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ObjetivoObjetivo

Construir la infraestructura requerida en el Distrito Anaco para

manejar su producción actual y crecimiento hasta 2400 MMPCNGD

y 35 MBD de crudo liviano en forma confiable, segura y a menor

costo operacional, a fin de satisfacer las necesidades de gas del

Mercado Interno  y de las Plantas de Extracción de LGN, en un

horizonte de 20 años.
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CENTROS
Fase I
Fase II

PGA - ALCANCE:

7 Centros Operativos

SITUACION ACTUAL
N° Estaciones            (55)
N° Plantas Compresoras (17)
N° Ptas.  Iny. de Agua (09)

Área Operacional = 8.280 Kms2

 PROYECTO GAS ANACO



PDVSA

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Zapatos-Mata R

Santa Rosa

San Joaquín-Guario el Roble

Santa Ana-El Toco
Aguasay-Carisito

La Ceibita
Soto-Mapiri

   (84%) 

2016 MMPCNGD

FASE N° 1    (16%) 
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FASE N° 2
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ALCANCE - DIMENSIONES DEL PROYECTOALCANCE - DIMENSIONES DEL PROYECTOALCANCE - DIMENSIONES DEL PROYECTO
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ESQUEMÁTICO  INTERCONEXIONES  MULTIPLES
EXISTENTES Y VALVULAS MULTIPUERTO

ESQUEMÁTICO  INTERCONEXIONES  MULTIPLESESQUEMÁTICO  INTERCONEXIONES  MULTIPLES
EXISTENTES Y VALVULAS MULTIPUERTOEXISTENTES Y VALVULAS MULTIPUERTO

Centro Operativo
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SANTA ROSA, SITUACION ACTUALSANTA ROSA, SITUACION ACTUALSANTA ROSA, SITUACION ACTUAL
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Niveles de PresiónNiveles de Presión
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N° de Estaciones                  = N° de Estaciones                  = 77
N° de Plantas Compresoras   = N° de Plantas Compresoras   = 33  

Plantas Compresoras:
•Santa Rosa II.
•Anaco-Mariposa.
•Santa Rosa Booster

Compresión Compresión 
Alquilada 2001Alquilada 2001

Compresión Compresión 
Alquilada 2000Alquilada 2000
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SANTA ROSA, SITUACION PROPUESTASANTA ROSA, SITUACION PROPUESTASANTA ROSA, SITUACION PROPUESTA
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AREA PROPUESTA CENTRO OPERACIONES
CENTRALIZADA SANTA ROSA

AREA COMPLEJO SANTA ROSA
AREA PLANTA
COMPRESORA
 SANTA ROSA II

AREA DE FACILIDADES 
DE ENTRADA

AREA DE 
SUB-ESTACION ELECTRICA 

AREA DE 
COMPRESION

AREA DE 
ALMACENAMIENTO Y 

TRATAMIENTO DE CRUDO

UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIONESUBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIONES
CENTRALIZADAS  SANTA ROSACENTRALIZADAS  SANTA ROSA



PDVSA Estrategia de Contratación Clase IV - Fase IEstrategia de Contratación Clase IV - Fase I

ACTIVIDADES/FASES
PROYECTO

CENTROS
OPERATIVOS

ESTACIONES
DE

RECOLECCIÓ
N/ LÍNEAS

ÁREAS
GENERALES

INGENIERÍA
CONCEPTUAL/

INGENIERÍA BÁSICA

Concurso de Credenciales
2 Contratos

MOVIMIENTO DE TIERRA Precio Unitario
3 Contratos

Precios
Unitarios
3 contratos

I- C

Suma Global
• 6 Contratos

• 3 de Ing.
Detalle

• 3 de
construcción

Precio Unitario
3 Contratos

APOYO A LA GESTION 3 Concurso de Credenciales PMT

 PROYECTO GAS ANACO
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 CONTENIDO NACIONAL CONTENIDO NACIONAL CONTENIDO NACIONAL

  Ingeniería  Ingeniería

Consorcios Nacionales
Consultoras
Contratistas

Consorcios Nacionales
Consultoras
Contratistas

2.5%

50.8%

46.7%

Peso
Consultoras NacionalesConsultoras Nacionales

Extr      Nacional
16%             84%

Extr      Nacional
16%             84%16%             84%

Importada: Turbocompresores, Generadores y
Transformadores de Potencia
Nacional: Depuradores, Separadores, 
Enfriadores, Tuberías, Accesorios, Válvulas 
Multipuertos, Válvulas (varios diámetros),
Suministros eléctricos

Importada: Turbocompresores, Generadores y
Transformadores de Potencia
Nacional: Depuradores, Separadores, 
Enfriadores, Tuberías, Accesorios, Válvulas 
Multipuertos, Válvulas (varios diámetros),
Suministros eléctricos

  Ponderado Global

ConstrucciónConstrucción

Procura

35%         65%

Procura

35%         65%
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EQUIPOS Y MATERIALESEQUIPOS Y MATERIALESEQUIPOS Y MATERIALES

44 (28) (28) TRENES DE COMPRESIÓN: Turbo Compresores,  Sistema de Control, Salas deTRENES DE COMPRESIÓN: Turbo Compresores,  Sistema de Control, Salas de
Control.Control.

44 (71) (71) RECIPIENTES A PRESIÓN:Separadores, Depuradores, KOD ,Tratadores TérmicosRECIPIENTES A PRESIÓN:Separadores, Depuradores, KOD ,Tratadores Térmicos

44 (46)(46) AERO-ENFRIADORESAERO-ENFRIADORES

44 (9)(9) FLARESFLARES

44 (6)(6) CCMCCM

44 (3)(3) BANCO DE CONDENSADORESBANCO DE CONDENSADORES

44 (3)(3) SISTEMA DE AIRE DE INSTRUMENTOS Y SERVICIO.SISTEMA DE AIRE DE INSTRUMENTOS Y SERVICIO.

44 (2)(2) PAQUETE DE TRATAMIENTO E INYECCIÓN DE AGUAPAQUETE DE TRATAMIENTO E INYECCIÓN DE AGUA

44 (3)(3) REVAsREVAs

44 (160)(160) VÁLVULAS MULTIPUERTO.VÁLVULAS MULTIPUERTO.

44 TUBERÍAS .TUBERÍAS .

44 VÁLVULAS Y CONEXIONES.VÁLVULAS Y CONEXIONES.

44 LAMINAS PARA TANQUES.LAMINAS PARA TANQUES.

**  DEBIDO A QUE NO HA FINALIZADO LA ING.  BASICA, EXISTEN EQUIPOS Y MATERIALES POR DEFINIR



PDVSA Cronograma de Ejecución Fase ICronograma de Ejecución Fase I

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
ACTIVIDADES

DEFINICION

Pre-Comissioning / Arranque CO

IpC Centros Operativos

Permisología / Terrenos

Infraestructura 2001

Movimiento de Tierra CO

20052001

IMPLANTACION

20042002 2003

Ing. Conceptual / Básica 

Ingeniería Detalle Mov de Tierra

Líneas de Recolección 2002

 

IpC Sistemas de Recolección

Procura ELTE CO (Carta MEM)

   

Desincorporación/Desmantel.

 DESEMBOLSO (MMMBs) *  

INICIO DE CONSTRUCCION REAL PLANINICIO  LICITACION LLEGADA ELTE

Campos Sta. Rosa, San Joaquín, Zapatos/Mata-RCampos Sta. Rosa, San Joaquín, Zapatos/Mata-R

 PROYECTO GAS ANACO

* Infraestructura de Superficie
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IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

DESEMBOLSO (MMMBs)  *

Desmantelamiento

IPC Sistemas de Recolección

IPC Centros Operativos

Permisos MARN, MEM, Terrenos

Líneas de Recolección 2002

ACTIVIDADES

DEFINICION

Ingeniería Básica

2002 2003

Procura ELTE

Movimiento de Tierra CO

Líneas de Recolección 2003

2005

IMPLANTACION

2004

Ing. Conceptual

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FASE IICRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FASE IICRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FASE II

Campos Sta. Ana, La Ceibita, Aguasay y Soto/MapiriCampos Sta. Ana, La Ceibita, Aguasay y Soto/Mapiri

INICIO CONSTRUCCION REAL PLAN STA. ANA, LA CEIBITAINICIO  LICITACION LLEGADA ELTE
PLAN AGUASAY, SOTO/MAPIRI
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AVANCEAVANCE

• REINICIADA INGENIERIA BASICA FASE I CENTROS OPERATIVOS

• Realizado estudio Técnico-Económico sobre utilización de Motores Eléctricos y/o
Turbinas a Gas

•SELECCIÓN E INTEGRACION NUEVO EQUIPO DE TRABAJO
•REINICIADA ACTIVIDADES  DE CONSTRUCCION

• Líneas de Recolección Zapato y Mata - R

• Líneas de Recolección 2001 Santa Rosa

•INICIO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (02-06-03)

• Líneas de Recolección Santa Ana.

• Líneas de Recolección La Ceibita

• Líneas de recolección Santa Rosa

•INICIADO PROCESO DE CONTRATACION

• Protección Catódica Líneas de Recolección Producción Gas Anaco

• Movimiento de Tierra Centro Operativo San Joaquín

•EN PROCESO  DE APROBACION SOL´P  MATERIALES Y EQUIPOS LTE.

•PREPARACION DE CONCURSOS DE CREDENCIALES PARA LA ING: DE

DETALLE DE LOS CENTROS OPERATIVOS

•RECIBIDO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL FASE I
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