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TERRITORIAL

INFORME DE GESTIÓN CDA / 2011



INVERSION 2011 POR LINEA TEMÁTICA

Valor

Recursos

asignados

Fuente Ejecutado % Ejecutado

%

Ejecución 

Físico

LINEA 1

PLANIFICACION AMBIENTAL EN GESTION TERRITORIAL
$ 134.000.000 0 0% 0%

PROGRAMA 1.1

ORDENACION AMBIENTAL FORESTAL Y CULTURAL DEL 

TERRITORIO

$ 134.000.000 0 0% 0%

PROYECTO 1.1.1.

Formulación de planes de Ordenamiento y manejo de bosques 

$ 34.000.000
0 0% 0%

1.1.1.2 Actividad: Auditoria externa para el proyecto Asistencia

para el ordenamiento forestal productivo de la zona de reserva

campesina del departamento del Guaviare

$ 34.000.000 RP - 0% 0%

PROYECTO 1.1.2. Apoyo en la formulación, adopción y/o

posicionamiento planes de vida indígena

$ 100.000.000

ACTIVIDAD 1.1.2.2  Apoyo a la formulación, aprobación y/o 

posicionamiento de los Planes de Vida Indígena
$ 100.000.000 RP - 0% 0%

PROYECTO 1.1.3

Apoyo a la recuperación cultural y territorial del pueblo 

Nukak Maku

ACTIVIDAD 1.1.3.1

Desarrollo de una estrategia orientada a disminuir los riesgos

del conflicto que viabilicen local, nacional e internacionalmente,

la situación humanitaria de la Comunidad indígena NUKAK

MAKU, propiciando alternativas que permitan el retorno gradual

a su territorio ( Vigencia 2010)

415.838.500

(2009-2010)

U.E.: 

337.335.857     

RP: 

40.750.000

$377.310.357 90% 95%

LÍNEA TEMATICA 1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN GESTIÒN TERRITORIAL



1.1 Programa: Ordenación ambiental, forestal y cultural del territorio

1.1.1 Proyecto: Formulación de planes de ordenamiento y manejo de bosques.

LÍNEA TEMATICA 1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN GESTIÒN TERRITORIAL

Objetivo General

Avance Financiero 

Realizar la auditoría Financiera para dar

cumplimiento a los requerimientos administrativos

para la liquidación final del proyecto

“ORDENAMIENTO FORESTAL PRODUCTIVO PARA

LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE” .

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado 

CDA 34.000.000 0 0

TOTAL 34.000.000 0 0

1.1.1.2 Actividad :Auditoria externa para el proyecto Asistencia para el ordenamiento forestal productivo de la zona de reserva

campesina del departamento del Guaviare.



LÍNEA TEMATICA 1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN GESTIÒN TERRITORIAL

Metas Indicador Descripción del Avance

Auditar financieramente el proyecto 

“ORDENAMIENTO FORESTAL 

PRODUCTIVO PARA LA ZONA DE 

RESERVA CAMPESINA DEL 

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”  

Proyectos auditados -

Observaciones: En ajuste pliego de condiciones

1.1 Programa: Ordenación ambiental, forestal y cultural del territorio

1.1.1 Proyecto: Formulación de planes de ordenamiento y manejo de bosques.

1.1.1.2 Actividad: Auditoria externa para el proyecto Asistencia para el ordenamiento forestal productivo de la zona de reserva

campesina del departamento del Guaviare.



PROGRAMA 1.1. ORDENACION AMBIENTAL FORESTAL Y CULTURAL DEL TERRITORIO

Objetivo General

Avance Financiero 

ACTIVIDAD 1.1.2.2  Apoyo a la formulación, aprobación y/o posicionamiento de los Planes de Vida Indígena

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado  

CDA (Recursos Propios) $100.000.000 0 0

TOTAL $100.000.000 0 0

Observaciones: No se ha comprometido por falta de disponibilidad de caja en recursos propios

LÍNEA TEMATICA 1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN GESTIÒN TERRITORIAL

Fortalecer la gestión para la implementación de cuatro

planes de vida formulados en los resguardos indígenas

de la María, Panuré, La Fuga y La Asunción en el

departamento del Guaviare.

PROYECTO 1.1.2. Apoyo en la formulación, adopción y/o posicionamiento planes de vida indígena



Ejecución de las Metas

PROGRAMA 1.1. ORDENACION AMBIENTAL FORESTAL Y CULTURAL DEL TERRITORIO

ACTIVIDAD 1.1.2.2  Apoyo a la formulación, aprobación y/o posicionamiento de los Planes de Vida Indígena

LÍNEA TEMATICA 1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN GESTIÒN TERRITORIAL

Metas Indicador Descripción del Avance

• Evaluación, seguimiento e 

implementación de cuatro planes de 

vida formulados

• Socialización y visibilización de planes 

de vida evaluados y ajustados.

Planes evaluados ajustados y

socializados.

PROYECTO 1.1.2. Apoyo en la formulación, adopción y/o posicionamiento planes de vida indígena



1.1  Programa: Ordenación Ambiental,  Forestal y Cultural del Territorio

1.1.3 Proyecto: Apoyo a la recuperación cultural y territorial del pueblo Nukak Makú

OBJETIVO GENERAL

1.1.3.1 Actividad : Desarrollo de una estrategia orientada a disminuir el riesgo de conflicto que visibilicen local, nacional e

internacionalmente la situación humanitaria de la comunidad indígena Nukak Makú proporcionando alternativas que permitan

el retorno gradual a su territorio

Avance Financiero 

Lograr un consenso general sobre la dimensión de la

problemática del desplazamiento de la comunidad indígena

Nukak Makú, construyendo una estrategia integral y

concertada que logre el retorno a su territorio.

LÍNEA TEMATICA 1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN GESTIÒN TERRITORIAL

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado

UNION EUROPEA $375.088.500 $337.335.857 $337.335.857

CDA (Recursos Propios) $40.750.000 $39.974.500 $39.974.500

TOTAL $415.838.500 $377.310.357 $377.310.357

Observaciones: viene ejecución desde años 2009-2010



1.1  Programa: Ordenación Ambiental,  Forestal y Cultural del Territorio

1.1.3 Proyecto: Apoyo a la recuperación cultural y territorial del pueblo Nukak Makú

1.1.3.1 Actividad : Desarrollo de una estrategia orientada a disminuir el riesgo de conflicto que visibilicen local,

nacional e internacionalmente la situación humanitaria de la comunidad indígena Nukak Makú

proporcionando alternativas que permitan el retorno gradual a su territorio

LÍNEA TEMATICA 1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN GESTIÒN TERRITORIAL

Metas Indicador Descripción del Avance

Unificar criterios frente a la naturaleza social, 

económica y ambiental que caracteriza a la 

comunidad indígena Nukak Makú.

Sistematización de 

información (levantamiento de 

cartografía base de datos y 

digitalización de información). 

Elaborado el levantamiento de cartografía base de datos y 

digitalización de información. Mapas ejecutados.  

Realizado el diagnostico de la situación actual de pueblo nukak. 

Realizados talleres de socialización y retroalimentación en la 

ciudad de San José del Guaviare.

Socializar a nivel local y nacional y con participación de 

la comunidad internacional la situación actual de la 

comunidad indígena Nukak Makú.

Realización de un Foro 

Nacional en la ciudad de 

San José del Guaviare.

Actividad  concluida.

Construir una estrategia local y nacional, con apoyo de 

la comunidad internacional, a través de una 

propuesta de Plan de Acción para la atención a la 

comunidad indígena Nukak Makú.

Realización de 4 talleres con 

actores locales 

institucionales y 

comunitarios para la 

construcción de una 

propuesta de Plan de 

Acción, incluyendo la 

definición de líneas 

estratégicas y perfiles de

proyectos 

Realizados los talleres para la construcción de una propuesta 

de Plan de Acción.



Metas del Proyecto

1.1  Programa: Ordenación Ambiental,  Forestal y Cultural del Territorio

1.1.3 Proyecto: Apoyo a la recuperación cultural y territorial del pueblo Nukak Makú

1.1.3.1 Actividad : Desarrollo de una estrategia orientada a disminuir el riesgo de conflicto que visibilicen local,

nacional e internacionalmente la situación humanitaria de la comunidad indígena Nukak Makú

proporcionando alternativas que permitan el retorno gradual a su territorio

LÍNEA TEMATICA 1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN GESTIÒN TERRITORIAL

Metas Indicador Descripción del Avance

Fortalecer la organización comunitaria CRIGUA II Organización indigena 

fortalecida

Se realizaron los talleres para el fortalecimiento de la Organización 

Indígena en los temas: Liderazgo, Aspectos Contables y 

Administrativos, Legislación Indígena y Elaboración de 

Proyectos. 

Se diseñó el plan de acción para el fortalecimiento de la 

organización, el cual fue socializado y entregado a la 

Organización Crigua II.  

Concertar acuerdos locales, y nacionales, con 

apoyo de la comunidad internacional, que den 

respuesta a la situación actual de 

desplazamiento de la comunidad indígena 

Nukak Makú.

Realización de una mesa de 

donantes y proyectos 

formulados para recaudar 

donaciones

Ante la solicitud y aprobación de la prórroga, esta actividad se 

realizará en el mes de Septiembre del año 2011



1.1  Programa: Ordenación Ambiental,  Forestal y Cultural del Territorio

1.1.3 Proyecto: Apoyo a la recuperación cultural y territorial del pueblo Nukak Makú

1.1.3.1 Actividad : Desarrollo de una estrategia orientada a disminuir el riesgo de conflicto que visibilicen local,

nacional e internacionalmente la situación humanitaria de la comunidad indígena Nukak Makú proporcionando

alternativas que permitan el retorno gradual a su territorio

LÍNEA TEMATICA 1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN GESTIÒN TERRITORIAL

Asunto: SOCIALIZACIÓN

Ubicación: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Comentario: Socialización del proyecto ante

miembros de la comunidad indígena

Nukak, autoridades indígenas, colonos

e instituciones del orden local.

Asunto: TALLERES CRIGUA II

Ubicación: SAN JOSE DEL GUAVIARE

Comentario: Realización de los cuatro talleres de 

fortalecimiento institucional a la Organización 

Indígena Crigua II



1.1  Programa: Ordenación Ambiental,  Forestal y Cultural del Territorio

1.1.3 Proyecto: Apoyo a la recuperación cultural y territorial del pueblo Nukak Makú

1.1.3.1 Actividad : Desarrollo de una estrategia orientada a disminuir el riesgo de conflicto que visibilicen local,

nacional e internacionalmente la situación humanitaria de la comunidad indígena Nukak Makú

proporcionando alternativas que permitan el retorno gradual a su territorio

LÍNEA TEMATICA 1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN GESTIÒN TERRITORIAL

Asunto: TALLERES CRIGUA II

Ubicación: SAN JOSE DEL GUAVIARE

Comentario: Realización de los cuatro talleres de

fortalecimiento institucional a la

Organización Indígena Crigua II

Asunto: FORO

Ubicación: SAN JOSE DEL GUAVIARE

Comentario: Foro “Situación Humanitaria del

Pueblo Indígena Nukak”, realizado

el día 17 de febrero de 2011.



1.1  Programa: Ordenación Ambiental,  Forestal y Cultural del Territorio

1.1.3 Proyecto: Apoyo a la recuperación cultural y territorial del pueblo Nukak Makú

1.1.3.1 Actividad : Desarrollo de una estrategia orientada a disminuir el riesgo de conflicto que visibilicen local,

nacional e internacionalmente la situación humanitaria de la comunidad indígena Nukak Makú

proporcionando alternativas que permitan el retorno gradual a su territorio

LÍNEA TEMATICA 1: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN GESTIÒN TERRITORIAL

Asunto: CARTOGRAFIA

Ubicación: SAN JOSE DEL GUAVIARE Y EL 

RETORNO

Comentario: Cartografía social y ambiental la 

cual contempla salidas graficas



INFORME DE GESTIÓN CDA / 2011

LÍNEA TEMÁTICA 2 : 

GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO REGIONAL



INVERSION 2011 POR LINEA TEMÁTICA

Valor

Recursos

asignados

Fuente Ejecutado
% 

Ejecutado

%

Ejecución 

Físico

LINEA 2

GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO REGIONAL
$ 719.323.051 0 0% 0%

PROGRAMA 2.1

Administración, ordenación y manejo de cuencas, microcuencas y humedales
$ 634.891.296

PROYECTO 2.1.1: Formulación de plan de ordenación y manejo de cuencas y 

microcuencas
$ 634.891.296

Actividad 2.1.1.5: Implementación de estrategias para la recuperación,

preservación y seguimiento ambiental de la Cuenca del Rio Vaupés, en áreas de

influencia directa e indirecta de la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú,

Departamento del Vaupés. (2010)

$489.000.000

(2010)

Otras fuentes 

(Recursos Art.

43 Ley 99/93 –

MCH de Mitú)

$489.000.000 100% 100%

Actividad 2.1.1.6 Formulación de los planes de ordenación y manejo de dos

cuencas y los planes de manejo de dos microcuencas en el Departamento

del Guaviare, jurisdicción de la CDA

$ 500.687.500 FCA - 0% 0%

Actividad 2.1.1.7 Priorización de cuencas en la jurisdicción de la CDA $ 134.201.796 RP - 0% 0%

PROGRAMA 2.2

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN

COMUNIDADES RURALES

$84.431.755

PROYECTO 2.2.1

Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento de

agua potable en comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a

la seguridad alimentaria a través de ecohuertas comunitarias y

fortalecimiento de chagra

$84.431.755

Actividad 2.2.1.1 Construcción del sistema de potabilización y distribución del

micro acueducto en la comunidad de Niñal en la micro cuenca de caño Bocón, río

Inírida Departamento del Guainía – 1 Etapa

$34.431.755 RP - 0% 0%

Actividad: 2.2.1.2 Construcción de microacueducto con Sistema e Potablización

para la comunidad Bocas del YI Departamento del Vaupés
$50.000.000

RP
- 0% 0%

LÍNEA TEMÁTICA 2 :  GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO REGIONAL



LÍNEA TEMÁTICA 2 :  GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO REGIONAL

2.1  Programa: Administración, ordenación y manejo de cuencas, microcuencas y humedales

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y microcuencas

Objetivo General:

Avance Financiero 

2.1.1.5 Actividad : Implementación de estrategias para la recuperación, preservación y seguimiento ambiental de la Cuenca  del Rio 

Vaupés, en áreas de influencia directa e indirecta de  la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú, Departamento del Vaupés.

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado

Otras fuentes (Recursos Art. 43 

Ley 99/93 – MCH de Mitú)
$489.000.000 $489.000.000 $489.000.000

TOTAL $489.000.000 $489.000.000 $489.000.000

Observaciones: La ejecución del proyecto presentó una prorroga hasta el mes de Abril del 2011 para dar cumplimiento al 100% de las

actividades y Metas. No tiene asignación presupuestal para la vigencia 2011

Apoyar la implementación de estrategias ambientales articuladas a los procesos de

Planes de Vida Indígena de UDIC, OZCIMI, y al proceso de fortalecimiento

institucional de la CDA Seccional Vaupés, como alternativas para promover la

recuperación, preservación y seguimiento ambiental de la cuenca del Río Vaupés, en

áreas de influencia directa e indirecta de la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú,

Departamento del Vaupés, Jurisdicción de la CDA.



LÍNEA TEMÁTICA 2 :  GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO REGIONAL

Ejecución de las Metas

2.1  Programa: Administración, ordenación y manejo de cuencas, microcuencas y humedales

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y microcuencas

2.1.1.5 Actividad : Implementación de estrategias para la recuperación, preservación y seguimiento ambiental de la Cuenca  del Rio 

Vaupés, en áreas de influencia directa e indirecta de  la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú, Departamento del Vaupés.

Metas Indicador Descripción del Avance

Estrategias de enriquecimiento con especies de flora de valor

ecológico, económico y social en áreas de importancia para las

comunidades indígenas, promovidas y establecidas para la

recuperación y restauración de la Cuenca del Río Cuduyarí

No. de hectáreas establecidas 

con sistemas de 

enriquecimiento.

110 Hectáreas establecidas y mantenidas (De las 

106 propuestas por el proyecto)

14 comunidades involucradas

159 familias beneficiadas

59.238 plántulas sembradas

Gobernanza forestal y construcción de acuerdos comunitarios

propios promovidos y fortalecidos a partir de procesos de

construcción y participación colectiva conforme al POMCA en la

microcuenca de Caño Sangre – Zona de OZCIMI..

No. Organizaciones beneficiadas 

y Acuerdos Propios construido 

colectivamente

Se adelantó el fortalecimiento al tema de la

gobernanza forestal y se construyeron los primeros

acuerdos comunitarios en el tema de manejo del

recurso forestal y flora en general en la zona de

POMCA de Caño Sangre. Resultados que se

publicaron en una cartilla.

Sistema de Información Geográfico – SIG – implementado en la

DSV con todos los componentes necesarios, funcionando y con

la línea base ambiental desarrollada para la Cuenca del Río

Vaupés .

Un SIG en funcionamiento 

Oficina SIG fortalecida con logística, y dotación; 

además de la consolidación de información de 

línea base  a partir de fuentes propias 

institucionales y otras.

Monitoreo a los procesos de deforestación y seguimiento a las

acciones de mejoramiento ambiental a partir de proyectos de

recuperación y restauración forestal en la Cuenca del Río

Vaupés, utilizando la herramienta SIG

No. de documentos memorias 

del proceso  y cartografía 

asociada

Documento memoria con cartografía asociada

Proyecto culminado exitosamente.



LÍNEA TEMÁTICA 2 :  GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO REGIONAL

2.1  Programa: Administración, ordenación y manejo de cuencas, microcuencas y humedales

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y microcuencas

2.1.1.5. Actividad : Implementación de estrategias para la recuperación, preservación y seguimiento ambiental de la Cuenca  del Rio 

Vaupés, en áreas de influencia directa e indirecta de  la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú, Departamento del Vaupés.

Asunto: Transporte de insumos y materiales para 

la ejecución del proyecto.

Ubicación: Caño Cuduyarí.

Comentario: El transporte por el caño se dificulta por 

la presencia de cachiveras y niveles del 

río.

Asunto: Siembra de especies  maderables en el 

proceso de enriquecimiento

Ubicación: Comunidad de Piracemo

Comentario: Procesos participativos  con grupos 

familiares.

Fuente: Corporación CDA – Seccional vaupés

Ubicación: Cuenca del río Vaupés en el 

Departamento de Vaupés.

Comentario: Se ubica la parte media y baja de la 

cuenca del río Cuduyarí donde se hizo el 

enriquecimiento forestal y la zona de 

Caño Sangre donde se fortaleció el tema 

de gobernanza forestal en 

implementación de acciones el POMCA 

de la  microcuenca abastecedora

ZONA MEDIA Y BAJA CUENCA DEL RIO 

CUDUYARI Y AREA DE CAÑO SANGRE.



2.1  Programa: ADMINISTRACIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE 

CUENCAS, MICROCUENCAS Y HUMEDALES

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y 

microcuencas

Objetivo General

Avance Financiero 

2.1.1.6 Actividad : Formulación de los planes de  ordenación y manejo de dos cuencas y los planes de manejo de dos microcuencas en el 

Departamento del Guaviare, jurisdicción de la CDA

LÍNEA TEMÁTICA 2 :  GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO REGIONAL

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado 

FCA $500.687.500 0 0

CDA (Recursos Propios) $10.500.000* 0 0

TOTAL $511.187.500 0 0

* Aporte en bienes y servicios

Recuperar y/o mantener la oferta hídrica de las cuencas y

micro cuencas abastecedoras de los acueductos de los

municipios de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y

el centro poblado La Libertad en el departamento del

Guaviare



Ejecución de las Metas

2.1  Programa: ADMINISTRACIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE 

CUENCAS, MICROCUENCAS Y HUMEDALES

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y 

microcuencas

2.1.1.6 Actividad Formulación de los planes de  ordenación y manejo de dos cuencas y los planes de manejo 

de dos microcuencas en el Departamento del Guaviare, jurisdicción de la CDA

LÍNEA TEMÁTICA 2 :  GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO REGIONAL

Metas Indicador Descripción del Avance

• 2 cuencas abastecedoras de acueductos 

priorizadas, con plan de ordenación y manejo.

• 2 micro cuencas abastecedoras de acueductos 

con plan de manejo.

Cuencas y micro cuencas de

la jurisdicción ordenadas.

Observaciones: Convocatoria cerrada en proceso de adjudicación 



LÍNEA TEMÁTICA 2 :  GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO REGIONAL

2.1  Programa: ADMINISTRACIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE 

CUENCAS, MICROCUENCAS Y HUMEDALES

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y 

microcuencas

Objetivo General

Avance Financiero 

2.1.1.7 Actividad : Priorización de cuencas en la jurisdicción de la CDA

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado 

CDA (Recursos Propios) $ 134.201.796 0 0

TOTAL $ 134.201.796 0 0

Observaciones: En espera de recaudos de recursos propios.

FOTOGRAFÍA
Realizar la priorización de las cuencas hidrográficas

presentes en la jurisdicción de la CDA a través de la

identificación de los componentes, factores, parámetros y

criterios para su jerarquización conforme a los lineamientos y

criterios establecidos por el MAVDT y el IDEAM



LÍNEA TEMÁTICA 2 :  GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO REGIONAL

Metas Indicador Descripción del Avance

Identificación, zonificación, jerarquización y

codificación de cuencas en la jurisdicción de la

Corporación CDA.

Número de cuencas

identificadas, zonificadas,

jerarquizadas y codificadas.

Perfil de proyecto formulado bajo los parámetros de la 

Resolución 104 de 2003
Ejercicio de priorización de cuencas en la

jurisdicción de la Corporación CDA

desarrollado teniendo en cuenta las

particularidades, componentes y factores

establecidos por el IDEAM.

Cuencas de la jurisdicción

priorizadas

Observaciones: Se solicito al IDEAM mediante comunicación, que informe las fechas previstas de adopción de los ajustes a la

Resolución 104 de 2003 por la que se establecen los criterios y parámetros para la clasificación y priorización de las cuencas

hidrográficas.

Ejecución de las Metas

2.1  Programa: ADMINISTRACIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS, MICROCUENCAS Y 

HUMEDALES

2.1.1 Proyecto: Formulación de plan de Ordenación y manejo de cuencas y microcuencas

2.1.1.7 Actividad : Priorización de cuencas en la jurisdicción de la CDA



2.2  Programa: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES

2.2.1 Proyecto: Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento de agua potable en 

comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a la seguridad alimentaria a través de 

ecohuertas comunitarias y fortalecimiento de chagra

Objetivo General

Avance Financiero 

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado

CDA (Recursos Propios) $34.431.755 0 0

TOTAL $34.431.755 0 0

Observaciones: En espera de recaudos recursos propios

LÍNEA TEMÁTICA 2 :  GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO REGIONAL

Construir el sistema de potabilización y
distribución del micro acueducto de la
Comunidad indígena de Laguna Niñal,
municipio de Inírida.

2.2.1.1 Actividad : Construcción del sistema de potabilización y distribución del micro acueducto en la comunidad de Niñal en la 

micro cuenca de caño Bocón, río Inírida Departamento del Guainía – 1 Etapa



Ejecución de las Metas

2.2  Programa: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES

2.2.1 Proyecto: Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento de agua potable en 

comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a la seguridad alimentaria a través de 

ecohuertas comunitarias y fortalecimiento de chagra

LÍNEA TEMÁTICA 2 :  GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO REGIONAL

Metas Indicador Descripción del Avance

Mejoramiento y adecuación de un sistema

de suministro de abastecimiento de agua

potable, para la Comunidad de Niñal,

municipio de Inírida.

Una comunidad con

sistemas de suministro y

abastecimiento de agua

potable

En le mes de agosto de 2010 se visito la comunidad de 

Niñal, con el fin de socializar la construcción del 

microacueducto de la Comunidad, mediante la ejecución 

de un proyecto. Igualmente se realizo el levantamiento 

espacial de la comunidad para el diseño del sistema.

Observaciones: El proyecto se encuentra para solicitud de Consulta Previa. / En el mes de diciembre de 2010 se realizo la 

convocatoria para la contratación sin que se presentara proponente por lo que se aplazó para la vigencia 2011

2.2.1.1 Actividad : Construcción del sistema de potabilización y distribución del micro acueducto en la comunidad de Niñal en la 

micro cuenca de caño Bocón, río Inírida Departamento del Guainía – 1 Etapa



2.2  Programa: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES

2.2.1 Proyecto: Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento de 

agua potable en comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a la seguridad 

alimentaria a través de ecohuertas comunitarias y fortalecimiento de chagra

LÍNEA TEMÁTICA 2 :  GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO REGIONAL

Asunto: Socialización del proyecto

Ubicación: Comunidad de Niñal

Comentario: Reunión donde la comunidad , manifestó la necesidad de la 

construcción del micro acueducto y se expuso como son las etapas del 

proyecto hasta su ejecución final.

Asunto: Socialización del proyecto

Ubicación: Comunidad de Niñal

Comentario: Protocolización de la socialización con la 

firma de asistencia a la reunión.

2.2.1.1 Actividad : Construcción del sistema de potabilización y distribución del micro 

acueducto en la comunidad de Niñal en la micro cuenca de caño Bocón, río Inírida 

Departamento del Guainía – 1 Etapa



2.2  Programa: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES

2.2.1 Proyecto: Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento de agua potable en 

comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a la seguridad alimentaria a través de 

ecohuertas comunitarias y fortalecimiento de chagra

Objetivo General

Avance Financiero 

2.2.1.2 Actividad : Construcción de microacueducto con Sistema de Potablización para la comunidad Bocas del YI Departamento

del Vaupés

LÍNEA TEMÁTICA 2 :  GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO REGIONAL

Implementar una tecnología de saneamiento básico

apropiada al medio, que permita brindar agua

potable de forma permanente y organizada,

mejorando la calidad de vida de los habitantes de la

comunidad de Bocas del Yí, de la zona

ASATRAIYUVA, Municipio de Mitú, Departamento

del Vaupés.

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado

CDA (R.P.) $50.000.000 0 0

TOTAL $50.000.000 0 0

Observaciones: El proyecto está en proceso de formulación y concertación con la Gobernación de Vaupés $50.000.000 adicionales para sistema de

potabilización en revisión por el gestor del PDA.



Ejecución de las Metas

2.2  Programa: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES

2.2.1 Proyecto: Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento de agua potable en 

comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a la seguridad alimentaria a través de 

ecohuertas comunitarias y fortalecimiento de chagra

2.2.1.2 Actividad : Construcción de microacueducto con Sistema de Potablización para la comunidad Bocas del YI Departamento

del Vaupés

LÍNEA TEMÁTICA 2 :  GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO REGIONAL

Metas Indicador Descripción del Avance

Sistema de suministro y abastecimiento de agua potable 

operando eficientemente (Preliminar)

Un sistema de suministro

y abastecimiento de agua Por confirmar metas  y gestionar convenio. para 

la ejecución del proyecto.
Sistema de potabilización instalado y operando 

eficientemente. (Preliminar)
Un sistema de

potabilización operando



2.2  Programa: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES EN COMUNIDADES RURALES

2.2.1 Proyecto: Diseño e implementación de sistemas de suministro y abastecimiento de agua potable en 

comunidades rurales articulados a un programa de apoyo a la seguridad alimentaria a través de 

ecohuertas comunitarias y fortalecimiento de chagra

2.2.1.2 Actividad : Construcción de microacueducto con Sistema de Potablización para la comunidad Bocas del YI Departamento

del Vaupés

LÍNEA TEMÁTICA 2 :  GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO REGIONAL

Asunto: Áreas de la comunidad de Bocas del Yí.

Ubicación: Municipio de Mitú, Zonal Indígena de ASATRAIYUVA. 

Comentario: Esta comunidad indígena pertenece a la Asociación de Autoridades 

Tradicionales Indígenas Yurutíes del Vaupés.

Fuente: Corporación CDA – Seccional Vaupés – Mapa de zonales 

indígenas de Vaupés.

Ubicación: Ubicación del departamento de Vaupés - Municipio de Mitú 

, Comunidad de Bocas del Yí.

Comentario: Dentro de la jurisdicción de ASATRIYUVA.

Comunidad de Bocas del 

Yí –

Org. Indígena 

ASATRAIYUVA.



LÍNEA TEMÁTICA 3: 

CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE 

LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA 

BIODIVERSIDAD

INFORME DE GESTIÓN CDA / 2011



INVERSION 2011 POR LINEA TEMÁTICA

Valor

Recursos

asignados

Fuente Ejecutado % Ejecutado

%

Ejecución 

Físico

LINEA 3

CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

$ 1.365.658.247 0 0% 0%

PROGRAMA 3.1 

PROMOCION DE INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO DE LA

BIODIVERSIDAD REGIONAL

$20.000.000 0 0% 0%

PROYECTO 3.1.1

Evaluación de la oferta natural de peces ornamentales para establecer la

línea base y su promoción en los mercados verdes y establecimiento de

puntos pilotos de cría de cachama en los Departamentos de Guainía y

Vaupés

$20.000.000 0 0% 0%

ACTIVIDAD 3.1.1.2 

Evaluación de la diversidad íctica en dos cuencas de la jurisdicción de la

CDA y fortalecimiento de puntos piloto de levante de peces en los

departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. Jurisdicción de la CDA

(2010)

$218.500.000

(2010)

FCA: 

196.900.000 

RP:21.600.000 

(ByS)

$168.743.659 85,7%

100%

$21.600.000 100%

3.1.1.3 Proyecto Determinación de los lineamientos para la Ordenación

pesquera en el complejo de Humedales de la Estrella Fluvial Inírida,

Departamento de Guainía.

$20.000.000

RP

$ 20.000.000

WWF / ByS

10.000.00

0 00 0

PROGRAMA 3.2

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE
$ 523.565.111 0 0% 0%

PROYECTO 3.2.3

Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de

desarrollo regional de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés
$ 523.565.111 0 0% 0%

Actividad 3.2.3.7

Fomento al cultivo de caucho como alternativa para la recuperación del

bosque y el desarrollo humano sostenible en el departamento del Vaupés

$39.000.000 RP $39.000.000 100% 0%

Actividad 3.2.3.8 

Conservación y fortalecimiento de sistemas productivos a través del

establecimiento de especies forestales protectoras-productoras

corregimiento de Barrancominas departamento de Guainía. Jurisdicción

de la CDA - (2010)

$155.511.300

(2010)

FCA: 

105.511.300     

RP: 50.000.000

$155.511.300 100% 100%

Actividad 3.2.3.9 Recuperación de áreas degradadas en la zona de

reserva campesina del departamento del Guaviare , Jurisdicción de la

CDA

$484.565.111

FCA

$ 384.701.020

CDA

99. 864.091,10 

- 0% 0%

LÍNEA TEMÁTICA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD



INVERSION 2011 POR LINEA TEMÁTICA

Valor

Recursos

asignados

Fuente Ejecutado % Ejecutado

%

Ejecución 

Físico

PROGRAMA3.3

IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD
$28.000.000 0 0% 0%

PROYECTO3.3.1: Inventarios, investigación y valoración de 

especies florísticos y faunísticos
$28.000.000 0 0% 0%

Actividad 3.3.1.2: Formulación de diagnostico y plan de acción 

de biodiversidad de los departamentos de Guainía Guaviare y 

Vaupés, jurisdicción de la CDA – (2010)

$200.000.000

(2010)
FCA

$124.000.000

(Pagado)

$44.420.000

(X pagar)

61% 90%

3.3.1.4 Actividad: Evaluación del estado de conservación de

mamíferos acuáticos presentes en el complejo de humedales de

la estrella fluvial de Inírida.

28.000.000

PR

28.000.000

WWF/ /BYS

$2.000.000

0 0 0

PROGRAMA 3.4

RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE

LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA

BIODIVERSIDAD

$814.093.136 0 0% 0%

PROYECTO 3.4.1: Recuperación de áreas degradadas mediante 

reforestación protectora
$ 932.457.536 0 0% 0%

Actividad 3.4.1.5 :Mantenimiento año 2, de 18 has, en plantaciones 

forestales protectoras-productoras como medida de compensación 

por la realización de las obras de protección del meandro. 

departamento del Guaviare 2011.

$118.364.400

INVIAS Año 2 

Asignado 2011

$118.364.400

Comprometido 

$ 59.182.200

0 0 0

Actividad 3.4.1.10

Regeneración Natural, reevegetalización y conservación de fauna

silvestre en el Marco del Plan de Manejo Ambiental del proyecto de la

MCH Mitú, Vaupés (viene de 2010)

$235.000.000 

(2010)

Schader Camargo 

Ingenieros 

Asociados S.A: 

185.000.000 

RP:50.000.000 

(ByS)

$235.000.000 100% 100%

Actividad 3.4.1.12.: Mantenimiento y seguimiento de 853,5 has

establecidas bajo diferentes sistemas en la jurisdicción de la CDA.

2011

$814.093.136

FCA

754.708.436

Comunidad

59.385.000

- 0% 0%

LÍNEA TEMÁTICA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD



LINEA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.1  Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible

3.1.1 Proyecto: Evaluación de la oferta natural de peces ornamentales para establecer la línea base y su 

promoción en los mercados verdes y establecimiento de puntos pilotos de cría de cachama en los 

Departamentos de Guainía y Vaupés

Objetivo General:

Avance Financiero 

3.1.1.2 Actividad : Evaluación de la diversidad íctica en dos cuencas de la jurisdicción de la Corporación CDA y fortalecimiento de puntos 

piloto de levante de peces en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado

FCA $196.900.000.oo $168.743.659.oo $168.743.659.oo

CDA (Recursos Propios) $21.600.000.oo $21.600.000.oo $21.600.000.oo

TOTAL $218.500.000 $190.343,659 $190.343,659

Observaciones: A pesar de no poderse comprometer la totalidad de los recursos la Corporación con esfuerzos propios logró dar cumplimiento a lo

propuesto por el proyecto.

Evaluar la diversidad íctica en dos cuencas de la

jurisdicción de la Corporación CDA y fortalecimiento

de puntos piloto de levante de peces en los

departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés



LINEA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

Ejecución de las Metas

3.1  Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible

3.1.1 Proyecto: Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo

regional de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.1.1.2 Actividad : Evaluación de la diversidad íctica en dos cuencas de la jurisdicción de la corporación CDA y fortalecimiento de puntos 

piloto de levante de peces en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

Metas Indicador Descripción del Avance
Determinar la diversidad íctica de la cuenca baja del río

Guaviare desde la comunidad de Sapuara hasta la

confluencia con el río Inírida

2 muestreos

Se realizaron los muestreos, los análisis taxonómicos se

realizó la publicación de resultados en un libro

denominado Atlas de peces 2011.

Determinar la diversidad íctica de la zona de confluencia

del río Papurí con el río Vaupés.
2 muestreos

Generación del libro de los Peces de las dos cuencas

muestreadas.
1 documento

Establecer puntos piloto para el levante de peces, en

Carurú (Vaupés), Miraflores (Guaviare), Santa Rita y

Galilea (Guainía), como aporte al mejoramiento de la

seguridad alimentaria

4 Puntos Piloto

Se establecieron los puntos piloto: Carurú (dos estanques);

Miraflores (dos estanques) y Guainía (dos estanques).

Los estanques adicionales por iniciativas de los

beneficiarios.

Realizar el fortalecimiento y seguimiento de los puntos

piloto establecidos en los departamentos del Guainía y

Vaupés.

9 Puntos Piloto 

Monitoreados y 

Fortalecidos

Se realizó seguimiento a los puntos existentes mediante

visitas de técnicas, capacitaciones, verificación y

corrección de las situaciones problema evidenciadas. Se

realizó una cartilla de socialización de resultados.

Realizar ensayos de adaptación a condiciones de

cautiverio a tres especies de peces ornamentales

Ensayos de 

Adaptación
Se realizaron ensayos con tres especies ornamentales

tanto en adaptación a diferentes condiciones ambientales

como de dietas alimenticias con productos de la región

(hojas de matarraton, harinas de lombriz, harina de hoja

de tuca, etc)

Realizar dos (2) ensayos de alimentación para peces,

basados en la utilización de productos naturales

Ensayos de 

Alimentación

Proyecto culminado satisfactoriamente en el Mes de Marzo del 2011..



LINEA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.1  Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible

3.1.1 Proyecto: Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo

regional de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.1.1.2 Actividad : Evaluación de la diversidad íctica en dos cuencas de la jurisdicción de la corporación CDA y fortalecimiento de puntos 

piloto de levante de peces en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

Asunto: Medición de material biológico colectado en 

los muestreos de las dos cuencas.

Ubicación: Estación biológica de la Corporación CDA –

Inírida – Guainía.

Comentario: Procesamiento de información con Biólogo 

experto en el tema.

Asunto: Trabajo comunitario se siembra de alevinos 

en los  puntos piloto.

Ubicación: Comunidad de Pueblo Nuevo. – Municipio 

de Mitú.

Comentario: La comunidad participa en el proceso y

aprende durante todo el desarrollo

productivo.

Fuente: Corporación CDA – Seccional vaupés

Ubicación: Cuenca del río Vaupés en el Departamento de 

Vaupés.

Comentario: Se ubica la parte media y baja de la cuenca del

río Cuduyarí donde se hizo el enriquecimiento

forestal y la zona de Caño Sangre donde se

fortaleció el tema de gobernanza forestal en

implementación de acciones el POMCA de la

microcuenca abastecedora

LOCALIZACIÓN

AREAS DE ESTUDIO DIVERSIDAD 

ICTICA

EVALUACION DE ADAPTACION Y 

ALIMENTACION DE ESPECIES

SITIOS DE ESTABLECIMIENTO Y 

FORTALECIMIENTO DE PUNTOS 

PILOTO DE CRIA DE PECES



Objetivo General

Avance Financiero 

Determinar lineamientos técnicos para la ordenación

pesquera en el complejo de humedales de la Estrella

Fluvial de Inírida.

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado

WWF Bienes y Servicios $10.000.000 $0 0

CDA (Recursos Propios) $20.000.000 $0 0

TOTAL $30.000.000 $0 0

Observaciones: Convenio CDA – WWF en Proceso de Legalización.

3.1  Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible

3.1.1 Proyecto Evaluación de la oferta natural de peces ornamentales para establecer la línea base

y su promoción en los mercados verdes y establecimiento de puntos pilotos de cría de cachama

en los Departamentos de Guainía y Vaupés

3.1.1.3 Proyecto Determinación de los lineamientos para la

Ordenación pesquera en el complejo de Humedales de la

Estrella Fluvial Inírida, Departamento de Guainía.



Metas Indicador Descripción del Avance

Ordenamiento pesquero en el

complejo de humedales de la

Estrella Fluvial de Inírida

Número de cuencas

con estudios de

diversidad ictica

Número de hectáreas

con ordenación

pesquera

El proceso fue considerado como prioritario para las comunidades indígenas asentadas

en el área. Se encuentra en proceso de legalización el convenio WWF – CDA. Por su

parte, se ha realizado gestión para involucrar a INCODER en el proceso.

Observaciones: Se encuentra en Borrador el Decreto “por el cual se designan unos humedales para ser incluidos en la lista de Humedales de 

importancia Internacional, en cumplimiento de los dispuesto en la Ley 357 de 1997”. (MAVDT)

Ejecución de las Metas

3.1  Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible

3.1.1. Proyecto Evaluación de la oferta natural de peces ornamentales para establecer la línea base

y su promoción en los mercados verdes y establecimiento de puntos pilotos de cría de cachama

en los Departamentos de Guainía y Vaupés

3.1.1.3 Proyecto Determinación de los lineamientos para la Ordenación pesquera en el complejo de

Humedales de la Estrella Fluvial Inírida, Departamento de Guainía.



Asunto: Cartografía  área RAMSAR

Ubicación: Estrella fluvial de Inirida Departamento del Guainía

Comentario: Mapa oficial con cartografía depurada de l área Ramsar  en la estrella 

fluvial de Inirida.

Asunto: Riqueza ictica presente en la estrella fluvial Inírida

Ubicación: Comunidad de Venado

Comentario: Se observa la riqueza ictica presente en el área, por lo cual es 

importante lograr una ordenación pesquera que permita su 

sostenibilidad.

3.1   Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible

3.1.1. Proyecto Evaluación de la oferta natural de peces ornamentales para establecer la línea base y su

promoción en los mercados verdes y establecimiento de puntos pilotos de cría de cachama en los

Departamentos de Guainía y Vaupés

3.1.1.3 Proyecto Determinación de los lineamientos para la Ordenación pesquera en el complejo de Humedales

de la Estrella Fluvial Inírida, Departamento de Guainía.



LINEA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.2 Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible.

3.3.1 Proyecto: Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo

regional sostenible de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

Objetivo General:

Avance Financiero 

3.2.3 .7 Actividad: Fomento de cultivo de caucho como alternativa para recuperación del bosque y el desarrollo humano Sostenible en el

departamento del Vaupés. (Componente áreas silvestres de caucho, en el municipio de Carurú). (Convenio CDA – GOBERNACION DEL

VAUPES)

Fomentar a partir de la recuperación de los bienes

producidos por la oferta de caucho silvestre en los

bosques naturales, la consolidación y fortalecimiento de

dos núcleos caucheros en el municipio de Carurú,

Departamento del Vaupés .

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado 

CDA (R.P.) $39.000.000 $39.000.000 0%

TOTAL $39.000.000 $39.000.000 0%

Observaciones: Proyecto se ejecuta en el marco del Convenio Especifico Interadministrativo entre la Corporación CDA y la Gobernación de

Vaupés..



LINEA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

Ejecución de las Metas

3.2 Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible.

3.3.1 Proyecto: Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo

regional sostenible de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.2.3 .7 Actividad: Fomento de cultivo de caucho como alternativa para recuperación del bosque y el desarrollo humano Sostenible en el

departamento del Vaupés. (Componente áreas silvestres de caucho, en el municipio de Carurú). (Convenio CDA – GOBERNACION DEL

VAUPES)

Metas Indicador Descripción del Avance

Núcleos caucheros dotados con infraestructura, equipamientos,

insumos y materiales necesarios para permitir la dinamización de la

recuperación de los bienes producidos a partir de la oferta de caucho

silvestre en las comunidades de San Miguel y El Carmen

Dos (2) Núcleos 

caucheros dotados

En proceso de ejecución por parte de la

Gobernación, se firmo el acta de inicio el 7 de

junio de 2011.

Núcleos caucheros fortalecidos con acompañamiento y asistencia

técnica para el aprovechamiento y beneficio del caucho en las

comunidades de San Miguel y El Carmen.

Dos (2) Núcleos 

caucheros 

fortalecidos.

Experiencia consolidada en un documento técnico que sirva como guía

para socializar la actividad productiva hacia otras zonas productoras de

caucho silvestre en el municipio de Carurú.

Documento memoria. 



LINEA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

Asunto: Laminadora tipo para comunidades 

indígenas. (Imagen de archivo)

Ubicación: Beneficiadero de la Com. de Wacurabá . 

Cuenca del río Cuduyarí. Vaupés

Comentario: Imagen de un proyecto anteriormente 

ejecutado y apoyado por la Corporación

CDA.

Asunto: Indígena realizando el rayado de un árbol 

silvestre de caucho.

Ubicación: Com. de Wacurabá . Cuenca del río 

Cuduyarí. Vaupés

Comentario: Imagen de un proyecto anteriormente 

ejecutado y apoyado por la Corporación

CDA.

Fuente: Corporación CDA – Seccional Vaupés

Ubicación: Ubicación del departamento de Vaupés -

Municipio de Mitú y Ciudad de Mitú.

Comentario: Jurisdicción de la Corporación CDA

CARURU (Com. San Miguel y Com. El Carmen).

3.2 Programa: Promoción del desarrollo productivo sostenible.

3.3.1 Proyecto: Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo

regional sostenible de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.2.3 .7 Actividad: Fomento de cultivo de caucho como alternativa para recuperación del bosque y el desarrollo humano Sostenible en el

departamento del Vaupés. (Componente áreas silvestres de caucho, en el municipio de Carurú). (Convenio CDA – GOBERNACION DEL

VAUPES)



Objetivo General

Avance Financiero 

3.2 PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE

3.2.3  PROYECTO Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo 

regional de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.2.3.8  Actividad Conservación y fortalecimiento de sistemas productivos a través del establecimiento de especies forestales 

protectoras-productoras corregimiento de Barrancominas departamento de Guainía. Jurisdicción de la CDA

Fortalecer los sistemas productivos a través de

establecimiento de Especies Protectoras –

Productoras, en los pequeños productores del área

de influencia del proyecto.

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado

FCA $105 .511.300
$155.501.956 $155.501.956

CDA (Recursos Propios) $50 .0000

TOTAL $155.511.300 $155.501.956 $155.501.956

Observaciones: Observaciones: El proyecto finalizó en el mes de abril de 2011 previa autorización del FCA.

LINEA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

Barrancominas fotografiada desde la trocha a  Minitas



Ejecución de las Metas

3.2 PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE

3.2.3  PROYECTO Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo 

regional de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.2.3.8  Actividad Conservación y fortalecimiento de sistemas productivos a través del establecimiento de especies forestales 

protectoras-productoras corregimiento de Barrancominas departamento de Guainía. Jurisdicción de la CDA

LINEA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

Metas Indicador Descripción del Avance % Ejecutado

• Fortalecer los sistemas productivos a

través del Establecimiento de Especies

Protectoras – Productoras en los

pequeños productores del área de

Influencia del Proyecto.

60 Hectáreas

Se ejecutaron tareas de preparación de terreno, limpieza,

establecimiento y aislamiento; como también asesoria y

capacitación.

100 %

Observaciones: La visita de recibo final se realizó en el mes de junio de 2011.



3.2 PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE

3.2.3  PROYECTO Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo 

regional de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.2.3.8  Actividad Conservación y fortalecimiento de sistemas productivos a través del establecimiento de especies forestales 

protectoras-productoras corregimiento de Barrancominas departamento de Guainía. Jurisdicción de la CDA

LINEA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

Asunto: Entrega de material didáctico

Ubicación: Usuarios Rio Guaviare 

Comentario: Entrega de material didáctico a los 

usuarios 

Asunto: Entrega de  herramientas

Ubicación: Usuarios Río Guaviare 

Comentario: Entrega de herramientas y material a los 

usuarios para el encerramiento.



3.2 PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE

3.2.3  PROYECTO Implementación de sistemas productivos sostenibles como estrategia de desarrollo 

regional de los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés

3.2.3.8  Actividad Conservación y fortalecimiento de sistemas productivos a través del establecimiento de especies forestales 

protectoras-productoras corregimiento de Barrancominas departamento de Guainía. Jurisdicción de la CDA

LINEA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

Asunto: Supervisión técnica

Ubicación: Corregimiento Barrancominas

Comentario: Reunión finalización del proyecto 

Asunto: Recibo final de obras 

Ubicación: Finca Luis E. Vera

Comentario: Supervisión técnica recibo final

Asunto: Recibo final de obras

Ubicación: Finca Señor Silvio Muñoz

Comentario: Firma de actas y paz y salvo

Supervisor con Beneficiarios de Barrancominas



Objetivo General

Avance Financiero 

3.4 . PROGRAMA :RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 PROYECTO: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora

3.2.3.9. Actividad :  Recuperación de áreas degradadas en la zona de reserva campesina  del departamento del Guaviare , Jurisdicción de la CDA

LINEA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado 

FCA $384.701.019,90 0 0

CDA (Recursos Propios) $99.864.091,10 0 0

TOTAL $484.565.111,00 0 0

Observaciones: Proyecto aprobado por FCA en marzo 7 de 2011

Disminuir el área de suelos degradados en la Zona 

de Reserva Campesina del departamento del 

Guaviare. 



3.4 . PROGRAMA :RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 PROYECTO: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora

3.2.3.9. Actividad :  Recuperación de áreas degradadas en la zona de reserva campesina  del departamento del Guaviare , Jurisdicción de la CDA

LINEA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

Metas Indicador Descripción del Avance

115 hectáreas de caucho establecidas Hectáreas establecidas 

Observaciones: Convocatoria cerrada y en proceso de adjudicación.



LINEA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

Objetivo General

Avance Financiero 

3.3 PROGRAMA: IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD

3.3.1. PROYECTO: Inventarios, investigación y valoración de especies florísticos y faunísticos

3.3.1.2: Actividad: Diagnostico y formulación del plan de acción de biodiversidad del área de la jurisdicción de la C.D.A departamentos de 

Guainía, Guaviare y Vaupés (2010)

Formular el plan de acción de biodiversidad para área de la

jurisdicción de la C.D.A departamentos de Guainía, Guaviare

y Vaupés.

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado Por pagar 

FCA $200.000.000 $199.581.644 $199.581.644 $ 44.420.000

TOTAL $200.000.000 $199.581.644 $199.581.644 $ 44.420.000

Observaciones: el porcentaje de avance corresponde a los pagos financieros realizados a la fecha.



LINEA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

Metas Indicador Descripción del Avance

Plan de Acción de Biodiversidad Formulado
1 Plan de Acción en

Biodiversidad Formulado

100% Diagnóstico que recoge las experiencias de las

investigaciones realizadas por la CDA y por las diferentes

instituciones en materia de conocimiento, uso y aprovechamiento

sostenible de la Biodiversidad.

80%En proceso los ajustes al documento Plan de Acción Regional

de Biodiversidad.

Realización de talleres regionales: Inírida; Barrancominas; Carurú;

Mitú; San José de Guaviare; Retorno y Calamar.

Encuentros de comité Técnico

Identificación de aliados estratégicos: Unidad de Parques; Instituto

Humboldt, WWF; OMACHA; Universidad Nacional

Observaciones:  Falta la Entrega del Documento final.

Ejecución de las Metas

3.3 PROGRAMA: IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD

3.3.1. PROYECTO: Inventarios, investigación y valoración de especies florísticos y faunísticos

3.3.1.2: Actividad: Diagnostico y formulación del plan de acción de biodiversidad del área de la jurisdicción de la C.D.A departamentos de 

Guainía, Guaviare y Vaupés (2010)



LINEA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

Asunto: Representatividad étnica en el norte y 

oriente amazónico

Ubicación: Departamento de Vaupés

Comentario: Rostro de sabedor indígena en el Pirá -

Paraná

Fuente: Corporación CDA

Ubicación: Departamento de Guainía

Comentario: Mapa de Ecosistemas presentes en el 

Departamento de Guainía

LOCALIZACIÓN

3.3 PROGRAMA: IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD

3.3.1. PROYECTO: Inventarios, investigación y valoración de especies florísticos y faunísticos

3.3.1.2: Actividad: Diagnostico y formulación del plan de acción de biodiversidad del área de la jurisdicción de la C.D.A departamentos de 

Guainía, Guaviare y Vaupés (2010)



Objetivo General

Avance Financiero 

3.3.1.4 Actividad: Evaluación del estado de conservación de mamíferos acuáticos presentes en el complejo de humedales de la 

estrella fluvial de Inírida.

Realizar una evaluación en campo del estado de

conservación de los mamíferos acuáticos presentes en el

área de la Estrella Fluvial de Inírida.

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado

WWF Bienes y Servicios $2.000.000 $0 0

CDA (Recursos Propios) $28.000.000 $0 0

TOTAL $30.000.000 $0 0

Observaciones: Convenio CDA – WWF en Proceso de Legalización.

3.3 PROGRAMA: IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD

3.3.1. PROYECTO: Inventarios, investigación y valoración de especies florísticos y faunísticos



Metas Indicador Descripción del Avance

Determinar el estado de

conservación de los mamíferos

acuáticos presentes en el complejo

de humedales

Hectáreas

inventariadas

Se encuentra en proceso de legalización el convenio WWF – CDA, en el cual se espera

la vinculación activa de la fundación OMACHA.

Observaciones: Se encuentra en Borrador el Decreto “por el cual se designan unos humedales para ser incluidos en la lista de Humedales de 

importancia Internacional, en cumplimiento de los dispuesto en la Ley 357 de 1997”. (MAVDT)

Ejecución de las Metas

3.3.1.4 Actividad: Evaluación del estado de conservación de mamíferos acuáticos presentes en el complejo de humedales de la 

estrella fluvial de Inírida.

3.3 PROGRAMA: IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD

3.3.1. PROYECTO: Inventarios, investigación y valoración de especies florísticos y faunísticos



Asunto: Cartografía  área RAMSAR

Ubicación: Estrella fluvial de Inirida Departamento del Guainía

Comentario: Mapa oficial con cartografía depurada de l área Ramsar  en la estrella 

fluvial de Inirida.

Asunto: Presencia de mamiferos acuáticos en el área de la estrella fluvial de 

Inírida

Ubicación: Fotografía WWF

Comentario: El convenio generará información de linea base que permita 

evaluar el estado de conservación de los mamíferos acuáticos.

3.3.1.4 Actividad: Evaluación del estado de conservación de mamíferos acuáticos presentes en el complejo de humedales de la 

estrella fluvial de Inírida.

3.3 PROGRAMA: IMPLEMENTACION PLAN DE ACCION DE BIODIVERSIDAD

3.3.1. PROYECTO: Inventarios, investigación y valoración de especies florísticos y faunísticos



Objetivo General

Avance Financiero 

3.4 . PROGRAMA :RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 PROYECTO: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora

3.4.1.5  Actividad: “Mantenimiento año 2, de 18 has, en plantaciones forestales 

protectoras-productoras como medida de compensación por la realización de 

las obras de protección del meandro. departamento del Guaviare 2011.”

LINEA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

Fuente
Asignado años 

1.2.3
Asignado 2 y 3 Comprometido 2011 Ejecutado 2011

INVIAS $237.275.300 $118.364.400 $ 59.182.200 0

TOTAL $237.275.300 $118.364.400 $ 59.182.200 0

Observaciones: Mantenimiento año 2 y 3 de 18 has, en plantaciones forestales protectoras-productoras como medida de compensación por la

realización de las obras de protección del meandro. departamento del Guaviare 2011

Mejorar mediante la implementación del mantenimiento Año 2, las

condiciones fenotípicas del material vegetal forestal Protector- Productor,

establecido en 18 has, como medida de compensación por la realización de

obras fluviales, en el meandro del rio Guaviare.



LINEA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4 . PROGRAMA :RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 PROYECTO: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora

3.4.1.5  Actividad:  Reforestación protectora productora en 18  hectáreas como medida de compensación por la realización de obras  de 

protección del meandro, departamento de Guaviare 

Ejecución de las Metas

Metas Indicador Descripción del Avance

Realizar el mantenimiento Año 2, a 18 hectáreas de

plantaciones forestales Protectoras-Productoras

establecidas como medida de compensación por la

realización de obras fluviales, en el meandro del rio

Guaviare.

Hectáreas reforestadas con 

mantenimiento.

• Convocatoria cerrada en proceso de

adjudicación



LINEA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

Asunto: Adecuación de terreno

Asunto Transporte de material

AREA SUSTRAIDA RESERVA FORESTAL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

3.4 . PROGRAMA :RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE 

DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 PROYECTO: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora

3.4.1.5 Actividad: Reforestación protectora productora en 18 hectáreas como medida de

compensación por la realización de obras de protección del meandro, departamento de Guaviare



LINEA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

Objetivo General

Avance Financiero 

3.4. Programa: RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 Proyecto: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora

Realizar el mantenimiento de las siembras establecidas en

años anteriores por la Corporación en los departamentos de

Guainía, Guaviare y Vaupés Jurisdicción de la CDA

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado

FCA $754.708.436 0% 0

Comunidad (B y S) $59.385.000 0% 0

TOTAL $814.093.136 0% 0

Observaciones: Pendiente desembolso por parte del FCA

3.4.1.12. Actividad: Mantenimiento y seguimiento de 853,5 has establecidas bajo diferentes 

sistemas en la jurisdicción de la CDA. 2011



LINEA 3: CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

Ejecución de las Metas

3.4. Programa: RECUPERACION PAISAJISTICA URBANA Y SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE LA BIODIVERSIDAD

3.4.1 Proyecto: Recuperación de áreas degradadas mediante reforestación protectora

3.4.1.12. Actividad: Mantenimiento y seguimiento de 853,5 has establecidas bajo diferentes sistemas en la jurisdicción de la CDA. 

2011

Metas Indicador Descripción del Avance

Realizar el mantenimiento a

Reforestación protectora – Productora –

155has

Número de has con

mantenimiento

Avance 0%. Corresponde al mantenimiento de 155has

establecidas en la zona minera indígena del

Departamento del Guainía – cuenca media del Río

Inírida.

Realizar el mantenimiento a Sistemas

agroforestales – 170has

Avance 0%. Corresponde al mantenimiento de 170has

establecidas con Caucho en los departamentos de

Guaviare y Guainía

Realizar el mantenimiento a

enriquecimientos vegetales – 529has

Avance 0%. Corresponde al mantenimiento de 529has

establecidas en el departamento de Vaupés en áreas

aledañas a Mitú y en Taraira.



LÍNEA TEMÁTICA 4: 

PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS 

COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES

INFORME DE GESTIÓN CDA / 2011



INVERSION 2010 POR LINEA TEMÁTICA

Valor

Recursos

asignado

Fuente Ejecutado
% 

Ejecutado

%

Ejecución 

Físico

LINEA 4:

PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y

SOSTENIBLES

$19.434.112 0% 0%

PROGRAMA 4.2

APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROCESOS DE

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL A TRAVES DE

PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

$19.434.112 0% 0%

PROYECTO 4.2.2

Programa de ecohuertas familiares sostenibles, como apoyo a la

seguridad alimentaria urbana en población vulnerable y desplazada

0% 0%

PROYECTO 4.2.3

PROMOCION Y ASISTENCIA AL PROGRAMA FAMILIAS

GUADABOSQUES

$19.434.112 0% 0%

4.2.3.2. Establecimiento de 86 hectáreas de cacao clonado en

sistema agroforestal con las familias guardabosques del municipio

de San José del Guaviare – Guaviare ( Contrapartida)

$19.434.112 RP 0 0% 0%

LÍNEA TEMÁTICA 4:  PROMOCIÓN DE PROCESOS 

PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES



Objetivo General

Avance Financiero 

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado

CDA (Recursos Propios) $19.434.112 0 0

TOTAL $19.434.112 0 0

PROGRAMA 4.2 APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROCESOS DE

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL A TRAVES DE PROCESOS

PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

PROYECTO 4.2.3 : Promoción y asistencia al programa familias guadabosques

4.2.3.2  Actividad Establecimiento de 86 hectáreas de cacao clonado en sistema agroforestal  con las familias guardabosques del municipio 

de San José del Guaviare – Guaviare ( Contrapartida)

LÍNEA TEMÁTICA 4:  PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES

Apoyar el establecimiento de 86 hectáreas de cacao en

sistema agroforestal con familias guardabosques del

municipio de San José del Guaviare, mediante el suministro

de especies forestales .



Ejecución de las Metas

PROGRAMA 4.2 APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROCESOS DE

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL A TRAVES DE PROCESOS

PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

PROYECTO 4.2.3 : Promoción y asistencia al programa familias guadabosques

4.2.3.2  Actividad Establecimiento de 86 hectáreas de cacao clonado en sistema agroforestal  con las familias guardabosques del municipio 

de San José del Guaviare – Guaviare ( Contrapartida)

LÍNEA TEMÁTICA 4:  PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES

Metas Indicador Descripción del Avance

• Establecimiento de 11.365 plántulas de especies 

forestales en 86 has de arreglos agroforestales 

con cacao como especie principal

Arboles plantados

Número de Has establecidas en proyectos

productivos

--



INFORME DE GESTIÓN CDA / 2011

LÍNEA TEMÁTICA 5: 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN 

AMBIENTAL



INVERSION 2011 POR LINEA TEMÁTICA
Valor

Recursos asignados
Fuente Ejecutado

% Ejecutado 

Financiero

%

Ejecución 

Físico

LINEA 5

PREVENCION Y CONTROL DE LA DEGRADACION

AMBIENTAL

$10.867.621.887 $193.361.157 1,7%

PROGRAMA 5.1

CONSOLIDACION DE PROCESOS ASOCIADOS AL

EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL

$550.000.000 $193.361.157

PROYECTO 5.1.1

Control y monitoreo de los recursos naturales y a las obras

de desarrollo

$550.000.000 $193.361.157

Actividad 5.1.1.1

Control Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales

en el Área de Jurisdicción de la CDA -

$550.000.000 

PGN:

500.000.000      

RP:

50.000.000 

$193.361.157 35% 69%

5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

NATURALES
$ 10.217.621.887

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la

degradación ambiental
$ 10.217.621.887

Actividad 5.2.1.6 Asistencia para el fortalecimiento de la

gestión del riesgo en los departamento de Guainía, Guaviare y

Vaupés

$ 400.000.000 FCA 0 0% 0%

Actividad 5.2.1.7 Construcción Obras de defensa y protección

contra la erosión y control de causes en las comunidades de

Huesito, Carrizal, Cumaral y Laguna Colorada Departamento

del Guainía.

$ 394.634.507

FCA

374.634.507

CDA

20.000.000

0 0% 0%

Actividad 5.2.1.8 Construcción de obras de defensa y

protección contra la erosión causada por el río Guaviare en

Barrancominas departamento de Guainía *

$9.422.987.380 FNC 0 0% 0%

LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

* No se requiere incorporación de recursos, según normatividad del Fondo Nacional de Calamidades



5.1 PROGRAMA: CONSOLIDACION DE PROCESOS ASOCIADOS AL EJERCICIO DE AUTORIDAD

AMBIENTAL

5.1.1 PROYECTO Control y monitoreo de los recursos naturales y a las obras de desarrollo

5.1.1.1 Actividad: Control Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales en el Área de Jurisdicción de la CDA -

LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

Objetivo General

Avance Financiero 

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado

PGN $500.000.000 $428.377.700 $183.572.367

CDA (Recursos Propios) $50.000.000 $43.789.380 $ 9.789.390

TOTAL $550.000.000 $472.167.080 $193.361.157

Disponer de infraestructura jurídica, técnica, logística y operativa

para garantizar el ejercicio de autoridad ambiental en los

departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés mediante el

control, seguimiento y monitoreo de los recursos naturales en la

jurisdicción CDA



Ejecución de las Metas

5.1 PROGRAMA: CONSOLIDACION DE PROCESOS ASOCIADOS AL EJERCICIO DE AUTORIDAD

AMBIENTAL

5.1.1 PROYECTO Control y monitoreo de los recursos naturales y a las obras de desarrollo

5.1.1.1 Actividad: Control Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales en el Área de Jurisdicción de la CDA

LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

Metas Indicador Descripción del Avance

Centros Poblados DANE (10) con

presencia permanente de la Autoridad

Ambiental

10

Presencia permanente con Promotor Ambiental en los municipios de: Carurú.

Taraira Mitú (2), San José (3) Miraflores, Retorno, Calamar (2), Inírida(3),

Barranco minas, San Felipe.

Contratación de 17 promotores ambientales para los municipios de la jurisdicción

CDA y 2 corregimientos de Guainía. y un Promotor para un POMCA de Vaupés

Sectores ambientales priorizados

atendidos con medidas de control y

monitoreo

10

La presencia en sectores como (residuos peligros, control de fauna,

aprovechamientos forestales, decomisos, investigaciones por afectación al medio

ambiente, concesiones de agua, licencias y autorizaciones, movilizaciones RN,

Control al Ruido, seguimiento PGIRs ) entre otros . 50% de la programación

anual

Implementación Proyecto Departamental

EA Sancionatorio
3

Se han adelantado acciones de capacitación frente al cumplimiento de la Ley

1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental.

Y donde se establece como sanción la participación en talleres de educación

ambiental

Observaciones: Con la presencia de promotores en los municipios y principales asentamientos se asegura la continuidad de la red de

promotoría ambiental para el ejercicio del control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, en el área de la

jurisdicción



5.1 PROGRAMA: CONSOLIDACION DE PROCESOS ASOCIADOS AL EJERCICIO DE AUTORIDAD

AMBIENTAL

5.1.1 PROYECTO Control y monitoreo de los recursos naturales y a las obras de desarrollo

5.1.1.1 Actividad: Control Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales en el Área de Jurisdicción de la CDA -

LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

Fuente: Informe de Gestión 2010

Ubicación: Municipios y corregimientos con

presencia de Promotor Ambiental

Comentario: Municipios con presencia permanente de 

Promotor

LOCALIZACIÓN

Asunto: Visita técnica relleno sanitario Inírida 

Ubicación: Inírida Guainía 

Comentario: Control Relleno Sanitario

Asunto: Seguimiento manejo de residuos 

sólidos por recepción de queja No. 

157

Ubicación: Relleno  Sanitario Municipio de 

Calamar

Comentario: Visita técnica relleno sanitario 

Calamar

FOTOGRAFÍA FOTOGRAFÍA



5.1 PROGRAMA: CONSOLIDACION DE PROCESOS ASOCIADOS AL EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL

LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO CDA  SIGAE / 2011

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

CONSOLIDADO SECCIONALES ENERO - JUNIO 2011

PROCESO UNIDAD
CANTIDAD

TOTAL OBSERVACIONES
GUAINIA GUAVIARE VAUPÉS

03. 
APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES

Total Aprovechamientos (Rs) Número 82,00 43,00 33,00 158,00

Flora maderable

Total Aprovechamientos m³ 256,57 91,00 283,27 630,84

Domesticos m³ 156,51 50,00 283,27 489,78

Persistentes m³ 100,06 41,00 0,00 141,06

Erradicación rastrojos Has. 0,00 60,65 0,00 60,65

Arboles Aislados Unidad 16,00 184,00 0,00 200,00

Flora no maderable Unidad 5,00 0,00 0,00 5,00

Unicos m³ 0,00 0,00 0,00 0,00

Palmas Bojotes 990,00 0,00 147,00 1.137,00

Flores Unidad 399,00 0,00 0,00 399,00

Fibras Kilos 134.100,00 0,00 0,00 134.100,00

Otros Litros 14,80 0,00 0,00 14,80

04. MOVILIZACIÓN DE 
RECURSOS

Salvoconductos Movilización Número 82,00 28,00 28,00 138,00

Flora maderable

Madera m³ 256,57 147,18 70,38 474,13

Palmas Bojotes 990,00 0,00 107,00 1.097,00

Flores Unidad 399,00 0,00 0,00 399,00

Fibras Kilos 134.100,00 0,00 0,00 134.100,00

Otros Unidad 14,80 0,00 0,00 14,80

Fauna

Animales Individuos 0,00 0,00 1,00 1,00

Subproduct
os

Carne Kilos 0,00 0,00 0,00 0,00

Piel Unidad 0,00 0,00 0,00 0,00

Huevos Unidad 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros (peces, rayas y partes de 
peces)

Unidad 170,00 0,00 0,00 170,00

Mariposas Pupas 0,00 0,00 3.465,00 3.465,00



LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO CDA  SIGAE / 2011

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

CONSOLIDADO SECCIONALES ENERO - JUNIO 2011

PROCESO UNIDAD
CANTIDAD

TOTAL OBSERVACIONES
GUAINIA GUAVIARE VAUPÉS

04. MOVILIZACIÓN DE 
RECURSOS

Fauna Subproductos Mariposas Unidades 0,00 0,00 3.465,00 3.465,00

07. DECOMISOS

Total decomisos Número 6,00 204,00 10,00 210,00

Flora maderable

Madera Número 1,00 84,00 1,00 85,00
Madera m³ 0,81 98,82 0,00 99,63
Madera Unidad 22,00 11,00 34,00 67,00
Otros Número 2,00 0,00 0,00 2,00
Palmas Bojotes 0,00 0,00 0,00 0,00
Especies Varias Unidades 155,00 0,00 0,00 155,00
Fibras Kilos 0,00 0,00 0,00 0,00

Fauna

Fauna Número 3,00 120,00 9,00 123,00
Animales Individuos 3,00 65,00 2,00 70,00

Subproductos

Carne Kilos 0,00 82,00 0,00 82,00
Piel Unidad 0,00 1,00 0,00 1,00
Huevos Unidad 0,00 198,00 0,00 198,00
Otros Unidad 0,00 0,00 0,00 0,00

12. CONCESIONES DE 
AGUA

En trámite Número 7,00 0,00 12,00 19,00
Otorgadas Número 0,00 2,00 1,00 3,00
No otorgadas Número 0,00 0,00 0,00 0,00

01. AVALES AMBIENTALES Número 0,00 35,00 2,00 37,00
02. VISITAS Número 70,00 329,00 29,00 428,00
05. LICENCIAS AMBIENTALES Número *0,00 0,00 0,00 0,00
06. PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Número 0,00 0,00 0,00 0,00

07. ENTREGAS VOLUNTARIAS (Fauna)
Número 11,00 46,00 9,00 57,00

Individuos 12,00 68,00 9,00 89,00
13. INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS Número 9,00 77,00 17,00 103,00
14. SANCIONES Número 26,00 6,00 6,00 38,00

Observación : * En cumplimiento del articulo 27 del decreto 2820 de 2010 comunicamos al Consejo Directivo que el señor Nixon Helí Jácome Manosalve identificado con el Nit
3275720-6, solicito Licencia Ambiental para la autorización temporal No. MCS – 09521 otorgada mediante Resolución DSM No. 0092 del 9 de junio de 2011 de INGEOMINAS, para
la explotación de 2.103,32 m3 de material de construcción que serán utilizados para la ejecución del proyecto: “ PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS DEL BARRIO
LA PRIMAVERA II ETAPA, MUNICIPIO DE INÍRIDA, DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA” Contrato No. 266 del 4 de Junio de 2010 suscrito con la Gobernación del Guainía.



Objetivo General

Avance Financiero 

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado

FCA $ 400.000.000      0 0

TOTAL $ 400.000.000      0 0

Observaciones: Asignación de recursos mediante resolución No. 897 del 18 de mayo de 2011 - Fondo de Compensación Ambiental

5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.6 Actividad: Asistencia para el fortalecimiento de la gestión del riesgo en los departamento de Guainía, Guaviare y

Vaupés

LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

Disminuir el estado de riesgo de elementos

sociales y naturales en la jurisdicción de la

Corporación C.D.A.



Ejecución de las Metas

5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.6 Actividad: Asistencia para el fortalecimiento de la gestión del riesgo en los departamento de Guainía, Guaviare y

Vaupés

LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

Metas Indicador Descripción del Avance

Mejorar la  capacidad técnica de 20 

personas para abordar le tema de GR y 

PLEC s

Personas capacitadas

• Convocatoria cerrada en proceso de

adjudicación8 Planes de Gestión del Riesgo y PLEC s 

formulados.
Municipios con planes de Gestión del Riesgo, y 

PLEC s revisados y/o formulados. 

Conformación de Brigadas Forestales. 3 brigadas forestales conformadas
• En revisión y ajuste estudios de

mercado

Mejorar la capacidad de respuesta ante 

Incendios Forestal.
3 talleres de BF realizados 

• En revisión convenio específico de

cooperación interinstitucional CDA -

CORMACARENA

Observaciones: Pendiente giro del primer desembolso por el FCA



5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.7 Actividad: Construcción Obras de defensa y protección contra la erosión y control de causes en las comunidades

de Huesito, Carrizal, Cumaral y Laguna Colorada Departamento del Guainía.

LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

Avance Financiero 

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado

FCA $ 374.634.507 0 0

CDA (Recursos Propios) $ 20.000.000 0 0

TOTAL $ 394.634.507 0 0

Observaciones: Mediante resolución 1052 de junio 8 de 2011 se asignan los recursos por parte el Fondo de Compensación Ambiental, esta

pendiente el giro del primer desembolso.

Disminuir el riesgo por efectos de la dinámica hídrica en 

cuatro sectores críticos  de la ribera de los ríos Inírida y 

Guaviare, en el departamento de Guainía. 

Objetivo General



Ejecución de las Metas

5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

5.2.1.7 Actividad: Construcción Obras de defensa y protección contra la erosión y control de causes en las comunidades

de Huesito, Carrizal, Cumaral y Laguna Colorada Departamento del Guainía.

Metas Indicador Descripción del Avance

Recuperar la estabilidad en las zonas

afectadas por la erosión y socavación de

los taludes de acceso a las Comunidades

de Huesito, Carrizal, Cumaral y Laguna

Colorada, de la ribera de los ríos Inírida y

Guaviare, en el departamento de Guainía.

CUATRO COMUNIDADES

CON OBRAS DE DEFENSA

En el mes de junio se realizo la socialización del proyecto en 

las comunidades de Carrizal, Cumaral y Laguna Colorada en 

el rio Guaviare 

Observaciones: El proceso de ejecución esta a la espera de realizar la consulta previa en las comunidades beneficiarias del proyecto.



5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

5.2.1.7 Actividad: Construcción Obras de defensa y protección contra la erosión y control de causes en las comunidades

de Huesito, Carrizal, Cumaral y Laguna Colorada Departamento del Guainía.

Fuente: Corporación CDA

Ubicación: Comunidad  Laguna Colorada

Comentario: Presentación del proyecto Obras de 

Defensa

Fuente: Corporación CDA

Ubicación: Comunidad  Laguna Cumaral

Comentario: Presentación del proyecto Obras de 

Defensa

Fuente: Corporación CDA

Ubicación: Departamento de Guainía rio Guaviare 

Comentario: Localización de las comunidades donde se

desarrolla el proyecto



5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

5.2.1.8 Actividad: Construcción de obras de defensa y protección contra la erosión causada por el río Guaviare en

Barrancominas departamento de Guainía.

LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

Avance Financiero 

Objetivo General

Construcción de obras civiles para garantizar la

estabilidad y propiciar la recuperación de la zona

afectada por la erosión y socavación de los taludes

ribereños en el Corregimiento de Barrancominas

Fuente Asignado % comprometido Ejecutado 

FNC $9.422.987.380 100 0

TOTAL $9.422.987.380 100 0

Observaciones: se busca dar solución a lo largo de 1.500 metros aproximadamente, al problema que se viene presentando por el proceso de

erosión permanente y degradación del talud natural ocasionado por las corrientes y dinámica del rió Guaviare, en el corregimiento de

Barrancominas



Ejecución de las Metas

5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

5.2.1.8 Actividad: Construcción de obras de defensa y protección contra la erosión causada por el río Guaviare en

Barrancominas departamento de Guainía.

Metas Indicador Descripción del Avance

Construcción de obras civiles para la

defensa y protección contra la erosión.

Número de espolones

construidos
Contratada la  Obra e Interventoría

Observaciones: No se requiere incorporación de recursos, según normatividad del Fondo Nacional de Calamidades se

contrata por Licitación Privada

Contrato de 

Obra

Consorcio 

Barrancominas

$8.832.473.221 

Contrato de 

Interventoría

Ing. Pedro Posada $587.549.280,0

Total $9.420.022.501

Supervisor Director Seccional Guainía



5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

5.2.1.8 Actividad: Construcción de obras de defensa y protección contra la erosión causada por el río Guaviare en

Barrancominas departamento de Guainía.

Fuente CDA

Ubicación: Corregimiento Barrancominas

Comentario: Área erosionada por la dinámica del río

Fuente CDA

Ubicación: Corregimiento Barrancominas

Comentario: Área erosionada por la dinámica del río

Fuente CDA

Ubicación: Corregimiento Barrancominas

Comentario: Área protegida con colchacretos



5.2 PROGRAMA: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS NATURALES

5.2.1 Proyecto: Infraestructura para prevención de la degradación ambiental

LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

5.2.1.8 Actividad: Construcción de obras de defensa y protección contra la erosión causada por el río Guaviare en

Barrancominas departamento de Guainía.

Asunto: Conformación Veeduría Ciudadana

Ubicación: Caseta comunal Corregimiento Barrancominas

Comentario:
Reunión coordinada por el Director Seccional

Guainía CDA

Asunto: Conformación Veeduría Ciudadana

Ubicación: Caseta comunal Corregimiento Barrancominas

Comentario: Acompañamiento Defensoría del Pueblo

Regional Guainía

Asunto: Conformación Veeduría Ciudadana

Ubicación: Caseta comunal Corregimiento Barrancominas

Comentario: Firma acta de constitución de la Veeduría



INVERSION 2011 POR LINEA TEMÁTICA

Valor

Recursos

asignados

Fuente Ejecutado

% 

Ejecutado 

Financiero

%

Ejecución 

Físico

LINEA 5

PREVENCION Y CONTROL DE LA DEGRADACION

AMBIENTAL

PROGRAMA 5.3

Apoyo a la gestión e implementación de los PGIRs.

PROYECTO 5.3.1

Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos,

rurales, industriales, hospitalarios y otros

Actividad 5.3.1.1

Construcción del relleno sanitario del Municipio de Mitú -

Vaupés

Incorporado 

/2010 

$655.185.000

MAVDT

555.185.000
222.074.000

39% 80%CDA: 20.000.000

MUNICIPIO

80.000.000

39.950.831

Actividad 5.3.1.3

Fortalecimiento del servicio de aseo domiciliario diseño y

construcción del relleno sanitario del municipio de

Miraflores

Incorporado 

/2010 

$337.000

MAVDT /2009

504.037.000

CDA: 19.663.000

MUNICIPIO

60.000.000

$374.045.858

74.2% 92.5%
$14.591.912

$44.526.000

LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL



5. 3 PROGRAMA: APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS

5.3.1 Proyecto: Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales,

hospitalarios y otros.

5.3.1.1 Actividad: Construcción del relleno sanitario del Municipio de Mitú - Vaupés

LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL

Avance Financiero 

Construir un relleno sanitario local para el municipio de Mitú,

para llevar a cabo la disposición final de los residuos sólidos de

una forma correcta.

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado % Ejecutado

MAVDT $555.185.000 $555.185.000 $222.074.000 40%

CDA (Recursos Propios) $20.000.000
$99.877.078 $39.950.831 31%

MUNICIPIO $80.000.000

TOTAL $655.185.000 $655.062.078 $262.024.831 39.9%

Observaciones: Actividades suspendidas en la espera de convenio para obras adicionales que aporta la Gobernación del Vaupés. Los recursos del

MAVDT se administran a través de fiducia, por lo tanto no ingresan a la CDA / Contrato de obra No. 004 de 2010 – 13 de septiembre / 2010.



Ejecución de las Metas

LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

5. 3 PROGRAMA: APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS

5.3.1 Proyecto: Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales,

hospitalarios y otros.

5.3.1.1 Actividad: Construcción del relleno sanitario del Municipio de Mitú - Vaupés

Metas Indicador Descripción del Avance Avance físico

Construcción de un 

relleno sanitario 

regional en el 

municipio de Mitú, 

con las 

especificaciones 

técnicas del Titulo F 

del RAS”

Relleno

Local

construido

Se han adelantado excavaciones y adecuaciones o conformación de 

taludes; disposición del estacado de direccionamientos de tubería 

para el manejo de lixiviados; terraplen perimetral de tres sectores;  

zanjas de cuneteo en el perímetro superior para el manejo de agua 

escorrentía y la instalación de la valla. 

80%



LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

5. 3 PROGRAMA: APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS

5.3.1 Proyecto: Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales,

hospitalarios y otros.

5.3.1.1 Actividad: Construcción del relleno sanitario del Municipio de Mitú - Vaupés

Asunto: Celda en proceso de adecuación en la 

época de verano

Ubicación: Municipio de Mitú. Sector de la carretera 

Mitú. Monforth (Zona de colonización).

Comentario: Obras de excavaciones y adecuación de 

taludes

Fuente: Corporación CDA – Seccional Vaupés

Ubicación: Ubicación del departamento de Vaupés -

Municipio de Mitú y Ciudad de Mitú.

Comentario: Lugar donde se desarrolla el relleno

Sanitario de Mitú.

MITU

Asunto: Celda en época de invierno.

Ubicación: Municipio de Mitú . Sector de la carretera 

Mitú. Monforth (Zona de colonización).

Comentario: Obra suspendida 24 marzo 2011 según

Acta No. 3 por un mes hasta el 25 abril

fecha en la que se hizo otra suspensión por

un mes mas debido a la época de invierno

que no permitió el uso de equipos.



LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

5.3 PROGRAMA: APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS

5.3.1 Proyecto: Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales,

hospitalarios y otros.

5.3.1.3 Actividad: Fortalecimiento del servicio de aseo domiciliario diseño y construcción del relleno sanitario del municipio de

Miraflores

OBJETIVO GENERAL

Avance Financiero 

Diseñar, estructurar y poner en marcha el programa de Gestión de Residuos Sólidos,

que incluya un modelo empresarial para fortalecimiento de la prestación del servicio de

aseo (barrido, recolección, transporte, y operación del sitio de disposición final), y

paralelamente, el diseño y construcción del relleno sanitario local del municipio de

Miraflores del Departamento del Guaviare.

Fuente Asignado Ejecutado % Ejecutado

MAVDT $504.037.000 $374.045.858 74.2%

CDA (Recursos Propios) $19.663.000 $14.591.912
74.2%

Otras fuentes $60.000.000 $44.526.000 74.2%

TOTAL $583.700.000 $433.163.700 74.2%

Observaciones: Convenio Interadministrativo de Apoyo Financiero No. 140 del 27 de junio de 2007 suscrito entre el Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial, Alcaldía de Miraflores y Corporación C.D.A.



LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

5.3 PROGRAMA: APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS

5.3.1 Proyecto: Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales,

hospitalarios y otros.

5.3.1.3 Actividad: Fortalecimiento del servicio de aseo domiciliario diseño y construcción del relleno sanitario del municipio de

Miraflores

Metas del Proyecto

Metas Indicador Descripción del Avance % de Avance

Diseño de un modelo empresarial para la

prestación del servicio de aseo (barrido,

recolección, transporte, y operación del sitio de

disposición final) en el municipio de Miraflores

Documento y acta de

acuerdo
El contratista se encuentra adelantando los estudios

para la conformación empresarial.
90%

Estudios para el diseño del relleno sanitario

determinados en el Reglamento Técnico de Agua

Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000 y

1096 de 2000, Decreto 1713 de 2002, Decreto

838 de 2005, NSR-98).

Documento técnico

Los estudios fueron presentados a la C.D.A. y a la

Interventoria contratada por FONADE para estudio

y aprobación.
100%

Diseños para la construcción del relleno sanitario,

a nivel de ingeniería de detalle (planos y

memorias de cálculo).

Documento técnico.
Los estudios fueron presentados a la C.D.A. y a la

Interventoria contratada por FONADE para estudio

y aprobación.
100%

Construcción del relleno sanitario local. Unidad construida Obra parcialmente adelantada. 80%



LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

5.3 PROGRAMA: APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS

5.3.1 Proyecto: Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales,

hospitalarios y otros.

5.3.1.3 Actividad: Fortalecimiento del servicio de aseo domiciliario diseño y construcción del relleno sanitario del municipio de

Miraflores

Metas Indicador Descripción del Avance %

Diseño de un modelo empresarial para la

prestación del servicio de aseo (barrido,

recolección, transporte, y operación del sitio

de disposición final) en el municipio de

Miraflores

Documento y acta de 

acuerdo

El contratista se encuentra adelantando los

estudios para la conformación empresarial. 90%

Estudios para el diseño del relleno sanitario

determinados en el Reglamento Técnico de

Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS

2000 y 1096 de 2000, Decreto 1713 de 2002,

Decreto 838 de 2005, NSR-98).

Documento técnico
Los estudios fueron presentados a la C.D.A.

y a la Interventoria contratada por FONADE

para estudio y aprobación.
100%

Diseños para la construcción del relleno

sanitario, a nivel de ingeniería de detalle

(planos y memorias de cálculo).

Documento técnico
Los estudios fueron presentados a la C.D.A.

y a la Interventoria contratada por FONADE

para estudio y aprobación.
100%

Observaciones: Celdas construidas, queda pendiente el manejo de los lixiviados.



LÍNEA TEMÁTICA 5:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL

5.3 PROGRAMA: APOYO A LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PGIRS

5.3.1 Proyecto: Gestión integral de residuos sólidos y peligrosos urbanos, rurales, industriales,

hospitalarios y otros.

5.3.1.3 Actividad: Fortalecimiento del servicio de aseo domiciliario diseño y construcción del relleno sanitario del municipio de

Miraflores

Asunto: Celda para disposición de residuos sólidos

Ubicación: Relleno  Municipio de Miraflores

Asunto Celda para disposición de residuos sólidos

Ubicación: Relleno  Municipio de Miraflores

Asunto Celda para disposición de residuos sólidos

Ubicación: Relleno  Municipio de Miraflores



LÍNEA TEMÁTICA 6: 

FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA 

GOBERNABILIDAD AMBIENTAL

INFORME DE GESTIÓN CDA / 2011



INVERSION 2011 POR LINEA TEMÁTICA
Valor

Recursos asignados
Fuente Ejecutado % Ejecutado

%

Ejecución Físico

LINEA 6

FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL
$454.000.000 0 0% 0%

PROGRAMA 6.1

FORTALECIMIENTO A PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y MISIONALES CDA
$ 60.000.000 - -

PROYECTO 6.1.1

Fortalecimiento a los procesos administrativos y misionales para la gestión

ambiental

$ 60.000.000 - -

Actividad 6.1.1.2 Adecuación de infraestructura física de la sede Administrativa de la

Dirección Seccional Vaupés
$ 60.000.000 RP 0 0% 0%

PROGRAMA 6.2

FORTALECIMIENTO A PROCESOS DEL SINA REGIONAL
$40.000.000

Actividad 6.2.3

Estudio de biomasa para la estimación de tasas de captación de carbono en

plantaciones de caucho en el municipio de Miraflores.

$40.000.000 RP 0 0% 0%

6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible $354.000.000

6.3.1 Proyecto: : Educación Ambiental $354.000.000

Actividad 6.3.1.3 : Capacitación y educación ambiental como estrategia

para el desarrollo sostenible de la población de los departamentos de

Guainía, Guaviare y Vaupés, jurisdicción de la CDA. 2011

$350.000.000 FCA 0 0% 0%

6.3.1.5. Actividad : Apoyo al componente ambiental enmarcado en el

evento “Vaupés con los artistas del mañana”, en el departamento de

Vaupés.

$4.000.000 RP $4.000.000 100% 0%

LÍNEA TEMÁTICA 6:  FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL



LÍNEA TEMÁTICA 6:  FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL

6.1. Programa: Fortalecimiento a procesos administrativos y misionales

6.2.1 Proyecto: Fortalecimiento a procesos administrativos y misionales para la gestión ambiental

Objetivo General:

Avance Financiero 

6.1.1.2 Actividad : Adecuación de infraestructura física de la sede Administrativa de la Dirección Seccional Vaupés

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado

CDA (Recursos Propios) $60.000.000 0 0

TOTAL $60.000.000 0 0

Observaciones: Proyecto pendiente de contratación con recaudos que la DSV ha gestionado.

Construir y adecuar la sede de la Dirección

Seccional Vaupés, para que cuente con los

espacios mínimos y adecuados para el

mejoramiento de la prestación de los servicios

institucionales, beneficiando tanto a sus clientes

internos como externos



LÍNEA TEMÁTICA 6:  FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL

Metas Indicador Descripción del Avance

Construcción y Adecuación del centro de archivo en la Sede

Seccional Vaupés Un (1) centro de archivo Por ejecutar

Construcción y Adecuación un centro de documentación en

la Sede Seccional Vaupés Un (1) centro de documentación Por ejecutar

Construcción y Adecuación la oficina Director seccional 

Vaupés 
Una (1) oficina Por ejecutar

Construcción y Adecuación la sala de juntas en la Sede

Seccional Vaupés Una (1) Sala de Juntas Por ejecutar

Adecuación del Auditorio de la Sede Seccional Vaupés con

la instalación del cielorraso.
Un (1) auditorio adecuado con 

cielorraso.
Por ejecutar

Ejecución de las Metas

6.1. Programa: Fortalecimiento a procesos administrativos y misionales

6.2.1 Proyecto: Fortalecimiento a procesos administrativos y misionales para la gestión ambiental

6.1.1.2 Actividad : Adecuación de infraestructura física de la sede Administrativa de la Dirección Seccional Vaupés



LÍNEA TEMÁTICA 6:  FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL

Asunto: Auditorio  de la sede de la  Corporación CDA en 

Seccional Vaupés, donde se hacen reuniones de 

diferente índole.

Ubicación: Sede Vaupés de la Corporación CDA, ubicada  

en la ciudad de Mitú.

Comentario: El auditorio carece de cielorraso y aire 

acondicionado lo que incrementa la temperatura 

ambiente casi  hasta  40 grados lo que lo hace 

insoportable e inadecuado para hacer reuniones 

con el cielorraso se mitigaría  la transferencia de 

calor al ambiente interno.

Fuente: Corporación CDA – Seccional Vaupés

Ubicación: Ubicación del municipio de Mitú y Ciudad de 

Mitú.

Comentario: En la ciudad de Mitú se halla la sede Vaupés

de la Corporación CDA.

MITU – Capital del departamento de Vaupés.

6.1. Programa: Fortalecimiento a procesos administrativos y misionales

6.2.1 Proyecto: Fortalecimiento a procesos administrativos y misionales para la gestión ambiental

6.1.1.2 Actividad : Adecuación de infraestructura física de la sede Administrativa de la Dirección Seccional Vaupés

Asunto: Aspectos de una de las oficinas 

institucionales, la del Tecnico administrativo

Ubicación: Sede Vaupés de la Corporación CDA, 

ubicada  en la ciudad de Mitú.

Comentario: En la misma oficina por falta de espacios

institucionales se tiene la oficina del 

técnico, centro de archivo (ver al fondo) y 

centro de documentación (ver estantes).



6.2 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A PROCESOS DEL SINA REGIONAL

6.2.3 PROYECTO: Estudio de biomasa para la estimación de tasas de captación de

carbono en plantaciones de caucho en el municipio de Miraflores.

Objetivo General

Avance Financiero 

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado 

CDA (Recursos Propios) $ 40.000.000 0 0

TOTAL $ 40.000.000 0 0

LÍNEA TEMÁTICA 6:  FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL

Desarrollar un estudio de biomasa para la estimación

de captación de carbono en las plantaciones de caucho

en el municipio de Miraflores

Plantación de caucho, departamento del Guaviare. 2011
Foto. John Jairo Moreno



Ejecución de las Metas

6.2 PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A PROCESOS DEL SINA REGIONAL

6.2.3 PROYECTO: Estudio de biomasa para la estimación de tasas de captación de

carbono en plantaciones de caucho en el municipio de Miraflores.

LÍNEA TEMÁTICA 6:  FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL

Metas Indicador Descripción del Avance

Se realizan los cálculos y análisis para la

determinación de Ecuaciones de Biomasa.

Una Metodología Implementada 

Para La Valoración De Servicios

Ambientales

Observaciones: En procesos de contratación.



Objetivo General

Avance Financiero 

6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible

6.3.1 Proyecto: : Educación Ambiental

6.3.1.3 Actividad: Capacitación y educación ambiental como estrategia para el desarrollo sostenible de la población de los

departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, jurisdicción de la CDA. 2011

Fortalecer los procesos que promueven la apropiación,

liderazgo y responsabilidad ambiental enmarcados dentro de

la política nacional de educación ambiental.

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado

FCA $350.000.000 0 0

TOTAL $350.000.000 0 0

Observaciones: Pendiente resolución de distribución de recursos al proyecto aprobado por Ministerio de Hacienda y Crédito Público y giro del

primer desembolso



Ejecución de las Metas

6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible

6.3.1 Proyecto: : Educación Ambiental

6.3.1.3 Actividad: Capacitación y educación ambiental como estrategia para el desarrollo sostenible de la población de los departamentos

de Guainía, Guaviare y Vaupés, jurisdicción de la CDA. 2011

Metas Indicador Descripción del Avance

Estrategias de educación ambiental

fortalecidas (Proyectos Ambientales Escolares

– PRAES: 15 Praes; Proyectos Ciudadanos de

Educación Ambiental – 10 PROCEDA ;

Servicio Social Estudiantil Ambiental 5 grupos-

SSEA; Promotores Ambientales Comunitarios

15-PAC; 3 ECOCLUB)

-Numero de Proyectos

ciudadanos y escolares

ambientales asistidos

-Promotores ambientales

comunitarios formados y

reconocidos

-Grupo regional de

comunicación y medios

operando

-Comunidades y barrios con

promotor ambiental

comunitario formado

En espera de los recursos para la financiación de las

Estrategias de educación ambiental

La Corporación ha realizado la Celebración de las principales

fechas ambiental, articulando acciones con los demás

miembros del CIDEA: Día de los humedales, día del agua,

día del reciclaje, día del medio ambiente.

Comité Interinstitucional de Educación 

Ambiental - CIDEAS fortalecidos y operando, 

en el área de la jurisdicción.

CIDEAS fortalecidos y

operando

Realización del primer comité Cidea - Guainía el día 30 de 

marzo con el fin de aprobar el plan de trabajo a ejecutar en el 

2011.



Asunto: Canecas de recolección residuos 

orgánicos

Ubicación: Preescolar Nicolasito – Inírida

Comentario: A través del PRAES del Colegio se 

realizó el diseño de las canecas como un 

Método pedagógico para que los niños

seleccionen el material orgánico

Asunto: Material publicitario Proceda

Ubicación: Proceda Barrio el Remanso – San 

José de Guaviare

Comentario: Elemento de difusión y divulgación 

del proceda, como estrategia para 

la sensibilización del Barrio.

Fuente: Mujeres Artesanas 

Ubicación: Puerto Golondrina – Vaupés

Comentario: Proceda Elaboración de artesanías en

barro, como estrategia para la 

recuperación de practicas tradicionales.

LOCALIZACIÓN

6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible

6.3.1 Proyecto: : Educación Ambiental

6.3.1.3 Actividad: Capacitación y educación ambiental como estrategia para el desarrollo sostenible de la población de los departamentos

de Guainía, Guaviare y Vaupés, jurisdicción de la CDA. 2011

LÍNEA TEMÁTICA 2 :  GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO REGIONAL



6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible

6.3.1 Proyecto: : Educación Ambiental

Objetivo General:

LÍNEA TEMATICA 6: FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL

Avance Financiero 

6.3.1.5 Actividad : Apoyo al componente ambiental enmarcado en el evento “Vaupés con los artistas del mañana”, en el departamento de 

Vaupés.

Fuente Asignado Comprometido Ejecutado

CDA (Recursos Propios) $4.000.000 $4.000.000 $4.000.000

TOTAL $4.000.000 $4.000.000 $4.000.000

Observaciones: Proyecto se ejecutará en el marco del Convenio Especifico Interadministrativo entre la Corporación CDA y la Gobernación del Vaupés.

Brindar apoyo a la ejecución del Proyecto

Ciudadano de Educación Ambiental –

PROCEDA, que desarrolla el componente

ambiental dentro del evento lúdico denominado

“VAUPES CON LOS ARTISTAS DEL MAÑANA”.



Ejecución de las Metas

6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible

6.3.1 Proyecto: : Educación Ambiental

LÍNEA TEMATICA 6: FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL

6.3.1.5  Actividad : Apoyo al componente ambiental enmarcado en el evento “Vaupés con los artistas del mañana”, en el departamento de 

Vaupés.

Metas Indicador Descripción del Avance

Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental –

PROCEDA apoyado dentro del desarrollo del evento 

lúdico “VAUPES CON LOS ARTISTAS DEL 

MAÑANA”

Un (1) 

PROCEDA 

apoyado.

Se desarrolló el evento lúdico en todos los 

componentes planificados: convocatoria, selección, 

preparación o capacitación de niños, muestras 

artísticas realizadas en varios eventos al publico; 

selección de ganadores y premiación.

Proyecto esta en proceso de presentación informe 

final.



Ejecución de las Metas

6.3. Programa: Educación ambiental para la gestión ambiental sostenible

6.3.1 Proyecto: : Educación Ambiental

LÍNEA TEMATICA 6: FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL

6.3.1.5  Actividad : Apoyo al componente ambiental enmarcado en el evento “Vaupés con los artistas del mañana”, en el departamento de 

Vaupés.

Asunto: Grupo de niñas participando en el evento 

(Modalidad  cando)

Ubicación: Municipio de Mitú

Comentario: El proyecto involucró población infantil y 

juvenil al evento artístico y lúdico.

Fuente: Corporación CDA – Seccional Vaupés

Ubicación: Ubicación del departamento de Vaupés -

Municipio de Mitú y Ciudad de Mitú.

Comentario: Lugar donde se desarrolla el Proceda.

MITU

Asunto: Niña ganadora del evento en una 

de las categorías

Ubicación: Municipio de Mitú

Comentario

:
Premios (computadores) 

aportados por la Corporación 

CDA, en el marco del Proceda.



INFORME APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES JURISDICCIÓN 



APROVECHAMIENTOS FORESTALES JURISDICCIÓN CDA

Mediante Resolución 0152 del 29 de enero de 2008 del Ministerio de

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se establece el cupo global

para el otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento forestal en

la jurisdicción de la CDA:

Se otorga 15.050m3.

A Junio 30 de 2011 se ha otorgado el total del cupo autorizado.

Y se ha utilizado efectivamente el 67,74% correspondiente a

10.195,89 m3 distribuidos así:

Distribución y aplicación de l cupo global de aprovechamiento forestal autorizado por el MAVDT a diciembre de 2010

TOTAL PERMISOS OTORGADOS m3 % Otorgado HECTAREAS APLICADOS SALDO % APLICADO

Guaviare 8.772,15 58,28% 239,68 8646,56 125,59 98,56%

Guainía 3.277,00 21,77% 377,41 1549,32 1727,69 47,27%

Vaupés 3.001,91 19,94% 55,80 0,00 3.001,91 0,00%

TOTAL 

OTORGADOS
15.051,06 100% 672,89 10.195,88 4.855,19 67,74%



APROVECHAMIENTOS FORESTALES JURISDICCIÓN CDA 

Distribución y aplicación de l cupo global de aprovechamiento forestal autorizado por el MAVDT a Junio 30 de 2011

Departamento de Guaviare

ACTO  m3 TOTAL M3 HECTAREAS USUARIO  LOCALIZACIÓN  TÉRMINO
APROVECHA

DOS
M3

Saldo

Resolución 105 de
25 de febrero de
2008

25/02/200
8

1.500,00 
3000,00 100

Dora Melba 
Camelo 

Colorado c.c. 
41.214.571

Predio el Vergel; Vereda
San Isidro, Municipio el
Retorno, Departamento
de Guaviare

Año 2008. 1313,72 0,00

1.500,00 

Año 2009 1463,65 0,00

Año 2010 222,63 00

Resolución No. 390 
del 14 de octubre 

de 2008

14/10/200
8

614,24 
2098,75 25

Benigno 
Antonio 
Barreto 

Monroy c.c.  
4,048,777

Predio la Esperanza,
Vereda el Capricho, San
José del Guaviare,
Departamento de
Guaviare

Año 2008. 192,98

124,96
Año 2009 950,83
Año 2010 756,56

1.484,51 Año 2011 73,42

Resolución No. 391
del 14 de octubre
de 2008

14/10/200
8 1.875,00 

1875,00 40

Efraín 
Sanabria 

Garavito c.c. 
3,268,969

Predio Rosa Blanca,
Vereda Diamante II,
Municipio Calamar,
Departamento de
Guaviare

Año 2008 55,5 00

Año 2009 874,32 00

Año 2010 945,18 00

Resolución No. 494
del 19 de
Diciembre de 2008

19/12/200
8 1.300,00 

1300,00 41

Beatríz 
Zambrano 

Poveda C.C. 
52.116.010 

Predio Bello Horizonte,
Vereda La Altamira,
Municipio de Calamar,
Departamento de
Guaviare

1 año 1.300 0,00

Resolución 130 del
06 de abril de 2009.

06/04/200
9 498,40 

498,40 33,68
Luis Ernesto 
Vergara c.c. 
18.235.644 

Predio Jalisco, Chaparral
medio, Municipio del
Retorno, Departamento
de Guaviare

8 meses 497,77 0,63

Guaviare 8.772,15 8.772,15 239,68 8646,56 125,59

A junio 30 de 2011 el saldo del cupo (125,59m3) representa el 1,43% y corresponde a las resoluciones 390 de 2008 y 130 de 2009:



APROVECHAMIENTOS FORESTALES JURISDICCIÓN CDA 

Distribución y aplicación de l cupo global de aprovechamiento forestal autorizado por el MAVDT a junio 30de 2011
Departamento de Guainía

ACTO  m3 TOTAL M3 HECTAREAS USUARIO  LOCALIZACIÓN  TÉRMINO
APROVECHADOS

M3
Saldo

Resolución 163 de abril 
28 de 2009

28/04/2009 2.000,00 2000,00 355,91

Comercializadora 
de Madera  El 

Arenillo: Nelson 
Velázquez Cogaria. 

c.c. 94.229.116 

Predios denominados La
Esperanza, Ubicada en
Macasabe, La Esperanza
de Cecema, El Vendaval
en Jején y Tormento en
Cejal, Río Guaviare,
Departamento de
Guainía

2 años 544,6 1455,41

198 del 21 de mayo 
2009

21/05/2009

1.277,00 1277,00 21,5

Industria de la 
madera MAROA: 

José Gilberto Rojas 
cc 91.254.435 

Comunidad loma baja, 
del resguardo laguna 

niñal- cocuy loma baja –
loma alta

2 años 1004,72 272,28
586 del 14 de 
diciembre de 2009

14/12/2009

Guainía 3.277,00 3.277,00 377,41 1549,32 1727,69

A junio 30 de 2011 el saldo del cupo (1727,69m3) representa el 52,72% y corresponde a las resolución 163 y 586 de 2009.



APROVECHAMIENTOS FORESTALES JURISDICCIÓN CDA 

Distribución y aplicación de l cupo global de aprovechamiento forestal autorizado por el MAVDT a  30 de junio de 2011

Departamento de Vaupés 

ACTO  m3 TOTAL M3 HECTAREAS USUARIO  LOCALIZACIÓN  TÉRMINO
APROVECHADOS

M3
Saldo

Resolución 279 del 
30 de julio de 2009 

16/04/200
9

3.001,91 3001,91 55,8 Gensa

Comunidades indígenas
Muritinga, Timbo,
Tucandira, yaracas,
puerto Paloma, Puerto
Nuevo, cucura, Ceima
Central, Ceima
cachivera, Mituseño,
Santa Martha, Puerto
López, Pituna, Garrafa,
Macaquiño, Tucandira,
en el departamento de
Vaupés

8 meses 0 3.001,91

Vaupés 3.001,91 3.001,91 55,80 0,00 3.001,91

A junio 30 de 2011 el saldo del cupo (3.001,91m3) representa el 100% y corresponde a las resolución 279 de 2009



Informe Financiero

Fecha de Corte Junio 30 de 2011

FUNCIONAMIENTO E INVERSION 2011
Cta Nombre Ppto Def. % Comprometido %

GASTOS DE PERSONAL  P.G.N. 1.473.200.000,00 677.952.765,00

GASTOS DE PERSONAL  F.C.A. 0,00 0,00

GASTOS DE PERSONAL  R.P. 254.127.126,97 227.273.135,00

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.727.327.126,97 100,00 905.225.900,00 52,41

GASTOS GENERALES  P.G.N. 50.900.000,00 23.753.556,00

GASTOS GENERALES  F.C.A. 0,00 0,00

GASTOS GENERALES  R.P. 173.856.712,03 173.056.712,03

TOTAL GASTOS GENERALES 224.756.712,03 100,00 196.810.268,03 87,57

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  P.G.N. 6.000.000,00 0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  F.C.A. 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  R.P. 12.016.161,00 12.016.161,00

TOTAL TRANSFERENCIAS 18.016.161,00 100,00 12.016.161,00 66,70

FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL 
APROBADOS POR OFICIALIZAR 1.864.043.963 0

TRANFERENCIA ADMINISTRADA POR 
FIDUCIA (Fondo Nacional de Calamidades) * 9.422.987.380 0

TOTAL FUNCIONAMIENTO 1.970.100.000,00 100,00 1.114.052.329,03 56,55

TOTAL INVERSION 13.925.055.157,09 100,00 794.924.147,09 5,71%

TOTAL PRESUPUESTO 2011 15.895.155.157,09 100,00 1.908.976.476,12 12,01%

* No se requiere incorporación de recursos, según normatividad del Fondo Nacional de Calamidades



Informe Financiero

Fecha de Corte Junio 30 de 2011

INVERSION 2011 POR FUENTES

Cta Nombre Ppto Def. % Comprometido %

INVERSION P.G.N. 500.000.000,00 100,00 428.377.700,00 85,68

INVERSION F.C.A. 900.687.500,00 0,00 0,00 0,00

FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL 
APROBADOS POR OFICIALIZAR 1.864.043.963,00 0,00 0,00 0,00

INVERSION RECURSOS PROPIOS 735.207.255,00 100,00 47.789.390,00 6,50

APORTES DE OTRAS ENTIDADES VIGENCIA 2010 9.925.116.439,09 100,00 318.757.057,09 3,21

F.N.R. 262.380.780,00 100,00 262.380.780,00 100,00

INVIAS 118.364.400,00 100,00 0,00 0,00

UNION EUROPEA - ACCION SOCIAL 99.110.587,00 100,00 34.102.985,00 34,41

MAVDT 22.273.292,09 100,00 22.273.292,09 100,00

SINA 0,00 100,00 0,00 0,00

FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES * 9.422.987.380 0,00 0,00 0,00

TOTAL INVERSION POR FUENTES 13.925.055.157,09 100,00 794.924.147,09 5,71

* No se requiere incorporación de recursos, según normatividad del Fondo Nacional de Calamidades



AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

Avance Plan de Mejoramiento Consolidado con el de Recurso 

Hídrico y Cambio Climático a 30 de Junio de 2011

Año 2009 Año 2008 Año 2007 Recurso 

Hídrico

Cambio 

Climático

Totales

Acciones de Mejora 

constituidas en el plan de 

mejoramiento sep/10 43 23 3 15 2 86

Cumplidas desde sep/2010 a 

30 junio de 2011
34 23 3 4 0 64

Por cumplir a 30 de 

septiembre de 2011
9 0 0 11 2 22

*Vencidas a 30 de Junio de 

2011
0 0 0 11 0 11

Cumplimiento del plan de Mejoramiento a 30 de junio de 2011 91.15%

Observaciones: * El plan de mejoramiento de la vigencia 2009 no tiene acciones vencidas, las 9 acciones que se encuentran por cumplir tienen

fecha de vencimiento a 30 de septiembre de 2011. Respecto al plan de mejoramiento del recurso hídrico se esta a la espera del informe final de

la Contraloría, de la vigencia 2010, en el cual entregaran detalles sobre la auditoria del recurso hídrico.

Plan de Mejoramiento del Recurso Hídrico: las 11 acciones de mejora que se encuentran sin cumplir son debido a que:

• La priorización de cuencas aun el Ministerio no ha establecido las normas para su ejecución

• De los PSMV, la Corporación ha requerido a los usuarios responsables de los vertimientos, para que efectúen los ajustes técnicos, sin que a

la fecha hayan sido presentados por cuatro (4) de los ocho (8) municipios de la jurisdicción, por ende aun no se podrán expedir los actos

administrativos de aprobación de los documentos.

• Meta de reducción de carga contaminante. De acuerdo a la norma respectiva, la carga de reducción contaminante se debe concertar con el

usuario, no obstante tras haber realizado los requerimientos y haber hecho reuniones, a la fecha el municipio de Inírida no ha presentado la

propuesta de reducción de carga contaminante de la planta de tratamiento del barrio el Berlín.



MECI 
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

ESTADO DE IMPLEMENTACION
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ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 

Fecha de Corte: Junio 30 de 2011

SUBSISTEMAS COMPONENTES ELEMENTOS AVANCE AVANCE AVANCE

CONTROL 

ESTRATÉGICO 

AMBIENTE DE CONTROL

Acuerdos, compromisos o   protocolos 

éticos
100

96.67 %

99,09%

Desarrollo de talento humano 100

Estilo de Dirección 90

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

Planes y programas 100

100%Modelo de operación por procesos 100

Estructura organizacional 100

ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS

Contexto estratégico 100

100%

Identificación de riesgos 100

Análisis de riesgos 100

Valoración de riesgos 100

Políticas de administración de riesgos 100

CONTROL DE 

GESTIÓN

ACTIVIDADES DE
CONTROL

Políticas de Operación 100

100%

100%

Procedimientos 100

Controles 100

Indicadores 100

Manual de procedimientos 100

INFORMACIÓN

Información Primaria 100

100%Información Secundaria 100

Sistemas de Información 100

COMUNICACIÓN
PÚBLICA

Comunicación Organizacional 100

100%Comunicación informativa 100

Medios de comunicación 100



ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 

Fecha de Corte: Junio 30 de 2011

SUBSISTEMAS COMPONENTES ELEMENTOS AVANCE AVANCE AVANCE

CONTROL DE 

EVALUACIÓN

AUTOEVALUACIÓN

Autoevaluación del control 100

100%

100%

Autoevaluación de gestión 100

EVALUACIÓN 

INDEPENDIENTE

Evaluación independiente al Sistema de 
Control Interno

100
100%

Auditoria Interna 100

PLANES DE 

MEJORAMIENTO

Planes de Mejoramiento Institucional 100

100%
Planes de mejoramiento por Procesos 100

Plan de Mejoramiento Individual 100

ESTADO DE AVANCE DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI 99,66%

RANGOS DE IMPLEMENTACIÓN

AVANCE RANGO

90 - 100 Cumplimiento

60 - 89 Incumplimiento Medio

0 - 59 Incumplimiento Alto



SGC 
ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

DE GESTION DE CALIDAD
Implementación SGC – NTCGP: 1000 2004

INFORME DE GESTIÓN CDA / 2011



ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Fecha de Corte: Junio 30 de 2011

DESCRIPCION AVANCE (%) PESO (%) ETAPA
PORCENTAJE  DE 

AVANCE 
ACUMULADO

Política de calidad
5.00 5 Planificación 5,00 %

Objetivos de calidad

Modelo de operación por procesos 20.00 20

Implementación 49,00%
Documentación 20.00 20

Socialización y sensibilización 9.00 10

Auditoría interna 18.00 18
Validación 45,00 %

Revisión por la dirección 27.00 27

Estado de Avance de la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad a 30 de junio 2010 99,00 %

RANGOS DE IMPLEMENTACIÓN

AVANCE RANGO

90 - 100 Cumplimiento

60 - 89 Incumplimiento Medio

0 - 59 Incumplimiento Alto



CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO CDA
¡Ambiente visible para la sostenibilidad de una sociedad posible!

INFORME DE GESTIÓN
CDA / 2011


