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Índice

$ 2,56 Billones
2019* - 2030

$ 2.143 Millones

En 2023 por cada 
10.000 habitantes

$ 411 Millones

En 2023 por cada kilómetro 
de red nacional

Red Nacional

$ 2,41 Billones

Vías Rurales y Regionales

$ 146.230 Millones

Estudios y Diseños
$ 6.309 Millones03

02
01

Fecha de actualización 24 de Octubre de 2023

$ 426.882 Millones
Inversión 2023



Estado de la red vial Nacional

Red Nacional

660 Km
Red Pavimentada

Segundo semestre 2022

3

148 Km
Red No Pavimentada

RUTA
CÓDIGO DE 

TRAMO
TRAMO PR Inicial PR Final SECTOR RED PAVIMENTADA (KM) RED NO PAVIMENTADA (KM)

BUENO REGULAR/MALO BUENO REGULAR/MALO
45A 45A06 Puente Nacional - San Gil 0+0000 125+0800 Puente Nacional - San Gil 38 86 0 0
45A 45A07 San Gil - Bucaramanga 0+0000 93+0000 San Gil - Bucaramanga (*) 23 78 0 0
45A 45AST08 Floridablanca - Palenque - La Cemento 0+0000 10+0100 Floridablanca - Palenque (*) 4 16 0 0
45A 45A08 Bucaramanga - San Alberto 18+0000 93+0654 Río Negro - San Alberto (*) 29 47 0 0
55 5504 La Palmera - Presidente 0+0000 102+0211 La Palmera - Presidente (*) 72 6 0 23
55 55BY11 Santa Rosita - Onzaga 6+0953 32+0000 Limites Departamento de Boyacá - Onzaga 0 0 0 23
55 55STA Variante de Concepción 0+0000 2+0215 Variante de Concepción 0 2 0 0
55 55ST02 Málaga - San Andrés - Los Curos 0+0000 124+000 Málaga - Los Curos 41 19 0 55

62 6206 Cisneros - Puerto Olaya - Cruce Ruta 45 98+0000 98+0140
Puente sobre el Río Magdalena - Cruce a Puerto 
Olaya

1 0 0 0

62 6206 Cisneros - Puerto Olaya - Cruce Ruta 45 114+0049 114+0200 Intersección, Puente, Orejas y Empalme con Ruta 45 0 0 0 0
62 6207 Cruce Puerto Araujo - Landázuri 0+0000 61+1380 Cruce Puerto Araujo - Landázuri (*) 54 8 0 2
62 6208 Landázuri - Barbosa 0+0000 70+0674 Landázuri - Barbosa 32 36 0 2
62 62STA Variante de Barbosa 0+0000 1+0478 Variante de Barbosa (*) 0 2 0 0
64 6402 Zapatoca - Barichara - San Gil 55+0100 82+0430 Cruce a Guane - San Gil 8 20 0 0
64 6403 Cruce Ruta 45A (San Gil) - Onzaga - Soatá 0+0000 78+0000 Cruce Ruta 45A (San Gil) - Onzaga 12 23 0 43
64 64ST02 Ramal a Guane 0+0000 3+0385 Ramal a Guane 0 3 0 0

TOTAL 314 346 0 148

100%
BUENO

REGULAR/MALO

48%52% BUENO

REGULAR/MALO



Reactivación 2.0

Vías Para La Legalidad
Red nacional sin programa 
Concluir, concluir, concluir
Vías de la cigarra
Concesionada

$36.406 Millones

RED 
NACIONAL

Red Nacional 4

$ 2,41 Billones
2018 - 2030

Inversión Total

$ 331.759 Millones

Inversión Red Nacional 2023

NO. PROGRAMA PROYECTOS ESTADO
INVERSIÓN TOTAL 

(BILLONES)

1
PROYECTOS 
GENERALES

15
1 FIRMADO

11 EJECUCIÓN
3 TERMINADO

$ 2,37

2 MANTENIMIENTOS 2
1 TERMINADO
1 EJECUCIÓN

$ 0,04

TOTAL 17 $ 2,41



PROYECTOS GENERALES

Red Nacional 5

Inversión

$ 2,37 Billones
2019 – 2030

ITEM PROYECTO CONTRATISTA DE OBRA
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

ALCANCE ESTADO OBRA
INVERSIÓN TOTAL 

(MILLONES)

1
GVI GIRÓN – FLORIDABLANCA 

(RETORNOS ANILLO VIAL) 

IC INFRAESTRUCTURA (30%) 
- CONSTRUCSION (40%) -
GAM CONSTRUCCIONES 
(20%) - CONVIASA (10%)

abr-21 ago-23

450 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO
35 MANTENIMIENTO PERIODICO

11 SITIOS CRITICOS
2 PUENTES PEATONALES
11 ESTUDIOS Y DISEÑOS

100% $ 116.022

2 VÍA YUMA (CONV) DIATECO dic-19 abr-23
24,4 KM CONSTRUCCION DOBLE CALZADA 

4 INTERCAMBIADORES
100% $ 27.952

3
MANTENIMIENTO TRONCAL 

MAGDALENA MEDIO
SOCIEDAD EXPANSSION 

(50%) - INGENIERIA JV (50%)
jul-22 may-23

529 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO
19 KM MANTENIMIENTO PERIÓDICO

100% $ 23.243

4
TRONCAL CENTRAL DEL NORTE 

(DUITAMA- PAMPLONA) 

LATINOAMERICANA DE 
CONSTRUCCIONES (50%) -

ISMOCOL (50%)
mar-21 nov-23

25 KM PAVIMENTACIÓN 
20 KM REHABILITACIÓN

295 KM MANTENIMIENTO PERIODICO
26 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO

96% $ 223.679

5
TRANSVERSAL DEL CARARE (TUNJA -

BARBOSA) 
INGENIERIA DE VIAS mar-21 oct-23

5 KM PAVIMENTACIÓN
9 KM REHABILITACIÓN

31 KM MANTENIMIENTO
1 PUENTE

96% $ 129.000

6 VARIANTE SAN GIL CONCAY S.A. ago-18 dic-23
6,65 KM PAVIMENTACIÓN 

2 PUENTE VEHICULAR
56% $ 186.732

7

VÍAS DE LA CIGARRA
(CONV)

Inversión estimada 
$700.000 Millones

Recaudo peajes

MANTENIMIENTO 
VIAL INTEGRAL  
CAFÉ MADRID -

RIONEGRO

GRUPO EMPRESARIAL 
INGECOL (60%) - ASFALTART 

(40%)
ene-23 jul-24 25 KM MANTENIMIENTO 40% $ 19.073

8 RUTA DE LOS COMUNEROS 

MARIO ALBERTO HUERTAS 
COTES (50%) - MHC 

INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION DE OBRAS 

CIVILES (50%)

jun-21 ago-30
34 KM CONSTRUCCIÓN SEGUNDA 

CALZADA
87 KM MANTENIMIENTO

33% $ 557.368



PROYECTOS GENERALES

Red Nacional 6

Inversión

$ 2,37 Billones
2019 – 2030

ITEM PROYECTO CONTRATISTA DE OBRA
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

ALCANCE ESTADO OBRA
INVERSIÓN TOTAL 

(MILLONES)

9
CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE 

(CUROS – MÁLAGA) 
HIDALGO E HIDALGO jun-21 ago-29

45 KM PAVIMENTACIÓN 
20 KM REHABILITACIÓN

2 SITIOS CRITICOS
59 KM  MANTENIMIENTO PERIODICO
63 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO

27% $ 316.125

10

VÍAS DE LA CIGARRA
(CONV)

Inversión estimada 
$700.000 Millones

Recaudo peajes

TERMINACIÓN 
SEGUNDA CALZADA 

LEBRIJA

GVI 
INTERSECCIONES

COMPUSER (50%) - REDES  Y 
EDIFICACIONES (50%)

ene-23 jul-24
PAVIMENTACIÓN 0,35 KM

1 PUENTE PEATONAL
GVI 21 KM

25% $ 24.166

11 VÍA DUITAMA- CHARALÁ- SAN GIL MINCIVIL jun-21 ago-30

41 KM PAVIMENTACIÓN
8 KM REHABILITACIÓN

3 PUENTES VEHICULARES
68 KM MANTENIMIENTO PERIODICO
68 KM MANTENIMIENTO RUTINARIO

17% $ 353.224

12
SAN GIL - MOGOTES- SAN JOAQUÍN -
ONZAGA, REACTIVACIÓN 2.0 (CONV)

DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER

mar-22 dic-28
15 KM PAVIMENTACIÓN

1 PUENTE 
4% $ 100.317

13
ZAPATOCA - GALÁN - BARICHARA, 

REACTIVACIÓN 2.0. CONV
DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER
mar-22 dic-29 35 KM PAVIMENTACIÓN 2% $ 259.529

14
GVI ZIPAQUIRÁ - UBATÉ - PUENTE 
NACIONAL - SAN GIL- PALENQUE Y 
BUCARAMANGA - SAN ALBERTO

MOVICON (90%) - MVC 
(10%)

SIN ORDEN DE 
INICIO

dic-23

1 PUENTE PEATONAL
1 RETORNO

41 ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS
2 KM MTTO PERIODICO

450 KM MTTO RUTINARIO
12 ESTUDIOS Y DISEÑOS

FIRMADO $ 30.985

15

VÍAS DE LA CIGARRA
(CONV)

Inversión estimada 
$700.000 Millones

Recaudo peajes

FABRICA DE 
DISEÑOS

C&M CONSULTORIOS 
(CONSULTORÍA)

CONSORCIO INTERFÁBRICA 
(INTERVENTORÍA)

Sep-23 mar-24
ORDEN 1: Reconstrucción 1 Puente 

Orden 2: Solución definitiva Punto Crítico "Paso 
Malo"

0%
ACTIVIDADES 

PRELIMINARES
$ 3.865



Vías de La Cigarra
Tramo 3

T Aeropuerto - Aeropuerto (3 km)

Tramo 4 

Palenque – La Salle (7 km)

Tramo 5 

La Virgen – La Cemento (5 km)

Tramo 2

Palenque – La Cemento - Rionegro (29 km)

Total de kilómetros-Calzada a intervenir con el programa 108 km 

Tramo 1

Lebrija – Palenque (11 km)

Inversión en ejecución: 47.426 Millones

TRAMOS A INTERVENIR

Contrato
Fecha de 

Inicio
Fecha fin Valor (Millones) % ejecución

Interventoría Recaudo 
de Peaje

17-sep-22 11-nov-23 $ 323 68%

Doble Calzada Lebrija + 
GVI

13-ene-23 6-jul-24 $ 21.792 25%

Mantenimiento Café 
Madrid Rionegro

3-ene-23 26-jun-24 $ 17.369 40%

Interventoría 
DC Lebrija

13-ene-23 6-jul-24 $ 2.374 29%

Interventoría 
Mantenimiento Café 

Madrid
3-ene-23 $ 1.704 39%26-jun-24

Fábrica de diseños + 
Interventoría

jul-23 26-feb-24 $ 3.865 0%



Información General

Fecha de Inicio 2021/04/01

Fecha de terminación 2023/08/31

Longitud del corredor (km) 363

Avance físico (%) Ejecutado 100%

Departamento
Santander, Boyacá, 

Cundinamarca

Inversión total (millones) $116.021

Contrato Interventoría 2327 - 2020

CONSORCIO GESTION VIAL

Integrantes %

AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A 50 %

ECOVIAS SAS 50 %

Contrato Obra 1968 - 2020

CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO

Integrantes %

CONSTRUCSION S.A.S 40%

IC INFRAESTRUCTURA SAS 30%

GAM CONSTRUCCIONES S.A.S 20%

CONVIASA SAS 10%

Inversión (millones)

Total Contrato Obra $104.421

Vigencias Recurso

2021 $62.293

2022 $42.129

Total Contrato Interventoría $11.600

GVI SANTANDER

Recursos obra a ejecutar 2023

Concepto Recurso

Total recursos 2023 $61.783

Anticipo para amortizar $8.393

Reserva 2023 $23.791

Vigencia 2023 $ 29.599

Zipaquirá

Floridablanca

Estado del corredor

Estado Cantidad

Longitud del corredor 363 km

Alcance del proyecto 35,37 km

Ejecutados por otros programas 327,63 km

Sin financiar 0 km

123

94

52

52

42

Metas físicas Ejecutadas

Mantenimiento 
Rutinario, km

Mantenimiento 
Periódico, km 

Sitios críticos, und
Construcción Puente 

peatonal, und
Estudios y diseños, 

und

Program. Ejecut. Program. Ejecut. Program. Ejecut. Program. Ejecut. Program. Ejecut.

450 450 35 35 11 11 2 2 11 11



Recursos obra a ejecutar 2023

Concepto Recurso

Total recursos 2023 $ 133.869

Anticipo para amortizar $64.025

Reserva 2023 $69.844

Vigencia 2023 $ 0

Inversión (millones)

Total Contrato Obra $214.980

Vigencias Recurso

2021 $80.080

2022 $134.900

Total Contrato Interventoría $8.700

Información General

Fecha de Inicio 2021/03/17

Fecha de terminación 2023/11/30

Longitud del corredor (km) 297

Avance físico (%) Programado / Ejecutado 96% / 96%

Avance Financiero (%) Programado / Ejecutado 83% / 83%

Departamento
Boyacá, Norte de Santander, 

Santander

Inversión total (millones) $ 223.680

Contrato Obra 1684 - 2020

CONSORCIO ISLA SANTANDER

Integrantes %

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. 50%

ISMOCOL S.A. 50%

Contrato Interventoría 1912 - 2020

CONSORCIO SAIN

Integrantes %

SAITEC S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA 40%

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S. 30%
INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. INCOPLAN 

S.A.
30%

TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (DUITAMA - PAMPLONA) 
TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (DUITAMA - PAMPLONA) 

Pamplona

Duitama

Estado del corredor

Estado Cantidad

Longitud del corredor 297 km

Alcance del proyecto 25 km

Ejecutados por otros programas 269 km

Sin financiar 3 km

46

188

63

Metas físicas 2023 – Septiembre

Pavimentación, km

Programado Ejecutado

8,4 6,8



Inversión (millones)

Total Contrato Obra $122.560

Vigencias Recurso

2021 $76.700

2022 $45.860

Total Contrato Interventoría $6.440

Información General

Fecha de Inicio 2021/03/29

Fecha de terminación 2023/10/31

Longitud del corredor (km) 195 km

Avance físico (%) Programado / Ejecutado 99%/ 96%

Avance Financiero (%) Programado / Ejecutado 99% / 96%

Departamento Boyacá, Santander

Inversión total (millones) $ 129.000

Contrato Obra 1628 - 2020

INGENIERIA DE VIAS

Integrantes %

INGENIERÍA DE VÍAS 100%

Contrato Interventoría 1871 - 2020

CONSORCIO REGIOCENTRAL

Integrantes %

IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A. 40%

PLANES S.A.S. 30%

ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 30%

TRANSVERSAL DEL CARARE (Tunja – Barbosa – Puerto Araujo) 

Recursos obra a ejecutar 2023

Concepto Recurso

Total recursos 2023 $ 63.851

Anticipo para amortizar $ 45.000

Reserva 2023 $ 18.851

Vigencia 2023 $ 0

Puerto Araujo

Barbosa

Tunja

Estado del corredor

Estado Cantidad

Longitud del corredor 195 km

Alcance del proyecto 6,71 km

Ejecutados por otros programas 185,84 km

Sin financiar 2,45 km

Metas físicas 2023 – Septiembre

Pavimentación, km
Atención sitio 

crítico, und
Puente vehicular, 

und
Mantenimiento, km

Mejoramiento-
parcheo, km

Program. Ejecut. Program. Ejecut. Program. Ejecut. Program. Ejecut. Program. Ejecut.

2,94 1,9 9 6 0,75 0,5 2 2 2 2



Inversión (millones)
Total Contrato Obra $296.125

Vigencias Recurso Vigencias Recurso

2021 $14.875 2024-2026 $98.438

2022 $37.500 2027-2029 $117.188

2023 $28.125

Total Contrato Interventoría $20.000

Información General

Fecha de Inicio 2021/06/25

Fecha de terminación 2029/08/31

Longitud del corredor (km) 124

Avance físico (%) Programado / Ejecutado 21% / 27%

Avance Financiero (%) Programado / Ejecutado 19% / 25%

Departamento Santander

Inversión total (millones) $ 316.125

Contrato Obra 1042 - 2021

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

Integrantes %

HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. 75%

HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA 25%

Contrato Interventoría 1002 - 2021

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Integrantes %

COEM COLOMBIA 40%

HACE INGENIEROS S.A.S. 32%

BRAIN INGENIERÍA VIAL S.A.S. 18%

CENTRO DE ESTUDIO DE MATERIALES Y CONTROL DE 
OBRA S.A.

10%

VÍAS PARA LA LEGALIDAD

Recursos obra a ejecutar 2023

Concepto Recurso

Total recursos 2023 $ 32.254

Anticipo para amortizar $ 878

Reserva 2023 $ 3.251

Vigencia 2023 $ 28.125

CUROS - MÁLAGA 

Curos

Málaga

Estado del corredor

Estado Cantidad

Longitud del corredor 124 km

Alcance del proyecto 45 km

Ejecutados por otros programas 61 km

Sin financiar 18 km

124

Metas físicas 2023 – Septiembre

Puentes, und Sitios críticos, und

Program. Ejecut. Program. Ejecut.

0,56 0,4 0,57 0,4



Información General

Fecha de Inicio 2021/06/29

Fecha de terminación 2030/08/31

Longitud del corredor (km) 136

Avance físico (%) Programado / Ejecutado 15% / 15%

Avance Financiero (%) Programado / Ejecutado 15% / 18%

Departamentos Boyacá, Santander

Inversión total (millones) $ 353.224

Contrato Obra 987 - 2021

MINCIVIL S.A.

Integrantes %

MINCIVIL S.A. 100

Contrato Interventoría 1015 - 2021

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Integrantes %

ICOEM COLOMBIA SAS 40

BRAIN INGENIERIA VIAL SAS 18

HACE INGENIEROS SAS 32

CENTRO DE ESTUDIO DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A. 10

Inversión (millones)

Total Contrato Obra $ 324.627

Vigencias Recurso Vigencias Recurso

2021 $ 3.074 2024-2026 $ 96.720

2022 $ 30.473 2027-2030 $ 180.544

2023 $ 13.817 - -

Total Contrato Interventoría $ 28.597

Recursos obra a ejecutar 2023

Concepto Recurso

Total recursos 2023 $ 21.549

Anticipo para amortizar $ 0

Reserva 2023 $ 7.732

Vigencia 2023 $ 13.817

DUITAMA – CHARALÁ - SAN GIL

San Gil

Duitama

Estado del corredor

Estado Cantidad

Longitud del corredor 136 km

Alcance del proyecto 43 km

Ejecutados por otros programas 66 km

Sin financiar 27 km

136

Metas físicas 2023 – Septiembre

Muros de contención, und Alcantarillas, und Estabilización de taludes, und

Program. Ejecut. Program. Ejecut. Program. Ejecut.

11 7 6 6 4 4



Información General

Fecha de Inicio 2022/03/25

Fecha de terminación 2030/02/23

Longitud del corredor (km) 77

Avance físico (%) Programado / Ejecutado 14% / 4%

Avance Financiero (%) Programado / Ejecutado 19% / 4%

Departamento Santander

Inversión total (millones) $100.317

Convenio 2046 -2021

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Integrantes %

DEPARTAMENTO DE SANTANDER 100

Inversión (millones)

Total Convenio $90.000

Vigencias Recurso

2022 -2023 $17.000

2024 -2025 $33.000

2026 - 2027 $ 40.000

Total Interventoria $10.317

SAN GIL – MOGOTES – SAN JOAQUIN - ONZAGA

San Gil

Onzaga

Estado del corredor

Estado Cantidad

Longitud del corredor 37 km

Alcance del proyecto 37 km

Ejecutados por otros programas 0 km

Sin financiar 0 km
Contrato de interventoría 1057 - 2022

CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC

Integrantes %

AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S 50

COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A. 50

37

Metas físicas 2023 – Septiembre

Pavimentación, km
Muro de 

contención, und
Sitio crítico, und Alcantarillas, und Box Coulvert, und

Program. Ejecut. Program. Ejecut. Program. Ejecut. Program. Ejecut. Program. Ejecut.

3 0 1 0 1 0 6 6 20 0



Información General

Fecha de Inicio 2022/03/25

Fecha de terminación 2030/02/26

Longitud del corredor (km) 35

Avance físico (%) Programado / Ejecutado 6% / 2%

Avance Financiero (%) Programado / Ejecutado 12% / 2%

Departamento Santander

Inversión total (millones) $147.936

Convenio 2046 -2021

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Integrantes %

DEPARTAMENTO DE SANTANDER 100%

Inversión (millones)

Total Contrato Obra $147.936

Vigencias Recurso

2022 $8.100

2023 $9.530

2024 - 2026 $ 47.678

2027 - 2029 $82.628

ZAPATOCA – GALÁN - BARICHARA

Zapatoca

Barichara

Estado del corredor

Estado Cantidad

Longitud del corredor 35 km

Alcance del proyecto 35 km

Ejecutados por otros programas 0 km

Sin financiar 0 km

Metas físicas 2023 – Septiembre

Pavimentación, km
Muros de contención, 

und
Box Coulvert, und Alcantarillas, und

Program. Ejecut. Program. Ejecut. Program. Ejecut. Program. Ejecut.

5 1 4 4 17 10 6 3

35

Contrato de interventoría 1057 - 2022

CONSORCIO VÍAS CONEXIÓN AC

Integrantes %

AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S 50

COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A. 50



Red Nacional 15

MANTENIMIENTOS
RUTINARIOS
Microempresarios y Administradores viales

Inversión

$ 39.046 Millones

ITEM PROYECTO
FECHA 
INICIO

FECHA 
TERMINACIÓN 

ALCANCE ESTADO OBRA
INVERSIÓN TOTAL

(MILLONES)

1
MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS 

DEL DEPARTAMENTO
dic-19 ago-23 497 100% $ 35.289 

2
MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS 

DEL DEPARTAMENTO
oct-23 dic-23 496 25% $ 3.757 



INVENTARIO RED TERCIARIA 1.976 Km

66 Municipios 

Inventario Red terciaria 16

No. MUNICIPIO
CODIGO 

MANVIAL
TRAMO LONG. KM

1
Aguada

61721 Aguada -  Agua Sucia - Mamaruca 14

2 61725 Aguada  -  Guacamayo 24

3
Albania

61503 Carretero  - Utapa - Pte Blanco - El Seis 13

4 61501 Albania - Poveda  -  La Palma -  San Antonio de Leones 14

5 Aratoca 62631 La Toma -  Corregidor 9

6 Barbosa 61640 Central a Veredas Buenavista Y Pozo Negro 7

7

Barichara

62442 Guane  -  Regadillo 3

8 62443 Luvigara - Guanentá 4

9 62441 Barichara -  Butaregua 13

10 Barrancabermeja 63121 K 87  - Yacaranda -  Cano Jeringa 41

11 Bolívar 61626 La Chirle - Resumidero - Laguna Negra 3

12 Bolívar - Sucre 61622 Bolívar -  La Chirle - Sabanagrande 31

13
Carcasí

62391 Carcasí - Tobal -  El Reposo 22

14 62392 Carcasí -  La Leona  -  Alto Siachoque 32

15
Cepita

62772 Cepita  -  Pescadito  -  Los Laureles 4

16 62771 Pescadero -  Cepita 12

17 Cerrito 62892
Cerrito -  Naranjo - Tuli - Ayacucho - Betania - 

Concepción
14

18 Charalá 61841 Charalá - Resguardo  -  El Oso 3

19
Chipatá

61672 Chipatá - Mulatal - Escuela El Papayo 4

20 61671 Chipatá - Hatillo - Piedra del Molino 6

21

Cimitarra

61910 San Fernando  -  La Chisposa 2

22 61901 Pozo Lilia - La Verde 6

23 61906 La India -  La Pedregosa - Mata de Guadua 6

24 61907 Tabatinga - Estación San Juan de La Carrilera 12

No. MUNICIPIO
CODIGO 

MANVIAL
TRAMO LONG. KM

25

Cimitarra

61905 La India - El Vinagre - Santa Rosa 15

26 61902 La India - Coba Plata - Vía Santa Rosa 19

27 61904 K21 - Dos Hermanos - El Ariza 19

28 61903 Puente Rio Guayabito -  La Culebra 25

29 61909 Cimitarra  -  La India 27

30 61908 San Fernando -  Caño Rendijas -  Rio Carare 35

31 Concepción 62801 Concepción  -  Carcasí 31

32 Contratación 61822 Contratación - San José del Tigre 2

33 Coromoro 61861 Vado Hondo - Árbol Solo - Hoya De San José 5
34 Curití 62371 Curití -  Cuchicute 7

35

El Carmen

62690
Diviso de Cirales  - La Victoria  - La Belleza  - El 

Universo
10

36 62681 Baltimore - Bajo Cascajales - Puesto De Monta 13

37 62684 El Carmen - La Laguna - Alto Cascajales 14

38 62683 El Carmen - Tamboredondo 14

39 62685
Yarima - Santo Domingo - Angosturas  - El 

Porvenir
34

40 El Guacamayo 61781 Guacamayo  - San Pablo - Santa Rita - Santa Helena 27

41
El Guacamayo - 

Contratación
61821 Contratación  -  Guacamayo 10

42

El Playón

63501 El Playón -  Quinales 7

43 63502 Puerto Olaya - San Pedro de La Tigra 11

44 63503 Nuevo Sol -  Betania 14

45
Encino

61712 Encino -  Limites 3

46 61711 Encino - Puente Real - San Rafael 8

47 Enciso 62551 Enciso -  Los Robles 11

48 Florián 61511 Florián  - Tisquizoque  - Mopora 11

49 Floridablanca 63069 Rio Frio  -  Ruitoque  -  Guatiguara 11



Inventario Red terciaria 17

INVENTARIO RED TERCIARIA 1.976 Km

66 Municipios 

No. MUNICIPIO
CODIGO 

MANVIAL
TRAMO LONG. KM

50 Galán - Palmar 62421 Galán - Vereda Las Vueltas - Palmar 13

51
Gambita

61602 Gambita - Cruce Ramal Vijagual - Pte Mico 3

52 61601 Gambita - Puente Real - Corontunjo 9

53 Girón 63071 La Ye -  El Pozo 10

54

Guaca

62923 Guaca -  Los Bahos -  Sisota 10

55 62922 Termino - Escuela El Retiro 12

56 62921 Guaca -  Baraya 20

57 Guapota 61881 Guapota - Pilas - Pedregal - Oiba 14

58
Guavatá

61611
Escuela Técnica - Escuela Iroba - Q. Las Mochilas  -

El Molino
6

59 61612 Guavatá -  Las Pesas -  Mercadillo 9

60
Güepsa

61661 Güepsa - Sonesi 5

61 61662 Güepsa -  San Isidro -  Platanal 18

62
Jesús María

61551 El Cajón - Casa de Teja - Alto Cruces - Rio Mercadillo 8

63 61502 Laderas  -  La Mesa  -  Mata de Plátano 15

64

La Belleza

61522 La Ye - Sinagoga - Baja - El Rubí 10

65 61525 La Belleza -  Otro Mundo 10

66 61523 La Belleza  -  Berlín - La Granja 14

67 61524 La Belleza  - La Quitax 32

68 La Paz 61731 La Paz  -  Mirabueno 23

69

Landázuri

61753
Landázuri - Atalaya - Estanquito - Santa Cecilia - 

Gallegos
4

70 61754 Landázuri - Corinto - Morro Negro 4

71 61751 K 21 - La Toroba - Escuela San Isidro 7

72 61752 Landázuri -  Nacumales - Rio Horta 16

73 61755 Borrascoso - Miralindo - Plan de Armas 25

No. MUNICIPIO
CODIGO 

MANVIAL
TRAMO LONG. KM

74

Lebrija

63171 Palonegro  -  Santa Rosa  -  Puyana 8

75 63175 Lebrija  -  Puyana  -  El Aguirre 12

76 63191 Brisas  -  El Conchal 16

77 63173 Rancho Juy  - La Fuente  - Motoso 25

78 63192 Martha -  Payoa - K 15 38

79

Los Santos

62743 Los Santos -  La Mojarra 4

80 62741 Los Santos -  El Pozo 4

81 62744 La Mesa - El Porvenir - El Duende 5

82 62742 El Duende -  La Purnia 6

83
Málaga

62652 Málaga -  El Pozo 5

84 62651 Guácimo -  Rio Servita 10

85
Matanza

63342 El Palmar  -  Venadillo 4

86 63341 Paujil -  El Tanque 18

87

Mogotes

62194 Mogotes -  Tubuga 4

88 62192 Mogotes - Cuchiquira 7

89 62197 Mogotes - Quebrada Larga - Guaure 7

90 62195 Mogotes - Guamo - Pitiguao 10

91 62193 Hoyo de Los Pájaros - La Piñuela 10

92 62191 Mogotes - Hoyo de Los Pájaros - San Roque 11

93 62196 Guamo - Los Cauchos 12

94
Molagavita

62602 Centro -  El Junco 8

95 62603 Molagavita -  Chicacuta 12

96

Ocamonte

62971 Ocamonte -  San Rafael 3

97 62972 Ocamonte -  Escuela Las Lajas 3

98 62973 Ocamonte -  Moralio -  Palenque 8
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INVENTARIO RED TERCIARIA 1.976 Km

66 Municipios 

No. MUNICIPIO
CODIGO 

MANVIAL
TRAMO LONG. KM

99
Oiba - 

Guadalupe
61870 Oiba  -  Guadalupe 18

100
Onzaga

61993 Onzaga - El Ramal 3

101 61992 Boquerón  -  Padua 11

102 Palmar 62251 Palmar - Palo Gordo - Cinco Mil 13

103 Piedecuesta 63021 El Salado -  Umpala 4
104

Puente Nacional

61535 La Capilla  - Escuela Bajo Cantano 2

105 61534 Loma de Gómez  - Puente de Piedra 3

106 61532 Bajo Guamito - Bajo Cantano - Loma La Cruz 4

107 61538 Kilometro 4 -  Petaqueros 5
108 61536 Alto Granadillo -  Alto Mazamorral 7

109 61533 Puente Nacional - Ceniza - Popoa Norte 13

110

Puerto Parra

62503 Las Montoyas - Bocas del Carare 10

111 62502 Puerto Parra  - K4 Vía Las Montoyas 12

112 62501
Autopista  a Lizama -  Las Montoyas - San Vicente 

de Chucuri
39

113 Puerto Wilches 63371 Puerto Wilches - Vda Italia - Curumuta 18

114

Rionegro

63253 Campamento - Tamboquemado 6

115 63256 El Tropezón -  El Corroncho 10
116 63254 Guaduas -  La Estación -  Rionegro 18

117 63372
Los Chorros - Sta. Catalina - Boc del Rosar 

Vijagual - Pte Rio Lebrija
21

118 63252 El Bambú - Misiguay - Villa Paz  - Portachuelo 25

119 63255 La Muticia - Galápagos - Peñas Negras 32

120
Rionegro - 
Matanza

63251 Rionegro -  El Paujil 12

121
San Andrés

62601 Caracol - Laguna de Ortices 17

122 62831 San Andrés - Hato Mogotoro - La Punta 22

No. MUNICIPIO
CODIGO 

MANVIAL
TRAMO LONG. KM

123
San Benito

61710 La Penuela - La Unión 2

124 61701 San Benito Viejo - Zaque - Alto San Roque 10

125

San Joaquín

62114 San Isidro - Escuela El Guacal 4

126 62092 San Joaquín -  San Miguel 4

127 62091 San Joaquín - La Aurora - Ricaurte 12

128 San Miguel 62322 San Miguel  -  Macaravita 27

129

San Vicente de 
Chucuri

62953 Pozo Nutria  -  Córdoba 7

130 62951 Maravillas - Canta Gallo - La Angostura 10

131 62954 Palmira - Barro Amarillo - Mata de Cacao 11

132 62955 Arenal -  Pamplona -  Pamplonita 20

133 62952 Pte Murcia -  Tamboredondo -  La Bodega  -  Guayana 22

134 Santa Barbara 63051 El Tope -  La Tahona 3

135

Simacota

62153 La Llanita -  San Pascual 7

136 62151 La Curva - Cinco Mil - Palmar 7

137 62152 Caño Viejo -  Pte Opón 19

138

Socorro

62231 Socorro -  Tamacara 3

139 62232 Socorro -  Caraota 3

140 62233 Socorro -  Alto de Reinas 8

141

Suaita

61687 San José de Suaita - La Cueva de Humba 1

142 61682 San José de Suaita - San Francisco - La Selva 2

143 61684 Alto El Cristal -  Barajas 3

144 61690 Olival  -  Cararito  -  El Pencil 4

145 61688 Alto de La Cruz - La Vega 4

146 61681 San José - San Emigdio - El Caucho 5



Inventario Red terciaria 19

INVENTARIO RED TERCIARIA 1.976 Km

66 Municipios 

No. MUNICIPIO
CODIGO 

MANVIAL
TRAMO LONG. KM

147

Suaita

61685 Alto Cruz - Morro - Ramal Suaita 7

148 61683 San José de Suaita - La Esperanza 8

149 61686
Suaita - Carolina - Alto Menudito - San Isidro  - La 

Aguadita
13

150

Sucre

61563 Peña Blanca -  El Pabellón 3

151 61521 La Granja - El Líbano - Pueblo Nuevo 11

152 61561 Sucre - Escuela Arcabuco - La Chirle 19

153
Surata

63432 Cachiri  -  Arboleda 5

154 63431 El Silencio  -  Turbay 18

155

Tona

63222 Berlín  -  El Alizal 5

156 63221 Vegas del Quemado 7

157 63223 Tona - Gramal - Berlín 20

158

Valle de San José

62112 Pte Miranda - El Progreso - Valle de S. José 5

159 62116 La Montaña -  Guacal -  Alto de Guaduas 6

160 62111 Recodo - El Morro - La Caseta 6

161 62115 Buenos Aires -  Medios Copero 6

162 62113 Pte Miranda -  Sta. Teresa - Cerro de Monas 13

163 62117 Valle - Monchia - Ocamonte 35

164
Vélez

61641 Vélez -  Egidos -  San Vicente 5

165 61642 Vélez - La Unión - Loma Alta - Guayabal - Ropero 8

166

Zapatoca

62861 Ramal a Escuela Santa Rita 1

167 62863 El Kiosko - La Guayana 14

168 62862 El Kiosko -  La Plazuela 20



VÍAS RURALES  
Y REGIONALES

$ 146.230 Millones
2019 - 2023

Inversión Total

NO. PROGRAMA PROYECTOS ESTADO
INVERSIÓN 

TOTAL 
(MILLONES)

1
CAMINOS 

COMUNITARIOS
91

16 FIRMADOS
75 POR FIRMAR

$ 21.476

2
PROYECTOS 
GENERALES

66

15 EJECUCIÓN
47 TERMINADOS
2 SUSPENDIDOS

2 CONTRATACIÓN

$ 120.092

3 OCAD PAZ 1 TERMINADO $ 4.661

TOTAL 158 $ 146.230

Proyectos Generales

Ocad Paz



1473
Resultados Convocatoria

Fase I Vigencia 2023
Convenios a firmar

91

Inversión estimada 2023 

$21.476 Millones

16 A corte del 24/10/2023

Convenios firmados en SECOP II

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
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CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
ITEM MUNICIPIO VÍA PRIORIZADA NOMBRE ORGANIZACIÓN ALCANCE  ESTADO OBRA

INVERSIÓN TOTAL 
(MILLONES)

1 ARATOCA VÍA LA LAJA SAN IGNACIO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA 

LAJA SAN IGNACIO
PLACA HUELLA 160 ML (a: 5M)

ALCANTARILLA 1 UND
FIRMADO $ 200

2 ARATOCA VÍA SECTOR CRUZ DE PIEDRA
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE 

PIEDRA
PLACA HUELLA 181 ML (a: 4,10M)

ALCANTARILLA 1 UND
FIRMADO $ 200

3 BOLÍVAR VÍA TRES ESQUINAS SIEMPRE VIVA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL
PLACA HUELLA 158 ML (a: 4,10M)

ALCANTARILLA 1 UND
FIRMADO $ 200

4 CALIFORNIA VÍA SECTOR TRONADORA
JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR 

TRONADORA VEREDA EL CENTRO
PLACA HUELLA 171 ML (a: 4,50M) FIRMADO $ 199

5 SURATÁ VÍA CACHIRÍ TURBAY SECTOR LOS TINTOS
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE 

MEJORAMIENTO MORAL, MATERIAL Y 
CULTURAL DE CACHIRI SDER

PLACA HUELLA 161,50 ML (a: 4,50M) FIRMADO $ 199

6 CEPITÁ
VÍA TRAMO DE LA ESCUELA A FINCA LAS 

CORRALEJAS
JUNTA DE ACCION COMUNAL CEPITA DEL 

MUNICIPIO DE CEPITÁ
PLACA HUELLA 140 ML (a: 4,10M)

ALCANTARILLA 2 UND
FIRMADO $ 201

7 CEPITÁ VÍA PUERTA DEL GOLPE EL PUENTE
JUNTA DE ACCION COMUNAL CEPITA DEL 

MUNICIPIO DE CEPITÁ
PLACA HUELLA 180,50 ML (a: 4,10M)

ALCANTARILLA 1 UND
FIRMADO $ 200

8 COROMORO
VÍA CINCELADA GAONA PENQUE FIQUE 

PUENTE CRUZ
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 

NARANJAL BAJO, CORREGIMIENTO CINCELADA
PLACA HUELLA 123 ML (a: 4,90M)

ALCANTARILLA 1 UND
FIRMADO $ 200

9 LA BELLEZA VÍA CURVA ELVER MARIN LIZIMACO JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN
PLACA HUELLA 129 ML (a: 5M)

ALCANTARILLA 1 UND
FIRMADO $ 199

10 LANDÁZURI VÍA EL PORVENIR VIA EL PICHUDO
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA 

PORVENIR
PLACA HUELLA 148 ML (a: 5M) FIRMADO $ 200

11 LEBRIJA VÍA RUTA DEL CACAO
JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL 

CORREGIMIENTO DE EL LÍBANO
PLACA HUELLA 147 ML (a: 4,50M)

ALCANTARILLA 1 UND
FIRMADO $ 200

12 RIONEGRO
VÍA CORREDOR VIAL BAMBU MISIGUAY VILLA 

PAZ PORTACHUELO
JUNTA DE ACCION COMUNAL PIEDRA DE 

MOLER BAJO
PLACA HUELLA 146 ML (a: 5M)

ALCANTARILLA 1 UND
FIRMADO $ 200

13 RIONEGRO VÍA MAGARÁ JUNTA DE ACCION COMUNAL PAPAYAL PLACA HUELLA 180 ML (a: 4,50M) FIRMADO $ 200

14 RIONEGRO
VÍA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO DE LA 

CEIBA
JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO 

LA CEIBA
PLACA HUELLA 164 ML (a: 5M) FIRMADO $ 200

15 RIONEGRO VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA BOLCONDA
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA 

BOLCONDA
PLACA HUELLA 132 ML (a: 5M)

ALCANTARILLA 1 UND
FIRMADO $ 200

16 RIONEGRO VÍA SARDINAS
JUNTA DE ACCION COMUNAL SECTOR EL 

TOPON VEREDA SARDINAS
PLACA HUELLA 156 ML (a: 5M)

ALCANTARILLA 1 UND
FIRMADO $ 200
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Inversión

$ 120.092 Millones
2020 – 2023

CONVENIOS PGN

ITEM MUNICIPIO VÍA PRIORIZADA
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
FECHA ORDEN DE

INICIO
FECHA 

TERMINACIÓN
ALCANCE  ESTADO OBRA

INVERSIÓN TOTAL 
(MILLONES)

1 VÉLEZ
VÍA QUE COMUNICA AL SECTOR DE LOS 

GUAYABOS CON LA VÍA NACIONAL
ago-22 sep-22 dic-22 2,25 KM PAVIMENTO 100% $ 6.449

2 CHARALÁ
VÍA QUE CONDUCE LÍMITES CINCELADA -

PUENTE VADOHONDO SECTOR 
RESGUARDO URBANO

dic-21 abr-21 ene-23
PAVIMENTO NUEVO 2600 ML

ALCANTARILLAS 2 UND BOX CULVERT 2 UND
100% $ 6.400

3 PIEDECUESTA
VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE MUNICIPIO DE 

PLACA HUELLAS 
dic-20 abr-21 dic-22

PLACA HUELLA 2050 ML
ALCANTARILLAS 3 UND

100% $ 4.268

4 GAMBITA
GAMBITA-VEREDA EL PALMAR SECTOR EL 

TALADRO
dic-19 mar-20 sep-23

PLACA HUELLA: 840 METROS
ALCANTARILLAS: 2 UND
BOX COULVERT: 1 UND

100% $ 3.099

5 LOS SANTOS TABACAL dic-20 abr-21 dic-22
PLACA HUELLA 913 ML
ALCANTARILLAS 2 UND

100% $ 1.090

6 PUENTE NACIONAL VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO dic-20 dic-20 oct-23
PLACA HUELLA 765 ML
ALCANTARILLAS 2 UND

100% $ 1.026

7 BARBOSA EL AMARILLO - EL CABLE dic-20 abr-21 oct-23
PLACA HUELLA 764 ML
ALCANTARILLAS 6 UND

PONTON 1 UND LUZ: 5ML ANCHO: 6ML
100% $ 1.019

8 SUCRE

CORREGIMIENTO SABANA GRANDE -
CORREGIMIENTO LA GRANJA - VEREDA EL 
LÍBANO - VEREDA EL DIAMANTE - VEREDA 

EL PALMAR

dic-19 mar-20 ago-22
PLACA HUELLA: 634 METROS

ALCANTARILLAS DE 36": 6 UND
100% $ 981

9 SABANA DE TORRES
VIA LA GOMEZ - LA PUYANA - LA FLECHA -

KM80 - CAMPO TIGRE DE SABANA DE 
TORRES

dic-20 abr-21 dic-22
PLACA HUELLA 738 ML
ALCANTARILLAS 5 UND

100% $ 980

10 CHARTA
CASCO URBANO VÍA VEREDA EL ROBLE EL 

ALIZAL
dic-20 dic-20 ene-23

PLACA HUELLA 795 ML
ALCANTARILLAS 5 UND

100% $ 975

11 SANTA BARBARA VIA EL TOPE - LA CUCHILLA abr-21 ago-21 dic-22

CONST PLACA HUELLA: 595 METROS
CONST ALCANTARILLAS: 6 UND

BATEAS: 2 UND CONST 
MUROS DE CONTENCIÓN: 2 UND

100% $ 974
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Inversión

$ 120.092 Millones
2020 – 2023

CONVENIOS PGN

Vías Rurales y Regionales

ITEM MUNICIPIO VÍA PRIORIZADA
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
FECHA ORDEN DE

INICIO
FECHA 

TERMINACIÓN
ALCANCE  ESTADO OBRA

INVERSIÓN TOTAL 
(MILLONES)

12 MOLAGAVITA

VEREDA PURNIO, TOMA DE AGUA, JAIMES, 
LLANO DE MOLAGAVITA, CANEY, 

HIGUERONES, NARANJO, POTRERO 
GRANDE

jun-21 ago-21 dic-22
PLACA HUELLA: 504 M,

ALCANTARILLAS: 5 UND,
CONST BATEA: 1 UND

100% $ 948

13 CARCASI
CASCO URBANO CARCASI - CRUZ GRANDE 

- ALTO DE LAS GALLINAS
dic-20 abr-21 dic-22

PLACA HUELLA 782 ML
ALCANTARILLA 2 UND

100% $ 939

14 SUAITA VÍA EFRAIN - SALITRE nov-21 dic-21 oct-23
CONST PLACA HUELLA: 654 METROS

CONST ALCANTARILLAS: 4 UND
100% $ 932

15 LA PAZ
LA LAGUNA-LOS ANDES- LA QUIEBRA-

NUEVO ORIENTE TIERRA NUEVA
dic-19 mar-20 ago-22

PLACA HUELLA 568 M
ALCANTARILLAS 5 UND
BOX CULBERT 1 UND

100% $ 914

16 ENCISO ENCISO  - COCHAGA - CONCEPCION dic-20 dic-20 dic-22
PLACA HUELLA 637 ML
ALCANTARILLAS 9 UND

100% $ 899

17 JORDÁN
VILLANUEVA-MACAREGUA-ARATOCA-

JORDAN
dic-20 dic-20 feb-23

PLACA HUELLA 626 ML
ALCANTARILLAS 4 UND

100% $ 899

18 SAN BENITO
VIA SAN BENITO NUEVO, SECTOR SANTA 
AGUEDA VEREDA HATOS LIMITES CON 

GUEPSA 
dic-20 dic-20 oct-23

PLACA HUELLA 651 ML
ALCANTARILLAS 4 UND BATEAS 1 UND

100% $ 896

19 ONZAGA ONZAGA PADUA COVARACHIA dic-20 abr-21 dic-22
PLACA HUELLA 371 ML

ALCANTARILLAS 13 UND
BATEAS 3 UND

100% $ 889

20 BARICHARA
BARICHARA - SAN JOSE BAJO - SAN JOSE 

ALTO - ARBOLITO - GUAYABAL -
CARAQUITAS - EL CHORO

dic-20 dic-20 dic-22
PLACA HUELLA 684 ML

ALCANTARILLAS 3 UND BATEAS 1 UND
100% $ 879

21 SAN JOSE DE MIRANDA LA CURVA - CARBONERA dic-20 abr-21 dic-22
PLACA HUELLA 720 ML
ALCANTARILLAS 4 UND

100% $ 869

22 AGUADA GUACAMAYO-AGUADA- SAN BENITO dic-20 abr-21 dic-22 PLACA HUELLA 619 ML 100% $ 858

23 CAPITANEJO MOLINOS - GORGUTA dic-20 dic-20 dic-22
PLACA HUELLA 651 ML

ALCANTARILLAS 4 UND BATEAS 1 UND
100% $ 849
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Inversión

$ 120.092 Millones
2020 – 2023

CONVENIOS PGN

Vías Rurales y Regionales

ITEM MUNICIPIO VÍA PRIORIZADA
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
FECHA ORDEN DE

INICIO
FECHA 

TERMINACIÓN
ALCANCE  ESTADO OBRA

INVERSIÓN TOTAL 
(MILLONES)

24 PALMAS DEL SOCORRO PAN DE AZUCAR -MACANILLO-LA VIRGINIA dic-20 abr-21 feb-23
PLACA HUELLA 590 ML
ALCANTARILLAS 5 UND

100% $ 849

25 JESUS MARIA
EL CAJON - CASA DE TEJA - LA VENTA - RIO 

MERCADILLO
dic-20 abr-21 oct-23

PLACA HUELLA 655 ML
ALCANTARILLAS 1 UND

100% $ 836

26 GUAPOTA GUAPOTA - CALLEJONA - LA GALAPA dic-20 abr-21 dic-22
PLACA HUELLA 597 ML
ALCANTARILLAS 3 UND

BATEAS 1 UND DEFENSA METALICA 20 ML
100% $ 829

27 MATANZA
VIA MATANZA - VEREDA LA CUCHILLA - 
VEREDA LA CAPILLA- CORREGIMIENTO 

SANTA CRUZ DE LA COLINA
dic-20 abr-21 dic-22

PLACA HUELLA 430 ML
ALCANTARILLAS 1 UND

100% $ 810

28 SAN ANDRES SAN ANDRES - LAGUNA DE ORTICES dic-20 dic-20 dic-22 PLACA HUELLA 558 ML 100% $ 809

29 VALLE DE SAN JOSE
VALLE DE SAN JOSE - CASETA SAN 

ANTONIO LA VEGA
dic-20 abr-21 dic-22

PLACA HUELLA 538 ML
ALCANTARILLAS 5 UND

100% $ 809

30 FLORIAN FLORIAN-TISQUIZOQUE-MOPORA dic-20 abr-21 oct-23
PLACA HUELLA 527 ML
ALCANTARILLAS 1 UND

BATEAS 2 UND
100% $ 806

31 GUADALUPE
CURVA DE LA U, SAN ANTONIO, 

HELECHAL, SABANETA, LA PAVA-SAN JOSE
dic-20 abr-21 feb-23

PLACA HUELLA 531 ML
ALCANTARILLAS 4 UND

100% $ 799

32 CALIFORNIA
CORREDOR VIAL PARA LAS VIAS 
CERRIPAUR PUNTO DE INICIO 

dic-20 abr-21 ene-23 PLACA HUELLA 670 ML 100% $ 790

33
EL CARMEN DE 

CHUCURI
YARIMA - SANTO DOMINGO -
ANGOSTURAS - EL PORVENIR

dic-20 abr-21 ene-23
PLACA HUELLA 612 ML
ALCANTARILLAS 3 UND

100% $ 790

34 CONCEPCION
CASCO URBANO CONCEPCION - ALTO DE 

RAMONA - NITAGA -RIO COLORADO
dic-20 dic-20 dic-22

PLACA HUELLA 411 ML
ALCANTARILLAS 9 UND

100% $ 789
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Inversión

$ 120.092 Millones
2020 – 2023

CONVENIOS PGN

Vías Rurales y Regionales

ITEM MUNICIPIO VÍA PRIORIZADA
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
FECHA ORDEN DE

INICIO
FECHA 

TERMINACIÓN
ALCANCE  ESTADO OBRA

INVERSIÓN TOTAL 
(MILLONES)

35 PALMAR CASCO URBANO - PUENTE CINCO MIL dic-20 abr-21 feb-23
PLACA HUELLA 650 ML
ALCANTARILLAS 1 UND

100% $ 773

36 RIONEGRO VIA VEREDA HONDURAS dic-20 abr-21 dic-22 PLACA HUELLA 597 ML 100% $ 734

37 TONA CASCO URBANO TONA-BERLIN dic-20 abr-21 dic-22 PLACA HUELLA 494 ML 100% $ 730

38 CERRITO
LA LOMA - HUMALA - BANCO MUNICIPIO 

DE CERRITO
dic-20 dic-20 dic-22

PLACA HUELLA 494 ML
ALCANTARILLAS 4 UND BATEAS 1 UND

100% $ 709

39 PÁRAMO PEDREGAL BAJO - JUAN CURI dic-20 dic-20 feb-23
PLACA HUELLA 516 ML
ALCANTARILLAS 4 UND

100% $ 689

40 GUAVATA
GUAVATA VIA BOTUVA I TRES ESQUINAS 

LOS PATIOS CASIQUITO BOLIVAR 
dic-20 abr-21 dic-22

PLACA HUELLA 468 ML
ALCANTARILLAS 4 UND

100% $ 688

41 VELEZ
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 

LA VIA LA UNION - LOMALTA - ROPERO EN 
EL MUNICIPIO DE VELEZ

dic-20 abr-21 dic-22 PLACA HUELLA 535 ML 100% $ 668

42 VILLANUEVA
CORREDOR VIAL VILLANUEVA, 

MACAREGUA CONEXIÓN CURITI, JORDÁN 
dic-20 abr-21 dic-22

PLACA HUELLA 452 ML
ALCANTARILLAS 2 UND

100% $ 649

43 BETULIA TROCHAS - CAMPO ALEGRE A EL FLORITO dic-20 dic-20 dic-22
PLACA HUELLA 442 ML
ALCANTARILLAS 1 UND

100% $ 640

44 COROMORO
SANTA CLARA-LLANO-SALINA-PERCACHAL-

ARBOL SOLO-CHAGRES
dic-20 may-21 feb-23

PLACA HUELLA 465 ML
ALCANTARILLAS 1 UND

BATEAS 1 UND
100% $ 619

45 MÁLAGA
GUASIMO - BARZAL - PESCADERITO -

PANTANO GRANDE - ALISAL
dic-20 abr-21 dic-22

PLACA HUELLA 109 ML
ALCANTARILLAS 20 UND

BATEAS 1 UND
100% $ 609

46 SAN GIL CAMPO HERMOSO - SANTA BARBARA dic-20 abr-21 dic-22
PLACA HUELLA 330 ML
ALCANTARILLAS 2 UND

100% $ 489

47 PÁRAMO
TRAMO VEREDA LA PALMITA SECTOR 

CAHUANOQUE
oct-22 dic-22 jun-23

170 ML DE PLACA HUELLA 
1 ALCANTARILLAS

100% $ 250
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Inversión

$ 120.092 Millones
2020 – 2023

CONVENIOS PGN

Vías Rurales y Regionales

ITEM MUNICIPIO VÍA PRIORIZADA
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
FECHA ORDEN DE

INICIO
FECHA 

TERMINACIÓN
ALCANCE  ESTADO OBRA

INVERSIÓN TOTAL 
(MILLONES)

48 PUERTO WILCHES
VÍA CORREGIMIENTOS KM 8 - CAMPO 

DURO 
nov-21 mar-22 dic-23

PAVIMENTO FLEXIBLE: 4693,05 M,
ALCANTARILLAS: 15 UND, 

CONST 1  PONTON
19% $ 10.157

49 LA BELLEZA VÍA LA BELLEZA - SUCRE jun-21 sep-21 dic-23
4,2 KM DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y 2 

ALCANTARILLAS
33% $ 10.000

50 GALÁN VÍA PALMAR - HATO SOCORRO dic-20 abr-21 dic-23 PAVIMENTO NUEVO 3600 ML 100% $ 9.320

51 PIEDECUESTA VÍA VEREDA LAS AMARILLAS nov-21 mar-22 dic-23
PLACA HUELLA: 3737  M
ALCANTARILLAS: 15 UND  

MUROS DE CONTENCIÓN: 42 M
29% $ 4.757

52 LEBRIJA
VÍA LEBRIJA-ZARAGOSA - SARDINAS - LA 

VICTORIA
nov-21 mar-22 dic-23

CONST PLACA HUELLA: 4125 METROS
CONST ALCANTARILLAS: 15 UND

4% $ 4.757

53 BARICHARA
LUBIGARÁ, REGADILLO, ARBOLITO, 

GUAYABAL, EL LLANO, SAN JOSÉ BAJO Y 
CARARE

dic-22 dic-22 dic-23 - 2% $ 3.300

54 EL PLAYÓN VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO ago-22 sep-22 nov-23 CONTRUCCION 2.08 KM DE PLACA HUELLA 95% $ 3.000

55 SUCRE
SUCRE - PRADERA ; ALTAMIRA - GRANJA - 

SABANA - ARALES
nov-21 mar-22 dic-23

CONST PLACA HUELLA: 2.250 M
CONST ALCANTARILLAS: 4 UND

25% $ 2.957

56 HATO
VÍA SECTOR LA Y, HACIA LA VEREDA, HOYA 

NEGRA, VEREDA PARAMITO abr-21 ago-21 dic-23
0,761 KM DE PLACAHUELLA

20 ALCANTARILLAS
75% $ 2.887

57
EL CARMEN DE 

CHUCURI
VÍA CAÑAVERALES nov-21 mar-22 dic-23

PLACA HUELLA: 1812 METROS
ALCANTARILLAS: 2 UND
BOX COULVERT: 1 UND

16% $ 2.507
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(MILLONES)

58
SAN VICENTE DE 

CHUCURI
VÍA LA COLORADA nov-21 mar-22 dic-23

PLACA HUELLA 1,4 KM
ALCANTARILLAS 2 UND

48% $ 2.507

59 VELEZ VÍA LOS EJIDOS nov-21 mar-22 dic-23
CONST PLACA HUELLA: 1.986 M
CONST ALCANTARILLAS: 9 UND

39% $ 2.507

60 SAN GIL
VEREDA

JARAL - SAN PEDRO
nov-21 mar-22 oct-23

PLACA HUELLA 967 ML
ALCANTARILLAS 6 UND

36% $ 1.257

61 ALBANIA
VÍA SANTA RITA - POTREROS 

CORDONCILLA
nov-21 dic-21 dic-23

PLACA HUELLA: 790 METROS
ALCANTARILLAS: 3 UND

43% $ 1.157

62 LA BELLEZA

CASCO URBANO LA BELLEZA, VEREDAS LA 
PLAYA, VEREDA CACHIPAYAL, VEREDA 

SONAGOGA ALTA, VEREDA LA 
MARGELINA, CORREGIMIENTO LA QUITAZ

dic-20 dic-20 nov-23
PLACA HUELLA 580 ML
ALCANTARILLAS 1 UND 
BOX CULBERT 1 UND

32% $ 896

63 LANDAZURI BORRASCOSO-OPON dic-20 abr-21 nov-23
PLACA HUELLA 233 ML

ALCANTARILLAS 21 UND
29% $ 846

64
SANTA HELENA DEL 

OPON

CASCO URBANO MUNCIIPIO DE SANTA 
HELENA DEL OPON - VIA DE LA VEREDA LA 

CULEBROSA
dic-20 abr-21 nov-23

PLACA HUELLA 440 ML
ALCANTARILLAS 6 UND

57% $ 826

65 CIMITARRA LA JOTA - ALTAMIRA dic-20 abr-21 nov-23
PLACA HUELLA 417 ML
ALCANTARILLAS 1 UND

BATEAS 1 UND
76% $ 706

66 BARBOSA VEREDA EL CABLE KM 00 nov-21 mar-22 oct-23
PLACA HUELLA 265 ML
ALCANTARILLAS 2 UND

86% $ 557
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$ 120.092 Millones
2020 – 2023

CONVENIOS PGN

ITEM MUNICIPIO VÍA PRIORIZADA
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
FECHA ORDEN 

DE INICIO
FECHA 

TERMINACIÓN
ALCANCE  ESTADO OBRA

INVERSIÓN TOTAL 
(MILLONES)

62 LA BELLEZA

CASCO URBANO LA BELLEZA, 
VEREDAS LA PLAYA, VEREDA 

CACHIPAYAL, VEREDA SONAGOGA 
ALTA, VEREDA LA MARGELINA, 

CORREGIMIENTO LA QUITAZ

dic-20 dic-20 nov-23
PLACA HUELLA 580 ML
ALCANTARILLAS 1 UND 
BOX CULBERT 1 UND

2% $ 896

63 LANDAZURI BORRASCOSO-OPON dic-20 abr-21 nov-23
PLACA HUELLA 233 ML

ALCANTARILLAS 21 UND
5% $ 846

64
SANTA HELENA DEL 

OPON

CASCO URBANO MUNCIIPIO DE 
SANTA HELENA DEL OPON - VIA DE 

LA VEREDA LA CULEBROSA
dic-20 abr-21 nov-23

PLACA HUELLA 440 ML
ALCANTARILLAS 6 UND

16% $ 826

65 CIMITARRA LA JOTA - ALTAMIRA dic-20 abr-21 nov-23
PLACA HUELLA 417 ML
ALCANTARILLAS 1 UND

BATEAS 1 UND
36% $ 706

66 BARBOSA VEREDA EL CABLE KM 00 nov-21 mar-22 oct-23
PLACA HUELLA 265 ML
ALCANTARILLAS 2 UND

0% $ 557

Vías Rurales y Regionales



OCAD PAZ

Vías rurales y regionales

Inversión

$ 4.661 Millones

30

ITEM MUNICIPIO VÍA PRIORIZADA
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
FECHA ORDEN DE

INICIO
FECHA 

TERMINACIÓN
ALCANCE  ESTADO OBRA

INVERSIÓN TOTAL 
(MILLONES)

1
SAN VICENTE DE 

CHUCURÍ

MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS
VEREDAS CANTARRANAS, EL CENTRO, 

BARRO AMARILLO, LLANA FRÍA, LA 
TEMPESTUOSA, PRADERA Y PAMPLONA

abr-20 ago-20 jun-23

CARACTERIZACIÓN VIAL DE 107 KM DE 
VÍAS TERCIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE 

2.281,00 METROS DE PLACA HUELLAS Y 
18 ALCANTARILLAS

100% $ 4.661



Terminado

1 Proyecto

ESTUDIOS  
Y DISEÑOS

$6.309 Millones
Inversión Total

Estudios y diseños 31

ITEM MUNICIPIO PROYECTO
FECHA ORDEN DE

INICIO
FECHA 

TERMINACIÓN
ALCANCE  ESTADO OBRA

INVERSIÓN TOTAL 
(MILLONES)

1
CHIQUINQUIRA-
BUCARAMANGA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
EL CORREDOR 

CHIQUINQUIRÁ –
BUCARAMANGA

feb-21 dic-23 250 100% $ 6.309 

03
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