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Cuestionario: 
 
 
En cumplimiento al memorando 10024 Mayo 27 de 2022  
 

1. Informe detallado ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2021 y el primer 

trimestre de 2022.                                               

 
2. Informe plan estratégico y plan de acción a 31 de diciembre de 2021 y el 

primer trimestre de 2022. 
 

3. Aplicación del decreto 2365 de 2020, especificar si es a través de cargos o 
en contratación; si este fue aplicado en la nueva estructura orgánica de la 
Empresa. 
 

4. Informe de contratos celebrados por la entidad a 31 de diciembre de 2021 y 
el primer trimestre de 2022 con la siguiente información:  

Clase de contrato  
Modo de selección del contratista,  
Objeto. 
Cuantía  
Fecha de inicio y terminación del contrato 
Adiciones al contrato-valor, plazo  
Prórrogas-valor  
Nombre del contratista y en caso de ser persona jurídica también del 
representante legal. 
Anexar hoja de vida de los contratistas y documentos que relacionen la 
idoneidad para la ejecución de cada contrato  

 
5.  Informe detallado a 31 de diciembre de 2021 y el primer trimestre de 2022 

de viviendas (o soluciones habitacionales) construidas o en proceso de 
construcción por la empresa en el departamento de Risaralda, definiendo: 

Número de viviendas ejecutadas (entregadas) 
Número de viviendas construidas y en proceso de construcción.  
 Valor subsidio nacional 
Aportes de la Empresa. 
 Valor subsidio municipio 
Valor total solución de vivienda 
 

Cuadro resumen con los beneficiarios a 31 de diciembre de 2021 y el primer 
trimestre de 2022, incluyendo: nombre, edad, municipio, estrato 
socioeconómico.  
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6. Especificar si existen proceso jurídicos pendientes, porcentaje de ejecución 
y como se va entregar? 

 
7. Informe detallado sobre mejoramientos de viviendas, especificar por 

segmentos (techos, pisos, cocinas, baños), a 31 de diciembre de 2021 y el 
primer trimestre de 2022, en el departamento de Risaralda, incluyendo: 

Fuentes 
Municipio 
Nombres beneficiarios 
Valor recursos asignados 

 
8. Informe proyectos por sistema general de regalías a 31 de diciembre de 

2021 y el primer trimestre de 2022. 
 

9.  Informe detallado proyectos desarrollados por la empresa a través de 
cofinanciación con otras entidades (del orden nacional, municipales, u otras 
del departamento) a 31 de diciembre de 2021 y el primer trimestre de 20212  
 

10. Informe detallado a 31 de diciembre de 2021 y el primer trimestre de 2022 
de los terrenos en donde la empresa desarrolló proyectos de vivienda para 
el departamento, definiendo:  
 Hectáreas.  
 Ubicación.  
 Municipio. 
 Área urbana.  
 Área rural. 

 
11.  Informe a 31 de diciembre de 2021 y el primer trimestre de 2022 de 

inventario de maquinaria con la que cuenta la empresa.  
 

12.  Informe sobre criterios que se tuvieron a 31 de diciembre de 2021 y el 
primer trimestre de 2022, para escoger a los beneficiarios de los programas 
de la empresa. 

 
13.  Informe detallado sobre inventario de materiales de construcción en bodega 

a 31 de diciembre de 2021 y el primer trimestre de 2022, informando las 
medias tomadas por la empresa en el almacén para el ingreso y egreso de 
materiales.  
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14.  Informe a 31 de diciembre de 2021 y el primer trimestre de 2022 sobre 
proyectos formulados y proyectos radicados para mitigar los efectos del 
cambio climático (ola invernal) para solucionar los problemas de los 
damnificados y de los potenciales damnificados que tienen sus viviendas en 
zona de riesgo. 
 

15. Informe detallado estudios y diseños realizados a 31 de diciembre de 2021 
y el primer trimestre de 2022, tanto de vivienda como de otros proyectos, 
describiendo: 
Consultor 
Objeto 
Valor contratado 
Estado (en ejecución o sin ejecutar) 

 
16. Informe detallado de convenios o contratos suscritos por la entidad con otras 

entidades a 31 de diciembre de 2021 y el primer trimestre de 2022, de 
vivienda y otros de acuerdo al objeto social de la entidad describiendo: 
Número del convenio o contrato interadministrativo 
Entidad con la que se suscribe 
Fecha  
Objeto 
Valor 

 
17.  Informe de control interno a 31 de diciembre de 2021 y el primer trimestre 

de 2021. resultados y explicación del informe DAFP. 
 

18.  Informe general a 31 de diciembre de 2021 y el primer trimestre de 2022 
sobre la implementación por parte de la empresa de los sistemas de gestión 
MIPG o cualquier otro en concordancia con la normatividad vigente en la 
materia 
 

19. Informe detallado sobre los beneficiarios de los diferentes programas 
desarrollados tanto mejoramiento de vivienda como vivienda nueva, y los 
beneficiarios de cada uno de los convenios suscritos con diferentes 
entidades, favor anexar cuadro resumen en (Excel o pdf, fuente 12) con la 
siguiente información: 

 
Nombre de beneficiario;  
No. de Identificación, 
Tipo de subsidio ejecutado 
Dirección del beneficiario 
Valor del Subsidio 
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20. Informe detallado sobre las acciones desarrollas por la entidad para mitigar 
los efectos del cambio climático (invierno) en cuanto a lo que le compete a 
esta Entidad. 

 
21. Informe detallado sobre el desarrollo del objeto social de la empresa, y la 

estructura organizacional a partir de la Ordenanza 005 de marzo de 2020. 
Especificar las metas y el cumplimiento de las mismas a la fecha, 
cumplimiento del objeto social. 
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DESARROLLO DEL INFORME 
 

1. INFORME DETALLADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 

2021 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022. 

 
1.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2021 

 
El presupuesto de General de Ingresos y Gastos de la Empresa de Desarrollo 
Territorial Urbano y Rural de Risaralda EDUR – para la vigencia 2021 fue aprobado 
por la Junta Directiva, mediante el Acuerdo N° 010 de diciembre 28 de 2020 y 
Consejo Departamental de Política Fiscal “CODFIS” mediante Resolución N° 034 
del 29 de diciembre de 2020, aforado en la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS 
VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 4.723.688.583,oo) 
 

1.1.1. Presupuesto de Ingresos 

 
El Presupuesto de Ingresos presentó variaciones importantes, su aforo inicial fue 
por valor de $4.723.688.583, se hicieron adición de recursos correspondientes a 
convenios y contratos suscritos con el Departamento de Risaralda, Municipio de 
Santa Rosa de Cabal, Municipio de Cartago y Ministerio de Cultura, para un 
presupuesto definitivo por valor de $12.954.846.066 y con un recaudo de 
$7.204.096.122 que corresponde al 55,61% 
 

CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL INICIAL DEFINITIVO TOTAL INGRESOS 

1 DISPONIBILIDAD INICIAL 1.020.688.583 556.062.993 215.666.515 

2 INGRESOS CORRIENTES 3.703.000.000 12.398.783.073 6.988.282.220 

2.1 VENTA DE SERVICIOS 0 863.355.938 299.917.481 

2.2 APORTES 1.493.000.000 1.493.000.000 1.493.000.000 

2.3 
OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

2.210.000.000 10.042.427.135 5.195.364.739 

2.3.1 CONTRATOS Y CONVENIOS 2.210.000.000 10.042.427.135 5.195.364.739 

3 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 147.386 

3.2 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

0 0 147.386 

  TOTAL 4.723.688.583 12.954.846.066 7.204.096.122 
Fuente: ejecuciones presupuestales EDUR 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

INICIAL DEFINITIVO TOTAL INGRESOS %  

4.723.688.583 12.954.846.066 7.204.096.122 55.61 
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1.1.2. Presupuesto de Gastos 

 

El Presupuesto de Gastos presentó variaciones por la adición de  convenios y 
contratos suscritos con el Departamento de Risaralda, Municipio de Santa Rosa de 
Cabal, Municipio de Cartago y Ministerio de Cultura, para  un presupuesto definitivo 
por valor de $12.954.846.066 con una ejecución de $7.277.778.368 que 
corresponde al 56.18% 
 

CODIGO NOMBRE DEL RUBRO INICIAL 
TOTAL 

DEFINITIVO 
COMPROMISOS 

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.493.000.000 1.493.000.000 1.432.513.864 

A1 GASTOS DE PERSONAL 1.162.601.127 1.201.495.127 1.174.040.466 

A2 GASTOS GENERALES 288.777.224 249.883.224 221.391.530 

A3 TRANSFERENCIAS 41.621.649 41.621.649 37.081.868 

D GASTOS DE INVERSION 2.210.000.000 11.225.783.073 5.709.894.436 

E CUENTAS POR PAGAR 747.963.312 135.370.068 135.370.068 

F DISPONIBILIDAD FINAL 272.725.271 100.692.925 0 

  TOTAL 4.723.688.583 12.954.846.066 7.277.778.368 
Fuente: ejecuciones presupuestales EDUR 

 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

INICIAL DEFINITIVO 
TOTAL 

COMPROMISOS 
%  

4.723.688.583 12.954.846.066 7.277.778.368 56.18 
 
 
El Presupuesto de Gastos conformado por el funcionamiento, inversión y servicio 
a la deuda. 
 
Los gastos de funcionamiento alcanzaron una ejecución del 96% correspondiente a 
los gastos de personal, adquisición de bienes y servicios y las transferencias 
corrientes. 
 
En lo referente con el servicio a la deuda la entidad actualmente no presenta deuda 
pública. 
 
Los gastos de inversión obtuvieron un porcentaje de ejecución del 51% 
correspondiente a la ejecución de los contratos y convenios suscritos con las 
diferentes entidades así: 
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Componentes de la inversión. 
 
No. CONTRATO / 

CONVENIO 
OBJETO  VALOR  

ENTIDAD CON QUIEN 
SUSCRIBE 

889-2021 
EJECUTAR OBRAS DE 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 
EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

 $        2,000,000,000  

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA 

930-2021 
EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

 $           600,000,000  

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA 

148-2021 
EJECUTAR OBRAS DE 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL 
MUNICIPIO DE PUEBLO RICO 

 $           500,000,000  MUNICIPIO DE PUEBLO RICO 

1204-2021 

AUNAR ESFUERZOS, CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS, 
TÉCNICAS, FINANCIERAS Y JURÍDICAS 
PARA LA COORDINACIÓN CON EL 
CONSULTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA 
FASE 6 DE PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 
PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL EJE 
CAFETERO PLEC, EL PROCESO DE 
CONCESIÓN A INVERSIONISTA Y LA 
ESTRUCTURACIÓN DE LOS 
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS. 

 $        1,048,816,545  

SECRETARIA DESARROLLO 
ECONOMICO Y 

COMPETITIVIDAD 
DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA 

1927-2021 

AUNAR ESFUERZOS, CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS, 
TÉCNICAS, FINANCIERAS Y JURÍDICAS 
PARA LA COORDINACIÓN CON EL 
CONSULTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA 
FASE 6 DE PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 
PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL EJE 
CAFETERO PLEC, EL PROCESO DE 
CONCESIÓN A INVERSIONISTA Y LA 
ESTRUCTURACIÓN DE LOS 
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS. 

 $        1,170,000,000  

SECRETARIA DESARROLLO 
ECONOMICO Y 

COMPETITIVIDAD 
DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA 

1741-2021 

CONSTRUCCION Y REMODELACION DE 
AULAS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS INDIGENAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

 $        1,391,916,474  

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA 

11-016-2021 

AUNAR ESFUERZOS PARA 
IMPLEMTENTAR SEÑALIZACION VIAL 
VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL 
PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA 

 $ 334,995,294  MUNICIPIO DE CARTAGO 

1957-2021 

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
LOS DOCE MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO 

 $ 1,200,000,000  

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA 
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No. CONTRATO / 
CONVENIO 

OBJETO  VALOR  
ENTIDAD CON QUIEN 

SUSCRIBE 

1959-2021 

EJECUTAR OBRAS DE  
MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE UNA 
(1) ECOVIVIENDA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA   - VIGENCIA FUTURA 

 $        3,658,554,101  

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTO DE 

RISARLADA 

409-2021 

AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
PROYECTOS DE VIVIENDA EN EL 
MUNCIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, 
RISARALDA. 

 $           190,700,000  
MUNICIPIO DE SANTA ROSA 

DE CABAL 

4563-2021 

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA 
ADELANTAR LAS GESTIONES 
TÉCNICAS, JURÍDICAS, 
ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y 
CONTABLES NECESARIAS, PARA LA 
SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, 
EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA 
EN OPERACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL 
MUNICIPIO DE MACANAL, Y 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
OPERACIÓN DE LA CASA DE CULTURA 
MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 $ 1.896.136.969.65  MINISTERIO DE CULTURA 

4566-2021 

 REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA 
ADELANTAR LAS GESTIONES 
TÉCNICAS, JURÍDICAS, 
ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y 
CONTABLES NECESARIAS, PARA LA 
SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, 
EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y 
LIQUIDACIÓN PARA EL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
OPERACIÓN DE LA CASA DE CULTURA 
MUNICIPIO DE ISTMINA, 
DEPARTAMENTO DE CHOCO 

 $        1,745,930,184  MINISTERIO DE CULTURA 

4556-2021 

PRESTAR SERVICIOS DE GERENCIA 
INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS PARA ADELANTAR LAS 
GESTIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS, 
ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y 
CONTABLES NECESARIAS PARA LA 
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y 
LIQUIDACIÓN DE LOS PROYECTOS: (I) 
CASA DE LA CULTURA DE SAN 
CIPRIANO, (II) ESCUELA DE MÚSICA DE 
BUENAVENTURA Y (III) LA DOTACIÓN E 
INSTALACIÓN DE SALAS DE DANZA A 
NIVEL NACIONAL 

 $        7,295,000,000  MINISTERIO DE CULTURA 
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NOTA: El porcentaje de ejecución de los recursos se debe que la mayoría de los 
contratos y/o convenios interadministrativos se suscribieron en el mes de noviembre 
de la vigencia 2021 con cargo a recurso de vigencias futuras y su recaudo no se 
logró en la vigencia 2021 por trámites de cierre de vigencia. 

 
 

COMPARATIVO DE RECURSOS VIGENCIA 2020 & 2021 
 
 

 
 
 

Se evidencia un aumento en los ingresos en el año  2021 del 195% con respecto 
al año 2020  
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1.2. Ejecución I Trimestre de 2022 

 
El presupuesto de General de Ingresos y Gastos de la Empresa de Desarrollo Territorial 

Urbano y Rural de Risaralda EDUR – para la vigencia 2022 fue aprobado por la Junta 

Directiva, mediante el Acuerdo N° 013 de diciembre 14 de 2021 y Consejo 

Departamental de Política Fiscal “CODFIS”, aforado en la suma de VEINTIDÓS MIL 

SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($22.072.987.680). 

 

1.2.1. Ejecución de Ingresos  

 

El Presupuesto de Ingresos con aforo inicial por valor de $22.072.987.680 el cual 
 a marzo de 2022 no sufrió modificaciones, con un recaudo de $2.797.959.796 que 
corresponde al 12.66% 
 

CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL INICIAL DEFINITIVO 
TOTAL 

INGRESOS 

1.0.02 DISPONIBILIDAD INICIAL 6.943.862.695 6.943.862.695 261.787.653 

1.1 INGRESOS CORRIENTES 15.129.124.985 15.129.124.985 2.536.167.159 

1.1.02 Ingresos no tributarios 15.129.124.985 15.129.124.985 2.536.167.159 

11.02.05 Venta de bienes y servicios 13.346.544.985 13.346.544.985 2.090.522.169 

11.02.06 Transferencias corrientes 1.782.580.000 1.782.580.000 445.644.990 

12.05 Rendimientos financieros 0 0 4.984 

TOTAL 22.072.987.680 22.072.987.680 2.797.959.796 

Fuente: ejecuciones presupuestales EDUR 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

INICIAL DEFINITIVO TOTAL INGRESOS %  

22.072.987.680 22.072.987.680 2.797.959.796 12.66 
 

 
1.2.2 Ejecución de Gastos  

 

El Presupuesto de Gastos con aforo inicial por valor de $22.072.987.680 el cual a 
marzo de 2022 no sufrió modificaciones, con una ejecución de  $13.691.496.752 
que corresponde al 62.02% 
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 CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL INICIAL DEFINITIVO COMROMISOS 

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.782.580.000 1.782.580.000 965.210.467 

2.1.1 Gastos de personal 692.580.686 692.580.686 144.227.080 

2.1.2 Adquisición de bienes y servicios 990.158.314 990.158.314 818.167.532 

2.1.3 Transferencias corrientes 5.200.000 5.200.000 0 

2.1.8 
Gastos por tributos, tasas, 
contribuciones, multas, sanciones 
e intereses de mora 

94.641.000 94.641.000 2.815.855 

2.2 Otras cuentas por pagar 2.762.795.129 2.341.504.248 1.040.475.192 

2.3 Inversión 13.346.544.985 17.948.903.432 11.685.811.093 

2.4 Disponibilidad Final 4.181.067.566 0 0 

TOTAL 22.072.987.680 22.072.987.680 13.691.496.752 

Fuente: ejecuciones presupuestales EDUR 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

INICIAL DEFINITIVO TOTAL EJECUTADO %  

22.072.987.680 22.072.987.680 13.691.496.752 62.02 

 
 

1.3 Presupuesto Sistema General de Regalías Bienio 2021 – 2022 

 
Durante los últimos años el Departamento de Risaralda en el marco de la 
normatividad vigente ha priorizado y aprobado proyectos financiados con recursos 
del Sistema General de Regalías SGR, donde la entidad ha sido designada como 
ejecutora de los proyectos. 
 
El Presupuesto de Ingresos Sistema General de Regalías cuenta con una 
apropiación definitiva para el bienio 2021 – 2022 de $ $28,741,929,049 
 
 

CODIGO 
RUBRO 

PRESUPUESTAL 
INICIAL DEFINITIVO TOTAL INGRESOS 

1-02-6-01-03-03-
1 

ASIGNACION PARA LA 
INVERSION REGIONAL 
DEPARTAMENTOS 

$ 26,472,077,496 $28,471,929,049 $28,471,929,049 

TOTAL $ 26,472,077,496 $28,471,929,049 $28,471,929,049 

Fuente: ejecuciones presupuestales EDUR 
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El Presupuesto de Gastos  Sistema General de Regalías cuenta con una 
apropiación definitiva para el bienio 2021– 2022 de $28,741,929,049 distribuido en 
los siguientes proyectos con corte a 31 de marzo de 2022 
 
 

CODIGO 
RUBRO 

PRESUPUESTAL 
INICIAL DEFINITIVO COMPROMISOS 

00AR-0620-1402-
2014000040027 

CONSTRUCCION DE 
VIVIENDA DE INTERES 
PRIORITARIO EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 

$4,284,679 $4,284,679 0 

00AR-0620-1402-
2014000040001 

CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA EN LOS 
MUNICIPIOS DE 
GUÁTICA, PUEBLO 
RICO Y SANTA ROSA DE 
CABAL RISARALDA 

$35,743,803 $35,743,803 0 

002-4001-1402-
2017000040017 

CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS PARA LA 
EQUIDAD EN BELEN DE 
UMBRIA, QUINCHIA Y 
SANTA ROSA DE 
CABAL, 
DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 

$1,915,163,230 $1,915,163,230 $1,910,071,753.55 

002-4001-1402-
2019000040039 

CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA HOGARES 
PARA TODOS BELEN DE 
UMBRIA, LA CELIA, 
MISTRATO, PUEBLO 
RICO, SANUARIO 

$24,516,885,785 $24,516,885,785 $24,217,192,914 

00AR-3206-0900-
2021003660061 

CONSTRUCCIÓN DE 
ESTUFAS EFICIENTES 
PEREIRA MISTRATÓ 
PUEBLO RICO 

 $999,874,667 $999,864,667 

00AR-4003-1400-
2021-00366-0068 

CONSTRUCCION DE 
SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS 
(S.T.A.R.D) RISARALDA 

 $999,976,886 $980,694,386 

TOTAL $ 26,472,077,496 $28,471,929,049 $28,107,823,720,55 

Fuente: ejecuciones presupuestales EDUR 

 
Los recursos del Sistema General de Regalías presenta una ejecución presupuestal 
del 98.72%  
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2. INFORME PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022. 
 
2.1. Plan Estratégico  

 
El Plan Estratégico de la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de 

Risaralda – EDUR – se encuentra establecido de conformidad con objetivos 

estratégicos y a las perspectivas y análisis de los de factores internos y externos 

identificados en la DOFA. 

El Plan Estratégico se encuentra estructurado de conformidad con los siguientes 

objetivos: 
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OBJETIVO 1: Rediseño Institucional 
 

La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda se rediseñará 

administrativa, técnica, financiera, tecnológica  y legalmente para tener optimizados 

sus procesos, utilizando todos los recursos disponibles para garantizar la 

sostenibilidad y calidad en la prestación de sus servicios y hacer posible el 

emprendimiento de nuevas alternativas de negocio. 

OBJETIVO 2: Fortalecimiento de las competencias empresariales   
 

La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda procurando 
potencializar sus recursos; propenderá pasar de áreas funcionales a equipos de 
procesos, que el trabajo cambie de tareas a trabajos multidimensionales, que haya 
mayor compromiso del talento humano y sus roles cambian de controlados a 
empoderados, donde la preparación para el cargo cambia de entrenamiento a 
educación, que los valores cambian de proteccionistas a productivos, que 
cambiemos de supervisores a capacitadores y de jefes a líderes para que 
finalmente no alcancemos metas sino resultados. 
 

OBJETIVO 3: Desarrollo y fortalecimiento del Modelo Integrado de Gestión 
“MIPG” 
 
En el entendido que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG” es el 
marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 
controlar la gestión de las entidades públicas con el fin de generar resultados que 
atiendan a los planes de desarrollo y que resuelvan las necesidades y problemas 
de los ciudadanos con integridad y calidad en los servicios. 
 

OBJETIVO 4: Sostenibilidad financiera, mediante la diversificación del 
portafolio de servicios y  Plan de negocios  
 
La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda como E.I.C.E., 
implementará proyectos de inversión efectivos con el fin de obtener rentabilidad y 
sostenibilidad a largo plazo, incluyendo todas las actividades afines y 
complementarias a la construcción o mejoramiento de vivienda y desarrollo de 
obras de urbanismo. 
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OBJETIVO 5 – Visibilización y Reconocimiento  
 

La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda, consolidará una 

estrategia adecuada de información, comunicación y medios, que le permita hacer 

siempre visible y de una manera verás, oportuna y amigable con los clientes, 

usuarios, empleados y comunidad en general, los proyectos ejecutados y los 

resultados de la gestión obtenida en todos los niveles de la organización. 

Para el cumplimiento de este objetivo se definieron las siguientes estrategias:  

  
De acuerdo a las evaluaciones realizadas por la entidad en cumplimiento del plan 

estratégico que se despliega a su vez en un plan de acción operativo anualizado, 

al cierre de la vigencia 2021, el Plan Estratégico Institucional presenta un nivel de 

ejecución superior al 48%, viéndose reflejado este porcentaje tanto en los 

resultados de ejecución del Plan de Desarrollo; como en los resultados de la 

calificación del desempeño institucional obtenido de acuerdo al reporte FURAG 

2021.  

 

 
OBJETIVO ESTRATEGIA 

PROPUESTA 
ACTIVIDADES 

 

1: Rediseño 
Institucional 

 
1. Revisión y ajuste 

del Estudio de 
rediseño 

institucional 
 

Establecer la viabilidad administrativa, técnica, 
económica, tecnológica y legal del Estudio de Rediseño 
Institucional aprobado en el 2020 

2. Efectividad del 
Plan de Acción 

Obtener niveles de ejecución del plan de acción acordes 
con las metas del Plan de Desarrollo Departamental 2020-
2023 

 

3. Generación de 
nuevas fuentes de 

recursos 

Innovar en la prestación de servicios complementarios a 
la construcción de vivienda nueva o mejoramientos de las 
mismas, para la generación de nuevos ingresos y 
mejoramiento del valor agregado de los proyectos. 

4. Diseño e 
implementación de un 

plan de negocios 

Organizar un portafolio, que recoja servicios y negocios 
actuales y futuros, acordes con las necesidades del 
mercado y las expectativas y posibilidades de 
crecimiento de la empresa, buscando la generación de 
nuevas fuentes de ingresos por prestación de servicios 
no tradicionales o procesos misionales actuales 

5. Optimización de los 
procesos 

Diseñar e implementar estrategia de mejoramiento y 
optimización continua de los procesos 
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OBJETIVO ESTRATEGIA 
PROPUESTA 

ACTIVIDADES 

Fortalecimiento 
de las 
competencias 
empresariales   

6. Sensibilización y 
empoderamiento del 

recurso humano 

Diseñar estrategia que propenda por alcanzar altos 
niveles de empoderamiento y sentido de pertenencia de 
todos los servidores de la EDUR, independiente del tipo 
de vinculación 

7.Ejecución de 
proyectos 

comerciales 

Competir en el mercado inmobiliario departamental, 
mediante la ejecución de proyectos comerciales, 
destinados a clientes de estratos más altos 

8.Alianzas 
estratégicas 

Incrementar la capacidad de desarrollo de procesos 
conjuntamente con otras entidades, materializándola a 
través de la suscripción de convenios y contratos que le 
generen ingresos a la empresa 

9. Desarrollo de 
nuevos servicios 

De acuerdo a los nuevos funciones y objetivos que tiene 
la empresa, aprovechar su imagen, experticia  y talento 
profesional para ofertar otros servicios que generen rédito 
para la entidad 

 
10. Caracterización 
de clientes usuarios 

Contar con un documento en el cual se describa en detalle 
las características de los clientes y usuarios de la entidad; 
actuales y potenciales 

Desarrollo y 
fortalecimiento 
del Modelo 
Integrado de 
Gestión “MIPG” 

 

 
 

11. Implementación 
de Oficina de 

atención Integral al 
cliente 

Generar una cultura de atención al cliente/usuario, que 
permita una mayor y mejor integración y acercamiento de 
la comunidad y la empresa; buscando la mejora de los 
procesos sociales y ambientales como parte de la 
estrategia de rentabilidad económica y social para la 
sostenibilidad financiera 

12. Adecuación de las 
estructura funcionales 

y operativas 

Definir las estructuras funcionales y operativa de acuerdo 
a los  requerimientos actuales de la institucional, que 
reflejen claramente lo que es y hace  la entidad 

 
13. Vinculación de 
personal altamente 

competente 

Mejorar las competencias del recurso humano, para 
facilitar su integración al marco general de la empresa y 
su entorno. 

 
14. Actualización de 

procesos, 
procedimientos y 

manuales 

 

Contar con procesos y procedimientos diseñados bajo las 
condiciones actuales y reales de la estructura 
institucional, que garanticen eficiencia, eficacia, calidad y 
oportunidad en la gestión de la EDUR 

 

 
15. Fortalecimiento 

de la gestión de 
riesgos 

 

 

Actualización del mapa de riesgos de gestión por áreas o 
procesos, que permitan detectar a tiempo posibles 
situaciones que atenten contra la gestión institucional 

 

 

 

16. Estrategia de 
información y 

comunicación efectiva 

Contar con una estrategia efectiva que garantice que la 
información y la comunicación institucional sea oportuna, 
veras, amplia y relevante 
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OBJETIVO ESTRATEGIA 
PROPUESTA 

ACTIVIDADES 

Sostenibilidad 
financiera, 
mediante la 

diversificación 
del portafolio de 
servicios y  Plan 

de negocios 
 
 

 
17. Estabilización de 

la estructura 
organizacional 

Contar una estructura orgánica, que le permita a la 
empresa cumplir satisfactoriamente con los ciclos de 
Planeación PHVA y fortalecer los procesos misionales 
para la adaptación al cambio y crecimiento 

 
18. Estrategias para 

capitalizar los 
recursos del Estado 

Diseñar estrategia que permitan conocer, aplicar y 
acceder oportuna y efectivamente a los recursos que el 
Estado entrega a través de su diferentes políticas y 
programas relacionados con la gestión institucional 

19. Sincronización 
legal, financiera y 

técnica de los 
proyecto 

Disponer de un manual, guía o protocolo en el cual se 
establezcan claramente la interacción de las diferentes 
dependencias durante todo el proceso de cada proyecto  

20. Desarrollo de la 
competitividad del 
recurso humano 

Diseñar una guía que defina claramente cómo mejorar la 
competitividad del talento humano de la EDUR durante su 
vinculación con la entidad 

Visibilización y 
Reconocimiento 

 

 

 
21. Plan de 

comunicaciones 
estratégico 

Fortalecer estratégicamente los lazos de interacción y 
trabajo conjunto entre grupos de interés tanto internos 
como externos, a través de prácticas de comunicación 
adecuadas e integradas a los objetivos de la entidad. 

 
21. Plan de 

comunicaciones 
estratégico 

Fortalecer estratégicamente los lazos de interacción y 
trabajo conjunto entre grupos de interés tanto internos 
como externos, a través de prácticas de comunicación 
adecuadas e integradas a los objetivos de la entidad. 

 
 
 

22. Plan de medios 
moderno 

Participar en los espacios de interacción entre la 
ciudadanía y la administración departamental, 
promovidos por la Gobernación de Risaralda, dentro de 
su política de comunicación externa, haciendo uso de los 
medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y 
visuales disponibles; para que la Gobernación de 
Risaralda y la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y 
Rural de Risaraldense sean vistas con un mismo "lente" y 
escuchadas a una misma "voz".  

 
23. Plan comercial y 

de mercadeo 
estratégico 

Diseñar e implementar una estrategia comercial y de 
mercadeo que permita posicionar comercialmente a la 
entidad, y poder competir en el mercado regional 

24. Sistemas de 
información efectivos 

Poder disponer de información estratégica, confiable y 
suficiente, en tiempo real o conforme a las demandas que 
se hagan de la información 
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Componentes Metas de Funcionamiento y Plan de acción 2021 - 2022 
 

No. Actividades 
Cumplimiento 

meta 2021 -
2022 

Avance 
Meta 

Cuatrienio 

 
Observaciones 

 

1 
Implementación programa 
salud ocupacional 

80% 60% 

Se formula, aprueba y da 
cumplimiento a lo establecido 
en el plan estratégico de Talento 
Humano y plan anual de 
seguridad y salud en el trabajo 
durante las vigencias 2020, 
2021 y 2022. Se realizan 
acciones de mejora para la 
vigencia 2022 en conjunto con 
la ARL. 

2 
Implementación programa 
bienestar laboral 

100% 60% 

Se formula, aprueba y da 
cumplimiento a lo establecido 
en el plan estratégico de Talento 
Humano y plan de bienestar 
social y capacitación 2020, 2021 
y 2022. 

3 
Adecuación sala de 
reuniones. 

100% 100% 

Durante la vigencia 2021 se 
realizan las adecuaciones 
locativas en oficina del segundo 
piso de la entidad donde se 
ubicó la sala de juntas de la 
entidad con mobiliario (1 mesa 
central y 8 sillas ergonómicas) y 
recursos tecnológicos (televisor 
y video Beam). 

4 
Diagnóstico sobre estado 
de los puestos de trabajo 
(ARL) 

100% 50% 

Se realiza inspección de 
puestos de trabajo en conjunto 
con asesoría de ARL durante la 
vigencia 2021. 

5 
Actualización manual de 
funciones 

100% 100% 

Se actualiza manual de 
funciones bajo el acuerdo 007 
de 2020 aprobado por la junta 
directiva de la entidad. 

6 

Adecuación de los 
procesos de la empresa 
en función del ciclo de 
planeación (PHVA) 

60% 60% 

El sistema de planeación de la 
entidad se estableció bajo los 
lineamientos del ciclo PHVA y 
actualización de los manuales. 
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No. Actividades 
Cumplimiento 

meta 2021 -
2022 

Avance 
Meta 

Cuatrienio 

 
Observaciones 

 

7 

Evaluaciones de 
desempeño al personal de 
la EDUR (Personal de 
planta, asesores, 
interventores y 
contratistas de apoyo en 
la ejecución de procesos) 

100% 50% 
Acuerdos de gestión suscritos 
en la vigencia 2021. 

8 

Elaboración e 
implementación Plan de 
Capacitaciones de la 
EDUR 

100% 60% 

Se formula, aprueba y da 
cumplimiento a lo establecido 
en el plan estratégico de Talento 
Humano y plan de bienestar 
social y capacitación 2020, 2021 
y 2022. 

9 

Mejoramiento y/o 
fortalecimiento del 
proceso de Atención al 
cliente (PQRS) 

60% 60% 

Se formulan acciones de 
cumplimiento y seguimiento 
enmarcadas en el plan 
anticorrupción y atención al 
ciudadano durante las vigencias 
2020, 2021 y 2022.  

10 Sostenimiento del MECI 60% 60% 
Informes semestrales del 
estado del sistema de control 
interno vigencia 2020 y 2021. 

11 Sostenimiento del MIPG 60% 60% 

Se formula y realiza 
seguimiento al plan de acción 
MIPG en las vigencias 2021 y 
2022. 

12 
Sostenimiento y mejora 
sistema de gestión 
documental (SGD) 

80% 60% 

Seguimiento y mantenimiento 
del sistema de gestión 
documental a través del plan 
institucional de archivos 
vigencias 2020, 2021 y 2022. 

13 

Depuración Propiedad, 
Planta y Equipo de la 
EDUR, en especial lotes 
entregados para 
ejecución de proyectos 

60% 60% 

Durante la vigencia 2021 se 
realiza inventario de planta y 
equipo para cargar en software 
contable. 

14 

Diseño e implementación 
de un Plan de relaciones 
con los usuarios y la 
comunidad 

30% 30% 

Se encuentra formulada la 
estrategia de atención al 
ciudadano; se encuentra 
pendiente de socialización y 
aprobación en comité de gestión 
y desempeño. 
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No. Actividades 
Cumplimiento 

meta 2021 -
2022 

Avance 
Meta 

Cuatrienio 

 
Observaciones 

 

15 
Medición de la 
satisfacción del 
cliente/usuario 

30% 30% 

Se genera formulario a través 
de página web para medir la 
satisfacción de los usuarios 
frente a las atenciones, 
solicitudes y requerimientos 
realizados a la entidad. 
Pendiente formalizar estrategia 
de atención al ciudadano. 

16 
Recepción, trámite, 
seguimiento y control en 
la atención de PQRS 

60% 60% 
Seguimiento y verificación 
mensual a través de informe 
PQRSDF. 

17 

Seguimiento al Plan de 
Inversiones y 
actualización de 
proyectos 

100% 60% 

Plan anual de inversiones se 
encuentra actualizado. Se 
realiza seguimiento a través del 
componente dispuesto por la 
Administración Departamental. 

18 

Diseño, elaboración e 
impresión de portafolio de 
servicios de la Empresa 
de Territorial de 
Desarrollo Urbano y Rural 
de Risaralda 

80% 80% 

La entidad cuenta con portafolio 
de servicios; pendiente 
incorporar servicios de 
desarrollo urbano al portafolio. 

19 

Implementación de Plan 
de Comunicaciones y 
Medios de la Empresa de 
Territorial de Desarrollo 
Urbano y Rural de 
Risaralda 

80% 50% 

Se da cumplimiento a las 
estrategias en materia de 
comunicación planteadas en el 
plan anticorrupción y atención al 
ciudadano. 

20 

Implementación de un 
boletín interno de la 
Empresa de Territorial de 
Desarrollo Urbano y Rural 
de Risaralda. 

90% 50% 

Para la vigencia 2021 se 
comparte a través de correo 
institucional 02 boletines 
internos con las actividades 
desarrolladas por la entidad. 

21 
Actualización de la página 
web de la EDUR 
www.edur.gov.co 

80% 60% 

Se actualiza página web de la 
entidad y se incorporan 
funcionalidades y lineamientos 
establecidos por la función 
pública en materia de 
transparencia y acceso a la 
información. 
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No. Actividades 
Cumplimiento 

meta 2021 -
2022 

Avance 
Meta 

Cuatrienio 

 
Observaciones 

 

22 

Implementación de plan 
en materia de TIC y en 
especial de la estrategia 
del Gobierno en Línea. 

60% 60% 

Se formula, aprueba y da 
cumplimiento a lo establecido 
en el plan estratégico de 
tecnologías de la información 
las vigencias 2020, 2021 y 
2022. 

23 
Sostenimiento y/o 
actualización del sistema 
SAIA. 

80% 80% 

Se realizan actualizaciones 
periódicas al sistema que 
permitan mantener su 
funcionalidad y seguimiento al 
sistema de gestión documental. 

24 

Desarrollo de programas 
(Software) para: Banco de 
Proyectos, Cuadro de 
Mando Integral y banco de 
datos (ejecución 
proyectos). 

100% 50% 

La entidad adquiere software 
para gestionar programa de 
mejoramiento de vivienda que 
permite georreferenciar y hacer 
seguimiento en tiempo real.              
El componente misional de 
vivienda nueva también se 
articulará al software de gestión 
en las próximas vigencias. 
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2.2. Plan de Acción del Plan de Desarrollo “RISARALDA SENTIMIENTO DE 
TODOS” vigencia 2021 
 
Dentro de los compromisos asumidos El Plan de Desarrollo “Risaralda Sentimiento 
de Todos” es intervenir las variables sobre las cuales se tiene gobernabilidad que 
afectan el índice de pobreza multinacional de la población y consolida grandes 
apuestas para luchar contra pobreza y la exclusión social. 

 
Uno de los grandes esfuerzos que viene realizando la Administración Departamental 
es disminuir de los déficit cualitativos y cuantitativos de vivienda, es así como el 
programa No. 1 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL incluye 
dos subprogramas No.   1.6: Plan de mejoramiento de vivienda rural y urbana y 
el No. 1.7: Vivienda Nueva, los cuales permitirán mejorar las condiciones de 
habitabilidad y salubridad de las viviendas; fortalecer los procesos de acceso a 
vivienda y servicios públicos con las siguientes metas: 
 
 

Metas de Resultado 

Indicador 

Nombre 
Unidad de 

Medida 
Línea 
Base  

Valor 
esperado 

2023 

Reducir el índice de 
pobreza multidimensional 
en Risaralda a través de la 
acción intersectorial e 
interinstitucional en 0,8 
puntos porcentuales. 
 

 
Reducir el índice de pobreza 
multidimensional en Risaralda 
a través de la acción 
intersectorial e 
interinstitucional en 0,8 puntos 
porcentuales. 
 
 
 

Porcentaje 12,50 11,70 

 Fuente: Plan de Desarrollo “Risaralda Sentimiento de Todos” 

 
Risaralda es el departamento del Eje Cafetero con el mejor desempeño frente a la 
reducción de la pobreza y el quinto en el país; de acuerdo con los resultados 
entregados por el DANE frente a los indicadores de Pobreza Multidimensional en 
Colombia para el año 2021. 
 
Risaralda, para el año 2021 tiene un indicador de 10,7% inferior en 2.4 puntos 
con base en 2020 y en 0,4 puntos con respecto a 2019, solo superado por 
Bogotá (5,7%), San Andrés (7,0%), Valle del Cauca (8,6%) y Cundinamarca 
(9,4%).  

fuente www.risaralda.gov.co/publicaciones 

 

http://www.risaralda.gov.co/publicaciones
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METAS DE PRODUCTO PROGRAMADAS 2021 
SUBPROGRAMA No.1.6 

 

Metas de Producto 

 Indicador 

Nombre del 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 

Línea 
Base  

Valor 
esperado 

2021 

Valor 
Ejecutado 

2021 

Mejorar 2.500 viviendas en la zona 
urbana y/o rural del Departamento 
relacionados con pisos y paredes que tienen 
materiales inadecuados y otras 
intervenciones, durante el cuatrienio 

Viviendas 
Mejoradas 

Número  1603 600 

 
 

655 

Fuente: Documento Plan de Desarrollo “Risaralda Sentimiento de Todos vigencia 2021” 
 
 

METAS DE PRODUCTO PROGRAMADAS 2021 
EN EL SUPROGRAMA No.1.7 

 

Metas de Producto 

 Indicador 

Nombre del Indicador 
Unidad de 

Medida 
Línea 
Base  

Valor 
esperado 2021 

Valor 
Ejecutado 

2021 

Construir 569 soluciones de vivienda nueva 
en el sector urbano y/o rural del 
Departamento, durante el cuatrienio 

Cantidad de viviendas 
construidas 

Número 342 100 

 
111 

Construir 3 Ecoviviendas en el Departamento 
de Risaralda, durante el cuatrienio 

Cantidad de 
Ecoviviendas  
construidas 

Número 0 1 

 
1 

 Fuente: Documento Plan de Desarrollo “Risaralda Sentimiento de Todos vigencia 2021” 
 

 
En la vigencia 2021 se formularon los siguientes Proyectos  
 

- Construcción de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas 

(S.T.A.R.D) RISARLADA" el cual fue priorizado y aprobado por el OCAD para ser 

ejecutado con recursos del Sistema General de Regalías en la vigencia 2022 

-  

- CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES PEREIRA, MISTRATO, PUEBLO 

RICO DEPARTAMENTO DE RISARALDA" el cual fue priorizado y aprobado por el 

OCAD para ser ejecutado con recursos del Sistema General de Regalías en la 

vigencia 2022 

 



 

28 
 

Las metas programadas para la vigencia 2021 lograron un avance del 100% de 
conformidad con la evaluación del Plan de Desarrollo realizada por la Secretaría de 
Planeación. Anexo1. 
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En concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental “Risaralda Sentimiento 

de Todos”, la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda, formuló 

para la vigencia 2021 el siguiente Plan de Acción: 
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PROGRAMADO PLAN DE ACCIÓN 2021 

Meta(s) de la Actividad 

No de meta 
del 

subprograma 
al que apunta 

Programado 
para la 

vigencia 

Recursos 
Asignados a la 
Meta (Pesos) 

Recursos 
Gestión a la Meta 

(Pesos) SGR 

Vivienda Nueva 

Construcción de viviendas Hogares 
Para Todos en los Municipios de Belén 
de Umbría la Celia Mistrató Pueblo Rico 
Santuario 

SP1.7MP36 100 0 $6.259.152.915 

Entregar 1 Proyecto de vivienda nuevo 
a la comunidad Risaraldense. SP1.7MP36 1  $18.498.236 

Formular 1 proyecto nuevo para el 
desarrollo de vivienda en el 
Departamento de Risaralda 

SP1.7MP36 1 $21.000.000 0 

Construir 1 modelo de eco vivienda 
en el Departamento de Risaralda SP1.7MP37 1 $ 98.554.101 0 

SUBTOTAL  VIVIENDAS NUEVA     $119.554.101 $6.277.651.151 

Mejoramientos de Vivienda 

Realizar el mejoramiento de 600 
viviendas del sector urbano y rural 
del Departamento de Risaralda 

SP1.6MP33 600 $2.561.445.899 $118.000.000 

SUBTOTAL MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDAS 

    $2.561.445.899 $118.000.000 

TOTAL PROGRAMADO $ 9.076.651.151 

 

 

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021 

Meta(s) de la Actividad 

No de meta 
del 

subprograma 
al que apunta 

Ejecutado en 
la vigencia 

Recursos 
Ejecutados 

Meta (Pesos) 

Recursos de  
Gestión 

ejecutados Meta 
(Pesos) SGR 

 
Logros  

Vivienda Nueva 

Construcción de viviendas Hogares 
Para Todos en los Municipios de 
Belén de Umbría la Celia Mistrató 
Pueblo Rico Santuario 

SP1.7MP36 100 0 $6.259.152.915 

Se realizó la 
construcción de 111 
viviendas en los 
proyectos de la 
Esmeralda (37 
viviendas) y Portal de 
los Ángeles (74) - 
Municipio de 
Belen de Umbria 

Entregar 1 Proyecto de vivienda 
nuevo a la comunidad 
Risaraldense SP1.7MP36 1 0 18.498.236 

Entrega del proyecto 
Villa Gladys 
correspondiente a 100 
viviendas  en el 
Municipio de Santa 
Rosa de Cabal 



 

31 
 

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021 

Meta(s) de la Actividad 

No de meta 
del 

subprograma 
al que apunta 

Ejecutado en 
la vigencia 

Recursos 
Ejecutados 

Meta (Pesos) 

Recursos de  
Gestión 

ejecutados Meta 
(Pesos) SGR 

 
Logros  

Formular 1 proyecto nuevo para el 
desarrollo de vivienda en el 
Departamento de Risaralda 

SP1.7MP36 1 $20.981.100  

Se formuló el proyecto 
de vivienda Bosques de 
la Milagrosa Etapa III en 
el Municipio de la 
Virginia Departamento 
de Risaralda, el cual fue 
radicado ante el 
Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio. 

Construir 1 modelo de eco vivienda 
en el Departamento de Risaralda 

SP1.7MP37 1 $ 98.554.101  

Ecovivienda construida 
en la zona rural del 
Municipio de Balboa 
Risaralda en el marco 
del Paisaje Cultural 
Cafetero. 

SUBTOTAL  VIVIENDAS NUEVA     $119.535.201 $6.277.651.151 $6.397.186.352 

Mejoramientos de Vivienda 

Realizar el mejoramiento de 600 
viviendas del sector urbano y rural 
del Departamento de Risaralda 

SP1.6MP33 655 $2.561.445.899 $118.000.000 
 

SUBTOTAL MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDAS 

    $2.561.445.899 $118.000.000 
$2.679.445.899 

TOTAL EJECUCION $ 9.076.632.251 

 

 

 
2.3 Informe Plan de Acción I Trimestre 2022 
 
A continuación se presentan los indicadores correspondientes al primer trimestre de 
la vigencia 2022 en el marco del Plan de Desarrollo y evaluación presentada por la 
Gerencia del Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría de Planeación 
Departamental. 
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PLAN DE ACCIÓN 2022 

 
 

SUBPROGRAMA Meta(s) de la Actividad 
Programado 

para la Valencia 
2022 

Recursos 
Asignados a 

la Meta 
(Pesos) 

Recursos 
Gestión a la Meta 

(Pesos) - SGR 

1
.6

 P
L

A
N

 D
E

 M
E

J
O

R
A

M
IE

N
T

O
 D

E
 

V
IV

IE
N

D
A

 R
U

R
A

L
 Y

 U
R

B
A

N
A

 

Construir 90 Sistemas de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas - 
STARD en viviendas del 
sector rural del Departamento 
de Risaralda 

90  $999.976.886 

Construir 554 Estufas 
eficientes en la zona rural de 
los Municipios de Pereira, 
Mistrató y Pueblo Rico del 
Departamento de Risaralda 

554  $999,874,667 

Realizar el mejoramiento de 
850 viviendas del sector 
urbano y rural del 
Departamento de Risaralda 

850 2.998.554.101  

SUBTOTAL MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA   

1
.7

 V
IV

IE
N

D
A

 N
U

E
V

A
 

Avanzar en un 100% en la 
construcción de 228 unidades 
de vivienda en el 
Departamento de Risaralda 

100%   12,856,638,420 

Entregar 1 Proyecto de 
vivienda nuevo a la 
comunidad Risaraldense. 

2   10,000,000 

SUBTOTAL VIVIENDA NUEVA 2.998.554.101  

 
De conformidad con el seguimiento al Plan de Acción realizado por la Secretaría de 
Planeación con corte al primer trimestre de la vigencia 2022 se presenta el siguiente 
avance en las actividades propuestas. Anexo2 
 
% Eficiencia (Ejecución presupuestal)    99,7% 
% Eficacia (Avance en metas)                  5,5% 
 
Nota: El porcentaje del 5.5% de eficacia correspondiente al primer trimestre 
del año 2022 se establece debido al impacto del valor que representa la meta 
en cuanto a la construcción de las soluciones de vivienda, debido que NO se 
reportó avance en dicha actividad por suspensión de los contratos que 
inciden en la meta.  
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3. APLICACIÓN DEL DECRETO 2365 DE 2020, ESPECIFICAR SI ES A TRAVÉS 
DE CARGOS O EN CONTRATACIÓN; SI ESTE FUE APLICADO EN LA NUEVA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA. 

 

En el proceso de rediseño institucional, se definió la nueva estructura 
organizacional, mapa de procesos y planta de cargos acorde a los nuevos modelos 
de negocio, adoptando nuevo manual de funciones (Acuerdo 07 de 2020), que se 
compone de los siguientes niveles es jerárquicos y cargos en la categoría de libre 
nombramiento y remoción:  
 

 
 

DIRECTIVO  (3) 

Gerente General 

Director Administrativo y Financiero 

Director Técnico 

 
 

ASESOR  (3) 
 

Asesor de Control Interno 

Asesor Jurídico 

Asesor de Planeación 

 
ASISTENCIAL (1) 

 
Secretaria de Gerencia 

 
En la nueva estructura organizacional la entidad no cuenta con perfil del nivel 
profesional para realizar los ajustes de experiencia requeridos en el decreto 2365 
de 2019; Los servicios profesionales que demanda la entidad se contratan bajo la 
modalidad de prestación de servicios. 
 
Para dar cumplimiento al decreto, La EDUR ha generado espacios de vinculación 
laboral a través de la prestación de servicios a jóvenes de diferentes disciplinas que 
les permite dar acceso al mercado laboral y generar la experiencia y conocimientos 
necesarios para la competitividad en el mercado laboral; logrando dar cumplimiento 
al programa estado joven de la presidencia de la Republica. 
 
En la entidad a marzo de 2022 se encuentran vinculadas mediante contratos de 
prestación de servicios 08 jóvenes entre los 14 y 28 años de edad, de diferentes 
disciplinas y niveles de estudio, entre los que se encuentran 05 auxiliares de apoyo 
a la gestión, un administrador de empresas y dos profesionales en ingeniería. 
 
A través de la plataforma dispuesta por la función pública para el seguimiento del 
ingreso de jóvenes al servicio público (https://funcionpublica.gov.co/web/mas-
jovenes-en-el-estado/ruta-vinculacion), se rindió el informe del primer trimestre de 
2022 donde se relacionan el número de jóvenes vinculados a la entidad y el tipo de 
vinculación. Anexo3 

https://funcionpublica.gov.co/web/mas-jovenes-en-el-estado/ruta-vinculacion
https://funcionpublica.gov.co/web/mas-jovenes-en-el-estado/ruta-vinculacion
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4. INFORME DE CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ENTIDAD A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN:  
 
4.1 Informe contratación vigencia 2021 

 
 

 
 
Anexo 4. Relación de contratos vigencia 2021 con las variables solicitadas. 
 
 
 
 
4.2 Informe contratación primer trimestre vigencia 2022 

 

 
 

Anexo 5. Relación de contratos I trimestre 2022, con las variables solicitadas 

 
 
Se adjunta hojas de vida de los contratistas y documentos que relacionan la idoneidad 
para la ejecución de cada contrato 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASE DE CONTRATO
NÚMERO DE CONTRATOS 

AÑO 2021
VALOR CONTRATADO VALOR ADICIONES VALOR TOTAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 83 1.514.244.059$                  138.300.762$                      1.652.544.821$                  

CONSULTORÍA 8 791.775.454$                      99.732.727$                        891.508.181$                      

OBRA 2 79.237.459$                        79.237.459$                        

INTERVENTORÍA 2 61.300.000$                        61.300.000$                        

SUMINISTRO 10 3.812.732.404$                  3.812.732.404$                  

TRANSPORTE 1 259.500.000$                      259.500.000$                      

SOFTWARE 1 54.833.000$                        54.833.000$                        

TOTAL 107 6.573.622.376$                  238.033.489$                      6.811.655.865$                  

CLASE DE CONTRATO
NÚMERO DE CONTRATOS 

PRIMER TRIMESTRE 2022
VALOR CONTRATADO VALOR ADICIONES VALOR TOTAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 62 1.586.319.439$                  156.092.682$                      1.742.412.121$                  

CONSULTORÍA 2 1.050.000.000$                  1.050.000.000$                  

OBRA 7 10.775.939.936$                10.775.939.936$                

INTERVENTORÍA 7 970.540.035$                      970.540.035$                      

SUMINISTRO 6 855.381.818$                      855.381.818$                      

TRANSPORTE 4 444.500.000$                      444.500.000$                      

VIGILANCIA 1 19.369.152$                        19.369.152$                        

SOFTWARE 3 84.087.200$                        84.087.200$                        

TOTAL 92 15.786.137.580$                156.092.682$                      15.942.230.262$                
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5. INFORME DETALLADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y EL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2022 DE VIVIENDAS (O SOLUCIONES HABITACIONALES) 
CONSTRUIDAS O EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN POR LA EMPRESA EN 
EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
 

 PROYECTOS DE VIVIENDA CONSTRUIDOS 2021 SIN ENTREGAR 

 

EQUIDAD: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA EQUIDAD EN 

BELÉN DE UMBRÍA, QUINCHÍA Y SANTA ROSA DE CABAL, 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

 

 
URBANIZACION TERRRAZAS DE MONSERRATE 

 
URBANIZACION SAN LAZARO 

 

Municipio 
Nombre de la 

urbanización 

# de 

viv 

Valor subsidio 

nacional 

Aportes de 

la Empresa 

Valor 

subsidio 

municipio 

Aportes 

beneficiarios 

Valor total 

solución de 

vivienda 

Santa Rosa 

de Cabal 

Terrazas de 

Monserrate 
65 

$ 3.943.971.669  $ 210.187.626  
 

$0 

 
$ 65.000.000  $ 61.676.487  

San Lázaro 50 
$ 3.038.995.436  
 

$ 39.134.805  
 

$ 150.000.000  
 

$ 50.000.000  
 

$ 65.562.605  
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GESTIONES REALIZADAS  
 
Proyectos en proceso de instalación de servicios públicos; actualmente se están 
adelantando los trámites ante la CHEC, entidad que ya realizo visita a las 
urbanizaciones y solicito calibración de medidores al día y documentación viviendas 
y de los beneficiarios, para proceder con revisión e instalación del servicio. 
 
Igualmente se adelantan reuniones con la EMPOCABAL, quienes indican que se 
encuentra en revisión la documentación y posterior verificación en campo para 
otorgar el servicio, se realizaron los empalmes de alcantarillado y en el momento se 
realizan pruebas hidráulicas en redes principales. 
 
Gracias a la gestión de la Entidad ante el Departamento de Risaralda la Secretaría 
de Infraestructura ejecutó las obras de mitigación con una inversión de $1.546 
millones de pesos, resultado de los estudios y diseños realizados por la firma 
QUASAR en su informe final (año 2020), dichas obras garantizan la mitigación de 
riesgos y el adecuado manejo de taludes y aguas subsuperficiales en los proyectos 
San Lázaro y Terrazas de Monserrate, permitiendo así que para estos 2 proyectos 
que benefician a 115 familias se inicie la etapa final y puesta en servicio y entrega 
de viviendas.  
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Mediante Resolución No. 2785 de 18/12/2020 emitida por la Subdirección de Control 
de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del DNP, Se declaró probada 
irregularidad por incumplimiento de la entidad de (4) oportunidades de mejoras 
dentro de los plazos pactados, impuestas en proceso administrativo PAP-480-20, y 
que como medida preventiva se interpusiera la suspensión preventiva de giros al 
proyecto: “Construcción Viviendas Equidad en los municipios de Santa Rosa, Belén 
de Umbría y Quinchía en el Departamento de Risaralda”. 

 
Cabe anotar que también se formuló Solicitud de Archivo por Insubsanabilidad del 
procedimiento preventivo PAP 480-20 y en consecuencia el Levantamiento de la 
medida preventiva de suspensión y giro ordenada en Resolución No. 2785 de 18 de 
diciembre de 2020, expedida por la Subdirección de Control de la Dirección de 
Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación DNP; solicitud 
avalada por la Dirección Regional Occidente de Regalías DNP.  
 
Gracias a las gestiones adelantadas por la Entidad con este proceso se logró 
levantar la medida preventiva de suspensión y giro ordenada en Resolución No. 
2785, como consta en la Resolución No. 2558 del 17 Noviembre de 2022, quedando 
los recursos disponibles para cumplir con las obligaciones pendientes.  
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 PROYECTOS DE VIVIENDA EN PROCESO DE CONSTRUCCION 

“CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA HOGARES PARA TODOS BELÉN DE 
UMBRÍA, LA CELIA, MISTRATÓ, PUEBLO RICO, SANTUARIO”  
 
BPIN 2019000040039 

 
Problema Central: Déficit de viviendas en los municipios de Belén de Umbría, La 
Celia, Mistrató, Santuario y Pueblo Rico. 

 
El proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA HOGARES PARA TODOS BELÉN 
DE UMBRÍA, LA CELIA, MISTRATÓ, PUEBLO RICO, SANTUARIO”- Identificado 
con código BPIN N° 2019000040039 fue aprobado mediante el acuerdo 063 del 26 
de diciembre de 2019 expedido por el OCAD Regional Eje Cafetero. 
 
El cual consta de 509 unidades de vivienda de interés prioritario en el Departamento 
de Risaralda repartido en 5 municipios así: 
 

●  Belén de Umbría: Se construirán cuatro planes de vivienda denominados, 

la Esmeralda el cual consta de treinta y siete (37) viviendas, Portal de los Ángeles 

el cual consta de setenta y cuatro (74) viviendas, Bello Horizonte el cual consta de 

dieciocho (18) viviendas y San Pablo el cual consta de dieciocho (18) viviendas. 

● La Celia: Se construirá un plan de vivienda denominado Barcelona, el cual 

consta de 62 viviendas. 

● Santuario: Se construirá un plan de vivienda denominado Corozal, el cual 

consta de 100 viviendas  

● Mistrató: Se construirá un plan de vivienda denominado María Auxiliadora, 

el cual consta de cien 100 viviendas. 

● Pueblo Rico: Se construirá un plan de vivienda denominado Brisas de San 

Juan, el cual consta de 100 viviendas. 

Fuentes de financiación y el valor con el que fue aprobado el proyecto: 
 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN  

VALOR TOTAL VALOR SGR 

Construcción de 
vivienda hogares 
para todo Belén 
de Umbría, la 
celia, Mistrató, 
Pueblo Rico, 

Santuario 

Valor SGR - FDR 
(2020- 2022) 

$ 29.097.138.995,74  $ 29.097.138.995,74 

 

https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/k54671CBuscadorProyectosS/GoDetail?idel=546717282&valhashcode=887356420
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Descripción Técnica: 

Para el diseño de este proyecto se cuenta con 3 tipos de vivienda: unifamiliar, 

bifamiliar y trifamiliar 

 

Vivienda unifamiliar: La vivienda unifamiliar, cuenta con áreas construidas que 

tienen 41 m2. Cuentan con 2 alcobas, 1 sala, 1 comedor, 1 cocina, 1 baño y 1 patio; 

las viviendas se entregan con mampostería en ladrillo a la vista, mesón en granito 

y salpicadero con dos hiladas de enchape, baño enchapada la ducha y piso de baño, 

tres puertas una de ellas en madera la otras dos en lámina metálica cal 20, ventanas 

en aluminio con vidrio, techo en teja termo acústica UPVC, calibre 2. mm, con 

perlines metálicos, andenes y redes de acueducto, alcantarillado y eléctricas.  

 

En cuanto al sistema estructural, esta se clasifica dentro del Título D “Mampostería 

Estructural” de la NSR-10, en donde se establecen los requisitos mínimos de diseño 

y construcción para las estructuras de mampostería y sus elementos. 

 

Vivienda bifamiliar: La vivienda bifamiliar, cuenta con áreas construidas por piso 

de 49.55 m2. En general, cuentan con 2 alcobas, 1 salón comedor, 1 cocina, 1 baño 

y 1 patio. En cuanto al sistema estructural, esta se clasifica dentro del Título D 

“Mampostería Estructural” de la NSR-10, en donde se establecen los requisitos 

mínimos de diseño y construcción para las estructuras de mampostería y sus 

elementos. 

Planta vivienda unifamiliar 

 

 

Planta vivienda Bifamiliar 
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Obras de Urbanismo: el proyecto contempla obras de urbanismos como los son la 

instalación de redes de acueducto y alcantarillado las cuales deben cumplir con el 

reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico Ras - 2000.  

 

Igualmente comprende la instalación de todos los elementos eléctricos y el montaje 

de las redes eléctricas en media y baja tensión cumpliendo las normas que lo rigen. 

 

Se contempla entre las obras a realizar los andenes para garantizar el acceso a 

cada vivienda. 

 

 Las características de estas obras de urbanismos están enmarcadas en lo que dicta 

el Ordenamiento Territorial de los municipios. Igualmente se proyecta la siembra de 

pasto y árboles. 

 
Debido a situaciones no contempladas inicialmente en el proyecto y realizar 
mitigaciones de riesgo y manejo de taludes, así como ajustes en el urbanismo, 
andenes, pasamanos, manejo de aguas de escorrentía y realizar mejoras en las 
viviendas. 
 
El 23 de mayo de 2022 la Gobernación de Risaralda por medio de la resolución 
0231 aprobó el ajuste solicitado por la EDUR para el proyecto toda vez que este 
requiere de obras adicionales y mayores cantidades de obra para terminar la 
construcción de las 8 urbanizaciones con sus 509 viviendas.  
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Fuentes de financiación y el valor con de ajuste del proyecto: 
 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN  

VALOR TOTAL VALOR SGR 

Construcción de 
vivienda hogares 
para todo Belén 
de Umbría, la 
celia, Mistrató, 
Pueblo Rico, 

Santuario 

 SGR – Asignación 
para la inversión 
Regional 60% - 
2022 

$ 3.656.320.263 $ 3.656.320.263 

 
Valor proyecto total – valor solución de vivienda. 
 

Municipio 
Nombre de la 

urbanización 

# de 

viviendas 

Valor subsidio 

nacional 

Aportes de 

la 

Empresa 

Valor 

subsidio 

municipio 

Valor total 

solución de 

vivienda 

Belén de 

Umbría 

La Esmeralda 37 

$ 32.753.459.258 $ 0 $ 0 
$ 64.348.642,9 

 

San Pablo 18 

Portal de los 
Ángeles 74 

Bello Horizonte 18 

Mistrató María 
Auxiliadora 100 

Pueblo Rico Brisas de San 
Juan 100 

La Celia Barcelona 
/Papelucho 62 

Santuario 
Corozal 100 

 
Con el fin de optimizar la contratación de las obras se decidió establecer 2 frentes de 
trabajo, organizados de acuerdo a la localización de los municipios (2 contratos de obra y 
2 contratos de interventoría). De lo anterior se derivo el contrato de obra 015 y 016 y los 
contratos de interventoría 021 y 022 los cuales se detallan a continuación: 
 
DATOS DEL CONTRATO DE OBRA GRUPO 1: 
 

CONTRATO N° 015/2020  

OBJETO “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA 
TODOS, GRUPO 1, BELÉN DE UMBRÍA Y 
MISTRATÓ, URBANIZACIONES LA 
ESMERALDA, BELLO HORIZONTE, SAN 
PABLO, PORTAL DE LOS ANGELES Y 
MARIA AUXILIADORA” 

CONTRATISTA INDUSTRIAS DEL PACIFICO S.A.S. 

REPRESENTANTE LEGAL Julio Cesar Gaviria Santa 
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VALOR $ 13.242.876.588 

PLAZO Dieciocho (18) meses 

VALOR ANTICIPO (15%) $ 1.986.431.48 

FECHA DE INICIO 03 de agosto de 2020 

FECHA DE SUSPENSIÓN 21 de enero de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 02 de febrero de 2022 

 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: 

 
CONTRATO N° 021/2020 

OBJETO “INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO “VIVIENDA PARA TODOS, 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, GRUPO 
1: MUNICIPIOS DE BELÉN DE UMBRÍA Y 
MISTRATO: URBANIZACIONES LA 
ESMERALDA, BELLO HORIZONTE, VILLA 
SAN PABLO, PORTAL DE LOS ANGELES Y 
MARIA AUXILIADORA” 

VALOR $ 867.346.755 

PLAZO VEINTE (20) meses 

VALOR ANTICIPO (15%) $ 130.102.013 

FECHA DE INICIACIÓN 06 de julio de 2020 

FECHA DE SUSPENSIÓN  21 de enero 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 05 de marzo de 2022 

 
 
ESTADO ACTUAL DE EJECUCION GRUPO 1 
 

SAN PABLO 
 
       Ejecución física del 90% 
 

    
 
 
BELLO HORIZONTE 
 
Ejecución física de 79% 
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PORTAL DE LOS ANGELES 
 
Ejecución física de 100% 
 

      
 
LA ESMERALDA  

 
Ejecución física de 100% 
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MARIA AUXILIADORA 
 
Ejecución física de 35% 
 

    
 

 

 
 
 

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA GRUPO 2: 

 
CONTRATO N° 016/2020  

OBJETO “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA 
TODOS, GRUPO 2, LA CELIA, PUEBLO 
RICO (SANTA CECILIA) Y SANTUARIO: 
URBANIZACIONES BARCELONA, BRISAS 
DE SAN JUAN Y COROZAL 

CONTRATISTA AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE 
RISARALDA SAS 

REPRESENTANTE LEGAL JUAN SEBASTIAN GARCIA 

VALOR $ 12.982.441.116 
PLAZO Quince (15) meses 

VALOR ANTICIPO (15%) 

FECHA DE INICIO 28 de septiembre de 2020 

FECHA DE SUSPENSIÓN 22 de diciembre de 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 27 de diciembre de 2021 
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DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: 

 
CONTRATO N° 022/2020 

OBJETO “INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCION 
DE VIVIENDA HOGARES PARA TODOS, EN 
LA CELIA, PUEBLO RICO, (SANTA 
CECILIA) Y SANTUARIO: 
URBANIZACIONES BARCELONA, BRISAS 
DE SAN JUAN Y COROZAL 

VALOR $ 855,700,000. 
PLAZO DIECISEIS (16) meses 

FECHA DE INICIACIÓN 16 de septiembre de 2020 

FECHA DE SUSPENSIÓN  22 de diciembre 2021 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 15 de enero de 2022 

 
 
BARCELONA  
 
Ejecución física de 94% 
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BRISAS DE SAN JUAN  
 
Ejecución física de 95% 
 
 

    
 
 

Anexo 6 se adjunta el listado de los hogares  beneficiarios 

 
 PROYECTOS DE VIVIENDA ENTREGADOS 

 
“PROYECTO DE VIVIENDA VILLA GLADYS”  
 
En la vigencia 2021 se realizó la entrega de 100 vivienda en el Proyecto Villa Gladys 
Municipio de Santa Rosa de Cabal 
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“PROYECTO DE VIVIENDA SAN DANIEL” 
 
Se apoyó el proceso de escrituración de 61 soluciones de vivienda Proyecto San 
Daniel – Municipio de Apia Risaralda. 
 
 

      
 

 
 
OTRAS GESTIONES 

 
Se viene gestionando recursos para la ejecución de obras de mejoramiento de 
vivienda y Vivienda Rural Dispersa para los 14 Municipios del Departamento de 
Risaralda por $20.000.000.000 ante el Presidente de la Republica.  
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6. ESPECIFICAR SI TIENE PROCESOS JURIDICOS PENDIENTES, 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN Y COMO SE VA ENTREGAR?  
 
 

No NUMERO DEL PROCESO ENTIDAD TIPO 
ACCION 
JUDICIAL 

VALOR 
RESUMEN DEL 

HECHO 
ESTADO 

1 

SEIS SEIS CERO CERO UNO 
TRES TRES TRES TRES CERO 
CERO CUATRO DOS CERO UNO 
TRES CERO CERO CUATRO 
NUEVE SEIS CERO CERO 
(66001333300420130049600) 

JUZGADO 
CUARTO 
ADMINISTRATIVO 
ORAL 

ADMINISTRATIVO 
EJECUTIVO 
CONTRACTUAL 

6,1742,311 

SINIESTRO POR 
INCUMPLIMIENTO 
DEL 
CONTRATISTA 

SE RECONOCE 
PERSONERIA A 
LA PARTE 
EJECUTANTE 

2 

SEIS SEIS CERO CERO UNO 
SEIS CERO CERO CERO CERO 
CINCO OCHO DOS CERO UNO 
UNO CERO UNO CERO DOS 
NUEVE (66001600005820110102) 

JUZGADO 
CUARTO PENAL 
DEL CIRCUITO DE 
PEREIRA 

PENAL 
PECULADO POR 
APROPIACION 

10,800,000 

PRESUNTO 
DELITO DE 
PECULADO POR 
APROPIACIÓN 

EN APELACION 
AUTO 

3 

SEIS SEIS UNO SIETE CERO 
TRES UNO CERO TRES CERO 
CERO UNO DOS CERO UNO 
CINCO CERO CERO CERO 
CINCO DOS CERO CERO 
(66170310300120150005200) 

JUZGADO 
SEGUNDO CIVIL 
DEL CIRCUITO DE 
PEREIRA 

DIVISORIO 
DEMANDA 
ORDINARIA 

0 
RECLAMACIÓN 
CUOTA PARTE 

SE ASUMIO EL 
CONOCIMIENTO 

4 

SEIS SEIS CERO CERO UNO 
DOS TRES TRES TRES CERO 
CERO CERO DOS CERO UNO 
NUEVE CERO CERO TRES 
SIETE CINCO CERO CERO 
(66001233300020190037500) 

TRIBUNAL 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
DE RISARALDA 

ACCION 
POPULAR 

ACCION 
POPULAR 

0 
INUNDACION 
VIVIENDAS 

ESTA AL 
DESPACHO DEL 
MAGISTRADO 

5 

SEIS SEIS CERO CERO UNO 
DOS TRES TRES TRES CERO 
CERO CERO DOS CERO UNO 
CUATRO CERO CERO UNO 
OCHO SEIS CERO CERO 
(66001233300020140018600) 

TRIBUNAL 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
DE RISARALDA 

ACCION 
POPULAR 

ACCION 
POPULAR 

0 

PRESUNTA 
FALLA EN EL 
PLAN DE 
VIVIENDA SAN 
DANIEL 

SENTENCIA DEL 
6 DE 
NOVIEMBRE DE 
2020 
CONFIRMANDO 
Y MODIFICANDO 
SENTENCIA DEL 
TRIBUNAL 
ADMINISTRATIV
O DE 
RISARALDA 

6 
CERO UNO SEIS DOS CERO 
UNO NUEVE (0162019) 

INSPECCION 
SEGUNDA 
POLICIA DE 
DOSQUEBRADAS 

ACCION 
POLICIVA 

QUERELLA 0 

INVASION DE 
TERRENOS 
PROPIEDAD DE 
LA PVR 

FALLO DE 
SEGUNDA 
INSTANCIA 
CONFIRMA 
DESALOJO 

7 66170600000000000000000000 
FISCALIA 19 
SECCIONAL 
PEREIRA 

PENAL 

INVESTIGACION 
PENAL POR 
HURTO 
CALIFICADO 

0 ND ND 

8 IP3-Q234-2019 

INSPECCION 
TERCERA DE 
POLICIA DE 
SANTA ROSA 

QUERELLA 

QUERELLA POR 
VIOLACIÓN A 
UNA LICENCIA 
URBANISTICA 

0 

SE DERCETA 
NULIDAD DE LO 
ACTUADO 
2022/02/04 

ND 
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RESUMEN ESTADOS DE LOS PROCESOS EDUR 

 
1) Juzgado Cuarto Adtivo Pereira. Rad: 2013-00496. Ejecutivo Contractual. 

Promotora hoy EDUR, demando ejecutivamente a PROYECVIS SAS y 

CONDOR S.A., al pago de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS 

SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($29.769.600). Quien 

garantizó el cumplimiento del convenio 002 de 2008, según pólizas No. 

300020107, 300005415, 300010785 y 300018573, como efecto del siniestro 

presentado por el incumplimiento del contratista PROYECVI SAS, declarado 

mediante Resolución No. 085 del 09/08 de 2013.   

 

2) Juzgado cuarto penal del circuito de Pereira. PENDIENTE. No pude ubicar el 

expediente acá en el archivo. 

 

3) Juzgado segundo civil del circuito Pereira. Rad: 2015-00052. Proceso 

Divisorio. Demanda presentada por la señora LAURA VICTORIA RENDON, 

quien busca la división material del inmueble o por venta en pública subasta, 

del predio denominado “BELLA VISTA”, ubicado en la fracción de Frailes, 

Jurisdicción del municipio de Dosquebradas. 

 

4) Tribunal adtivo de Risaralda. Rad: 2019-00375. Acción de grupo. Demanda 

que busca se declare administrativamente responsable a las entidades 

demandadas por fallas en el diseño, construcción, ejecución y mantenimiento 

del proyecto de vivienda “Bosques de la Milagrosa”. 

 

5) Tribunal adtivo de Risaralda. Rad: 2014-00186. Acción Popular instaurada por 

la defensoría del pueblo Regional Risaralda por la presunta falla en el plan de 

vivienda San Daniel, donde se ordenó a la EDUR acreditar el mantenimiento 

de las canales, zanjas colectoras y la zona de ladera del barrio la Raquelita, 

cumpliendo la entidad con dicha carga procesal  el 07 de mayo de 2021.  

 

6) Inspección Segunda de Policía de Dosquebradas. Rad: 016-2019. Querella 

por perturbación a la posesión predio La Raquelita. Inspección de policía 

declaro la perturbación a la posesión en favor de la EDUR mediante 

Resolución 002 del 12 de enero de 2021, decisión apelada y la cual fue 

confirmada por el Secretario de Gobierno de Dosquebradas mediante 

Resolución 174del 26 de febrero de 2021. Posteriormente se Tuteló la decisión 

argumentando vulneración al debido proceso, decidiéndose en sede 
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constitucional confirmar la decisión, pero complementándola, ordenándose 

que previo al desalojo de los invasores se deben caracterizar procurando 

otorgar soluciones de vivienda transitoria a diferentes entidades del municipio 

de Dosquebradas y a la Gobernación de Risaralda, procurando la entrega 

voluntaria del predio. Así las cosas se programó Diligencia de caracterización 

para el 16 de junio de 2022 a partir de las 08:00 am en la Raquelita. Diligencia 

de entrega voluntaria para el 16 de agosto de 2022 y de no hacerse entrega 

en dichas condiciones el 19 de agosto de 2022 se procederá a materializar la 

orden de desalojo con Policía. 

 

7) Fiscalía 19 Seccional Dosquebradas. Rad: 2016-02251. Denuncia instaurada 

por el señor WILY ALBERTO CARDONA por el hurto de maquinaria pesada el 

28 de octubre de 2016 en una zona a de bodegaje en el predio La Raquelita. 

 

8) Inspección Tercera de Policía de Santa Rosa de Cabal. Rad: IP3-Q234-2019. 

Querella interpuesta por presunta infracción urbanística en el proyecto de 

vivienda Terrazas de Monserrate. El 04 de febrero de 2022 se Decretó la 

Nulidad de todo lo actuado. 
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7. INFORME DETALLADO SOBRE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS, 
ESPECIFICAR POR SEGMENTOS (TECHOS, PISOS, COCINAS, BAÑOS), A 31 
DE DICIEMBRE DE 2021 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022, EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 
 
 
En el marco del Contrato Interadministrativo N° 889 de 2021 suscrito entre la 
Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda y la Secretaría de 
Infraestructura del Departamento de Risaralda se ejecutaron 605 mejoramientos de 
vivienda en los 14 Municipios del Departamento de Risaralda. 
 
En la vigencia 2021 se suscribió el contrato interadministrativo 1959 – con vigencia 
Futura aprobada por la Honorable Asamblea Departamental mediante la Ordenanza 
No 019 de noviembre 04 de 2021cuya ejecución se inició en la vigencia 2021 con 
un avance de 50 mejoramientos ejecutados y con corte al primer trimestre del 2022 
se han ejecutado 174 para un total con corte al 31 de marzo de 2022 de 224 
mejoramientos. 

 
La ejecución de los mejoramientos de vivienda se busca reducir el déficit cualitativo 
de vivienda con intervenciones en pisos adecuados, reparación de cubiertas, y la 
habilitación e instalación de espacios para cocina, baños y lavadero, mejorando las 
condiciones de habitabilidad y salubridad de los hogares beneficiarios. 

 

 

EJECUCIONES OBRAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

MUNICIPIO CONVENIO 889- 2021 
CONVENIO 1959- 2021 
- 2022 corte marzo 31 

de 2022 
TOTAL 

APIA 22 5 27 

BALBOA 29 13 42 

BELEN 21 4 26 

DOSQUEBRADAS 45 18 63 

GUATICA 15 26 41 

LA CELIA 8 8 16 

LA VIRGINIA 7 6 13 

MARSELLA 30 21 51 

MISTRATO 162 12 174 

PEREIRA 165 59 224 

PUEBLO RICO 21 8 29 

QUINCHIA 23 9 30 
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EJECUCIONES OBRAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

MUNICIPIO CONVENIO 889- 2021 
CONVENIO 1959- 2021 
- 2022 corte marzo 31 

de 2022 
TOTAL 

SANTUARIO 21 1 23 

SANTA ROSA  36 34 70 

TOTAL 605 224 829 

 

  

TIPO DE INTERVENCIONES EJECUTADOS 
2021 

TIPO CANTIDAD 

BAÑO 72 

CERRAMIENTO 16 

COCINA 113 

PISOS 115 

TECHO 270 

TIPO B 19 

TOTAL 605 

 

 

TIPO DE INTERVENCIONES EJECUTADOS 2022 

TIPO   CANTIDAD 

BAÑO 31 

CERRAMIENTO 10 

COCINA 40 

COCINA - PISO 1 

PISOS 65 

PISOS - BAÑOS 1 

TECHO 71 

TIPO B 5 

TOTAL 224 

 

Los mejoramientos de vivienda ejecutados se priorizaron en las siguientes 

intervenciones: 
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 MEJORAMIENTO DE BAÑOS: Consiste en mejorar las condiciones de salubridad de 

las unidades sanitarias, con revoques, enchapes de zonas humedad a una altura de 1.8 

m, de igual manera se realizan mejoras en los pisos y baterias sanitarias de los baños. 

 

 MEJORAMIENTO DE PISOS: Intervenciones para pisos en tierra a través de la 

instalación de piso en concreto, morteros de nivelación y pisos en céramica. 

 

 MEJORAMIENTO DE COCINAS: Consiste en mejorar las condiciones mediante la 

construcción de mesones, instalación de enchape, pisos y morteros de nivelación, 

instalación de redes hidraulicas y sanitarias, lavaplatos. 

 

 MEJORAMIENTO DE TECHOS: Comprende la ejecución de actividades tales como 

recorrido de techos, desmonte de techos, instalaciones de cubierta con su respectiva 

estructura. No incluye modificación estructural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beneficiarios: La información correspondiente a los hogares beneficiarios del 
programa de mejoramiento de vivienda se adjunta en el Anexo 7. con las variables 
solicitadas. 
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8. INFORME PROYECTOS POR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS A 31 

DE DICIEMBRE DE 2021 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 

 

8.1 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 
 
Nombre del Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA HOGARES PARA 

TODOS BELÉN DE UMBRÍA, LA CELIA, MISTRATÓ, PUEBLO RICO, 

SANTUARIO”  

 

BPIN 2019000040039 

 

Problema Central: Déficit de viviendas en los municipios de Belén de Umbría, La 
Celia, Mistrató, Santuario y Pueblo Rico. 
 
Aprobación: Proyecto aprobado según Acuerdo No 63 del 2019 y Acta No 66 del 
2019 expedidos por el OCAD Regional Eje Cafetero y designación de ejecutor de 
proyectos aprobados por el OCAD Regional para ser financiados con recursos del 
Sistema General de Regalías. 

 

Duración de Proyecto: La ejecución del proyecto con sus respectivas actividades 

contempladas en su desarrollo, tendrá una duración total de veintiséis (26) meses, 

contados a partir del acto administrativo de apertura hasta el acto administrativo de 

cierre 19 meses de obra y 21 meses de interventoría. 

 

Costo total del Proyecto: veintinueve mil cuatrocientos noventa y siete millones 

doscientos cincuenta y tres mil novecientos ocho pesos M/Cte. ($ 29.497.253.908), 

con un valor aproximado por vivienda de: $ 57.951.383. 

 

Financiación del Proyecto: Sistema General de Regalías – Fondo de desarrollo 

Regional. 

 

Ubicación: El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Risaralda, 
municipios de; Belén de Umbría, La Celia, Mistrató, Pueblo Rico y Santuario 
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El proyecto contempla la construcción de 509 viviendas de interés prioritario en la 
zona urbana de los siguientes municipios: 
 

 Belén de Umbría: Se construirán cuatro planes de vivienda unifamiliares 

denominados, la Esmeralda el cual consta de treinta y siete (37) viviendas, 

Portal de los Ángeles el cual consta de setenta y cuatro (74) viviendas, Bello 

Horizonte el cual consta de 18 viviendas y San Pablo el cual consta de 18 

viviendas 12 unifamiliares y 6 unidades bifamiliares. 

 

 La Celia: Se construirá un plan de vivienda bifamiliar denominado Barcelona, 

el cual consta de 62 viviendas. 

 
 Santuario: Se construirá un plan de vivienda Unifamiliar denominado 

Corozal, el cual consta de 100 viviendas  

 
 Mistrató: Se construirá un plan de vivienda bifamiliar denominado María 

Auxiliadora, el cual consta de 100 viviendas. 

 

 Pueblo Rico: Se construirá un plan de vivienda bifamiliares y unifamiliares 

denominado Brisas de San Juan, el cual consta de 100 viviendas. 
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Características de la población: La población a quien se dirige el proyecto 

corresponde a 4 Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) en el municipio de 

Belén de Umbría integradas por 147 familias. Para los municipios de Santuario, La 

Celia, Mistrató y Pueblo Rico corresponde a familias priorizadas por los municipios 

de 362 familias, para un total de 509 familias, con una población total beneficiada 

directamente que corresponde a 1.568 personas en 5 municipios del Departamento 

de Risaralda. 

 

Criterios de Priorización - Organizaciones Populares de Vivienda (OPV): En el 

municipio de Belén de Umbría se priorizaron las familias dado que en estas se 

encontraban las Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) aptos para ser 

postulados al proyecto de Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Los criterios de 

priorización fueron: Predios propios, Cumplimiento con requisitos de beneficiarios, 

Predios con las áreas requeridas para la proyección de las viviendas para la 

población de la Organizaciones Populares de Vivienda (OPV). 

 

Criterios de Priorización Administraciones Municipales: En los Municipios de 

Santuario, La Celia, Mistrató y Pueblo Rico se priorizaron las familias puesto que 

dichos municipios cuentan con predios aptos para la construcción de Vivienda, 

además tienen reconocidas las familias que pueden ser priorizadas para acceder a 

los subsidios de vivienda. Los criterios de priorización fueron: 

 

 Titularidad de predios 

 Listado de potenciales beneficiarios 

 Cumplimiento con requisitos de beneficiarios 

 Predios con las áreas requeridas para la proyección de las viviendas 

Criterio de priorización EDUR: Los criterios de priorización están contenidos en el 
Manual del adjudicatario de la Empresa Promotora de Vivienda de Risaralda; 
aprobado mediante Acuerdo 01 de enero 20 de 2014, el cual en el título II capítulo 
1 “De los postulantes y beneficiarios” y capítulo 2 “De las Organizaciones Populares 
de Vivienda”; se encuentran contenidos los diferentes requisitos que deben cumplir 
las personas postuladas para acceder a los beneficios de vivienda nueva.  
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Según el Articulo 12, “Beneficiarios de los subsidios familiares de Vivienda”, la 

Promotora de Vivienda de Risaralda atenderá de manera prioritaria y de acuerdo 

con los criterios de focalización establecidos dentro de las políticas del Gobierno 

Nacional y departamental los siguientes segmentos de la población: 

 

1. Población ubicada en zona de riesgo no mitigable 

2. Población desplazada  

3. Población víctima de actos terroristas 

4. Población afectada por situación de desastres naturales o calamidad 

pública. 

5. Población desempleada 

6. Población discapacitada 

7. Mujer cabeza de hogar 

8. Población con ingresos familiares de hasta (2) SMLMV 

Características del predio: Los predios donde se construirán cada proyecto de 

vivienda, están ubicado en la zona urbana de los municipios, cuenta con 

disponibilidad de servicios públicos, no se encuentra en zona de riesgo, el uso del 

suelo permite la construcción de vivienda y adicionalmente dichos lotes son de 

propiedad de cada OPV en el caso de Belén de Umbría y de los Municipios de; 

Mistrató, Santuario, La Celia y Pueblo Rico. 

 

Descripción Técnica: 

Para el diseño de este proyecto se cuenta con 2 tipos de vivienda: unifamiliar y 

bifamiliar. 

 

Vivienda unifamiliar: La vivienda unifamiliar, cuenta con áreas construidas que 

tienen 41 m2. Cuentan con 2 alcobas, 1 sala, 1 comedor, 1 cocina, 1 baño y 1 patio; 

las viviendas se entregan con mampostería en ladrillo a la vista, mesón en granito 

y salpicadero con dos hiladas de enchape, baño enchapada la ducha y piso de baño, 

tres puertas una de ellas en madera la otras dos en lámina metálica cal 20, ventanas 

en aluminio con vidrio, techo en teja termo acústica UPVC, calibre 2. mm, con 

perlines metálicos, andenes y redes de acueducto, alcantarillado y eléctricas.  

 

En cuanto al sistema estructural, esta se clasifica dentro del Título D “Mampostería 

Estructural” de la NSR-10, en donde se establecen los requisitos mínimos de diseño 

y construcción para las estructuras de mampostería y sus elementos. 
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Vivienda bifamiliar: La vivienda bifamiliar, cuenta con áreas construidas por piso 

de 49.55 m2. En general, cuentan con 2 alcobas, 1 salón comedor, 1 cocina, 1 baño 

y 1 patio. En cuanto al sistema estructural, esta se clasifica dentro del Título D 

“Mampostería Estructural” de la NSR-10, en donde se establecen los requisitos 

mínimos de diseño y construcción para las estructuras de mampostería y sus 

elementos. 

 

Obras de Urbanismo: el proyecto contempla obras de urbanismos como los son la 

instalación de redes de acueducto y alcantarillado las cuales deben cumplir con el 

reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico Ras - 2000.  

 

Igualmente comprende la instalación de todos los elementos eléctricos y el montaje 

de las redes eléctricas en media y baja tensión cumpliendo las normas que lo rigen. 

 

Se contempla entre las obras a realizar los andenes para garantizar el acceso a 

cada vivienda. 

 

 Las características de estas obras de urbanismos están enmarcadas en lo que dicta 

el Ordenamiento Territorial de los municipios. Igualmente se proyecta la siembra de 

pasto y árboles. 
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8.2 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 
 

Nombre del Proyecto:  CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES PEREIRA 
MISTRATÓ PUEBLO RICO  
 
BPIN 2021003660061 
 

DESCRIPCION:  
 
Construcción de 554 estufas eficientes en la zona rural de los municipios de Pereira, 
Mistrató y Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda 

 
DATOS DEL CONTRATO DE OBRA 

 
CONTRATO N° 023- 2022  

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS 
EFICIENTES PARA EL MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE LAS VIVIENDAS EN LOS 
MUNICIPIOS DE PEREIRA, MISTRATO Y 
PUEBLO RICO EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA. 

CONTRATISTA INNSOLUTIONS S & M S.A.S. 

REPRESENTANTE LEGAL NICOLAS ANDRES HERNANDEZ 

VALOR $ 889.886.320 
PLAZO Seis  (6) meses 

VALOR ANTICIPO (30%) 

FECHA DE INICIO 24 de enero de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 23 de julio de 2022 

 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: 

 
CONTRATO N° 029/2022 

OBJETO  

INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE OBRA 
023 DE 2022 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
ESTUFAS EFICIENTES PARA EL 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS 
VIVIENDAS EN LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA, 
MISTRATO Y PUEBLO RICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 

VALOR $ 89.758.347. 
PLAZO Seis punto cinco (6,5) meses 

FECHA DE INICIACIÓN 24 de enero de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 6 de agosto de 2022 
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OBJETIVOS 

El presente proyecto busca la construcción de 554 Estufas eficientes para vivienda rural de 

los siguientes municipios: 

 Pereira: Se instalarán 342 estufas eficientes en diferentes veredas. 

 Mistrató: Se instalarán 112 estufas eficientes en diferentes veredas. 

 Pueblo Rico: Se instalarán 100 estufas eficientes en diferentes veredas.  

En los municipios de Pereira, Mistrató y Pueblo Rico; todavía se utiliza la leña para cocinar 

en las zonas rurales, incrementando la aparición de enfermedades respiratorias y la tala 

de bosques para la obtención de la misma. 

 

En este orden de ideas, el proyecto buscará mejorar el uso de alternativas energéticas 

eficientes en los métodos de cocción usados por las familias en zonas rurales. 

 
CRITERIOS DE PRIORIZACION  
 
ALCALDIAS 
 
En los municipios de Pereira, Mistrató y Pueblo Rico, se contaba con una base de datos de 
solicitantes por parte de la comunidad. 
 
Los criterios de priorización fueron: 

 Población en riesgo de exposición a contaminantes provenientes de la combustión 
de leña en sus hogares 

 Circunstancias socio económicas 

 Circunstancias geográficas/ambientales 

 Ser poseedores o propietarios de las viviendas 
 

CRITRIOS PRIORIZACION EDUR 
 
Es de anotar que existen criterios de priorización los cuales están contenidos en el Manual 
del adjudicatario de la Entidad; aprobado mediante Acuerdo 01 de enero 20 de 2014, el 
cual en el título II capítulo 1 “de los postulantes y beneficiarios”; se encuentran contenidos 
los diferentes requisitos que deben cumplir las personas postuladas para acceder a dichos 
beneficios. 
  
Según el Articulo 12 Selección de Beneficiarios: “Los programas de Mejoramientos de 
Vivienda, Mejoramiento Saludable, Mejoramiento Integral del entorno, Mejoramiento de 
inmueble de desempeño social, legalización de títulos, se aplicará el criterio de focalización 
geográfica, seleccionando las zonas de intervención, de acuerdo con las metodologías que 
identifiquen mayores concentración de pobreza, siempre y cuando exista viabilidad técnica, 
jurídica y financiera para la inversión”. 
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EJECUCION 
 
Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, se construyeron 70 Estufas en el municipio 
de Pereira, lo que corresponde al 12.6%, del total del proyecto. 

  
REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
Beneficiario: MARINA TORO SEPULVEDA 
 

 
 
Beneficiario: ALIDYA CANO ARROYAVE 
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Beneficiario: JORGE WILSON MONTOYA MARIN 
 

 
 

Beneficiario: BERTHA RUTH DUQUE DE ÑOREÑA 
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8.3 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 
 
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS (S.T.A.R.D.) Risaralda 
 
BPIN 2021003660002 
 

 
DESCRIPCION 
 
Construcción de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STARD) en: 6 en el 
Municipio de Pereira, 37 en el Municipio de Santa Rosa de Cabal, 10 en el Municipio de 
Pueblo Rico, 17 en el Municipio de Mistrató y 14 en el Municipio de Balboa. 

 
DATOS DEL CONTRATO DE OBRA 

 
CONTRATO N° 089- 2022  

 
OBJETO 

 
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
(S.T.A.R.D.) EN MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

 

CONTRATISTA PROYECT DE COLOMBIA S.A.S 
REPRESENTANTE LEGAL EDIER SADY MORENO 

VALOR $ 896.413.907 
PLAZO Ocho  (8) meses 

VALOR ANTICIPO Sin anticipo 

FECHA DE INICIO 07 de marzo de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 06 de noviembre de 2022 

 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: 

 
CONTRATO N° 066/2022 

OBJETO  
INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
(S.T.A.R.D.) RISARALDA 
 

VALOR $ 84.280.479 
PLAZO ocho (8) meses 

FECHA DE INICIACIÓN 07 de marzo de 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 06 de noviembre de 2022 
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OBJETIVOS 

Se requiere llevar a cabo la construcción de 84 Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Residuales Domésticas (S.T.A.R.D.) para vivienda rural de los siguientes municipios: 

 Pereira: Se construirán 6 STARD en diferentes veredas. 

 Mistrató: Se construirán 17 STARD en diferentes veredas. 

 Balboa: Se construirán 14 STARD en diferentes veredas. 

 Pueblo Rico: Se construirán 10 STARD en diferentes veredas  

 Santa Rosa de Cabal: Se construirán 37 STARD en diferentes veredas. 

En los municipios de Pereira, Mistrató, Pueblo Rico, Balboa y Santa Rosa de Cabal; todavía 
sucede en algunas veredas, que las aguas residuales domésticas no tienen un tratamiento 
adecuado, incrementando la aparición de enfermedades infecciosas y parasitarias; 
igualmente contaminando los cuerpos de agua, de donde muchas veces se surten los 
acueductos veredales. 

 
Este proyecto contribuirá al cumplimiento de los estándares de calidad para los procesos 
de tratamiento de aguas residuales para vivienda rural dispersa por dos razones principales: 

 Proporcionará el diseño de la infraestructura básica para el manejo de las aguas 
residuales en zonas rurales dispersas de la entidad territorial. 

 Tiene en cuenta dentro de los costos de operación y mantenimiento, todas las 
actividades necesarias para garantizar el aprovechamiento total de la vida útil de la 
infraestructura y el equipo. 

 
CRITERIOS DE PRIORIZACION  
 
ALCALDIAS 
 
En los municipios de Pereira, Mistrató, Pueblo Rico, Balboa y Santa Rosa de Cabal; se 
contaba con una base de datos de solicitantes por parte de la comunidad. 
 
Los criterios de priorización fueron: 

 Población en riesgo de exposición a contaminantes provenientes de disposición de 
aguas residuales sin tratar en la zona rural 

 Circunstancias socio económicas 

 Circunstancias geográficas/ambientales 

 Ser poseedores o propietarios de las viviendas 
 

CRITRIOS PRIORIZACION EDUR 
 
Es de anotar que existen criterios de priorización los cuales están contenidos en el Manual 
del adjudicatario de la Entidad; aprobado mediante Acuerdo 01 de enero 20 de 2014, el 
cual en el título II capítulo 1 “de los postulantes y beneficiarios”; se encuentran contenidos 
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los diferentes requisitos que deben cumplir las personas postuladas para acceder a dichos 
beneficios. 
  
Según el Articulo 12 Selección de Beneficiarios: “Los programas de Mejoramientos de 
Vivienda, Mejoramiento Saludable, Mejoramiento Integral del entorno, Mejoramiento de 
inmueble de desempeño social, legalización de títulos, se aplicará el criterio de focalización 
geográfica, seleccionando las zonas de intervención, de acuerdo con las metodologías que 
identifiquen mayores concentración de pobreza, siempre y cuando exista viabilidad técnica, 
jurídica y financiera para la inversión”. 
 
 
EJECUCION 
Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, se construyeron 22 STARD, en los 
municipios de Santa Rosa de Cabal y Pereira, lo que corresponde al 26.1%, del total del 
proyecto. 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
Municipio de Santa Rosa de Cabal 
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Municipio de Pereira 
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8.4 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

 
 

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE BATERIAS 
SANITARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE APÍA BELÉN DE UMBRÍA 
SANTA ROSA DE CABAL 

 

Código BPIN 2022003660002 

VALOR: VALOR: 1.101.935.448,80 
 

DESCRIPCION GENERAL: Mejorar y adecuar 20 baterías sanitarias incluido la 
construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en  Instituciones 
Educativas de los Municipios de Apia, Belén de Umbría y Santa Rosa de Cabal. 
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9. INFORME DETALLADO PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA 
EMPRESA A TRAVÉS DE COFINANCIACIÓN CON OTRAS ENTIDADES (DEL 
ORDEN NACIONAL, MUNICIPALES, U OTRAS DEL DEPARTAMENTO) A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022. 
 

PROYECTO DISTRITO DE RIEGO MUNICIPIO DE GUATICA 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 1742 DE 2021 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA – SECRETARIA 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
OBJETO: EJECUCION DE OBRAS PARA RESTAURAR EL SISTEMA DE RIEGO 
DEL CORREGIMIENTO DE SANTANA, VEREDA OSPIRMA, MUNICIPIO DE 
GUATICA. DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 
 
VALOR: $ 246.345.738,47 
VALOR EJECUTADO: $ 19.584.684,00  
PLAZO: TRES (3) MESES 
FECHA DE INICIO: 5 DE OCTUBRE DE 2021 
 
DESCRIPCION GENERAL 
 
En el marco del contrato interadministrativo No. 1742 de 2021 suscrito entre la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y La Empresa de Desarrollo Territorial 
Urbano y Rural de Risaralda, EDUR se realizó la contratación de los ajustes a los 
estudios y diseños con el siguiente objeto:” ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DEL EJE DE LA FRANJA DE LOCALIZACIÓN 
DEL TRAMO DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL A RESTITUIR EN EL PUNTO DE 
FALLA GEOTÉCNICA N°2 DEL SISTEMA DE DISTRITO DE RIEGO DE LA 
VEREDA OSPIRMA, MUNICIPIO DE GUÁTICA, RISARALDA” cuyo propósito es 
que, partiendo de los estudios y diseños ya ejecutados en el año 2017, se diseñara 
una conducción adicional que sirva como una variante de la conducción por la 
periferia exterior del predio en cuestión, para lo cual se elaboró el contrato de 
consultoría N.º 072-2021 con la Empresa: INNOVACIÓN Y TÉCNICAS DE 
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S, partiendo del informe del estudio inicial 
el cual será ajustado y complementado de acuerdo con el objeto del contrato. 
 
Con base en el diseño ajustado por la firma INNOVACIÓN Y TÉCNICAS DE 
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S, y entregado el día 31 del mes 
diciembre del año 2021, podemos observar un cambio muy profundo en el trazado 
debido a la no autorización de un propietario para mantener el trazado existente de 
la línea de conducción, lo cual representa un cambio significativo en diseño, tiempo 
de ejecución, y más significativamente en los costos para la ejecución de la obra. 
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Por todo lo anterior y debido a que el nuevo costo presentado por el consultor en el 
presupuesto de obra con precios a diciembre de 2021 fue por valor de 
$369.518.607.60 y el contrato interadministrativo fue firmado por un valor de 
$246.345.738.40 incluyendo el valor de la consultoría del ajuste a los estudios y 
diseños, la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda - EDUR, 
requiere realizar la adición del CONTRATO INTERDAMINISTRATIVO No. 1742 
POR VALOR DE $ 123.172.869,2, este corresponde a costos de diciembre de 2021 
que fue calculado el nuevo presupuesto, con el fin de dar cumplimiento para la 
ejecución de las obras suscritas en el contrato. 
 
Teniendo en cuenta que el alza en el valor de la obra representa aproximadamente el 
Sesenta y Tres por ciento (63%) del valor inicial del contrato y de acuerdo con el límite para 
adiciones a los contratos estatales definido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 
1993[1], no podría realizarse esta adición, por lo cual se realiza la solicitud de liquidación del 
contrato. 

 
[1] Artículo 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. (…) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta 

por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales” 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 

 
 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8939076139654732567__ftn1
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8939076139654732567__ftnref1
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 ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTOS DE VIVIENDAS MUNICIPIO DE SANTA 

ROSA DE CABAL 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: 409 DE 2021 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL 
 
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
PROYECTOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, 
RISARALDA. 
 
VALOR: $ 190.700.000 
APORTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL: $ 88.000.000 
APORTE EDUR EN ESPECIE: $ 102.700.000 
 
PLAZO: TRES (3) MESES 
FECHA DE INICIO: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 
DESCRIPCION GENERAL 
 
La Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Cabal realizó invitación a presentar 
propuesta técnica y económica para aunar esfuerzos en la elaboración de los 
estudios y diseños necesarios para presentar proyectos de vivienda ante el sistema 
general de regalías, el Ministerio de Vivienda o cualquier otra entidad que 
corresponda en aras de gestionar un cofinanciamiento de estos proyectos en 
terrenos de propiedad del municipio que permitan mejorar el déficit habitacional del 
municipio de Santa Rosa de Cabal. 
 
De acuerdo con lo anterior, es conveniente y oportuno aunar esfuerzos capacidades 
y competencias administrativas, técnicas, financieras y jurídicas con una entidad 
idónea para la realización de estudios y diseños, que permita la disminución del 
déficit habitacional del municipio. 
 
Los predios seleccionados para el desarrollo del objeto del convenio en mención se 
denominan Santa Helena 2, Casa Eucarística y Lituania con el alcance entregado 
Estudios topográficos, estudios de suelos y de vulnerabilidad, Diseños 
arquitectónicos, Diseños estructurales, Diseños eléctricos, Diseños hidrosanitarios 
y Presupuesto. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
CASA EUCARISTICA 

 
SANTA HELENA 2 

 
LITUANIA 
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PROYECTO ECOVIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE BALBOA 

 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 1959 DE 2021 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA – SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA 
 
OBJETO: EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y 
CONSTRUCCION DE UNA (1) ECOVIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA. 
 
VALOR: $ 98.554.101 
 
 
DESCRIPCION GENERAL 
 
El Departamento de Risaralda debe procurar alternativas para la construcción de 
vivienda rural amigables con el ambiente, y de paso, responsables con los 
compromisos de conservación que impone la Inscripción del Paisaje Cultural 
Cafetero de Colombia en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. 
 
La construcción de una ecovivienda como prueba piloto de vivienda rural que 
incorpora las variables culturales y ambientales con la arquitectura regional 
construida en bahareque, guadua y madera incorporados en el paisaje cultural 
cafetero fue una de las apuestas más relevantes de la entidad en la vigencia 2021. 
 
La construcción de una eco vivienda en el paisaje cultural cafetero es la oportunidad 
de generar soluciones de vivienda implementando las nuevas tecnologías de 
energía y sistemas de captación de aguas lluvias para labores domésticas y de riego 
de cultivos.  
 
La inversión para el desarrollo de esta prueba piloto asciende a la suma de 
NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO UN PESOS MCTE ($98.554.101) de conformidad con el presupuesto de 
obra. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
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PROYECTO MEJORAMIENTO DE INSTIUCIONES EDUCATIVAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 1957 DE 2021 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA – SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA 
 
OBJETO: EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DOCE MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO. 
 
VALOR: $ 1.200.000.000 
 
FECHA DE INICIO: Noviembre 26 de 2021 
 
DESCRIPCION GENERAL: Mejoramientos de 17 instituciones educativas.  
Mejoramientos y adecuaciones en 15 comedores de instituciones educativas 
 
De acuerdo a las necesidades encontradas en los establecimientos educativos, se 
han desarrollado actividades tales como, cambio de cubiertas, cambio de cielo 
rasos, adecuaciones en baterías sanitarias, cambio de pisos, manejo de aguas 
lluvias con instalación y/o cambio de canales entre otras, de igual forma en los 
comedores intervenidos se han desarrollado las mismas actividades ya 
relacionadas. 

MEJORAMIENTO INSTITUCIONES 

MUNICIPIO DE LA VIRGINIA 

SEDE ANTONIO RICAURTE 

SEDE BERNARDO ARIAS 

SEDE GABRIELA MISTRAL 

MUNICIPIO DE APIA SEDE VALENTIN GARCES 

MUNICIPIO DE SANTUARIO SEDE  EL TAMBO 

MUNICIPIO DE BALBOA 

SEDE LLANO GRANDE 

SEDE LA QUIEBRA 

SEDE ANTONIO NARIÑO 

SEDEA TOTUI 

MUNICIPIO DE LA CELIA SEDE SAN CARLOS 

MUNICIPIO DE MARSELLA 

INS. AGRICOLA SEDE PRINCIPAL 

SEDE LA PALMA 

INS. AGRICOLA SEDE MANGABONITA 

SANTA ROSA 
SEDE COLEGIO VILLEGAS 

SEDE COLEGIO DE JESUS 
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MEJORAMIENTO INSTITUCIONES 

SEDE EL LEMBO 

BELEN DE UMBRIA SEDE LA MAGDALENA 

 

MEJORAMIENTO DE COMEDORES INFANTILES 

MUNICIPIO DE LA VIRGINIA 
SEDE BERNARDO ARIAS 

SEDE GABRIELA MISTRAL 

MUNICIPIO DE APIA 
SEDE LA CANDELARIA 

SEDE SANTA INES 

MUNICIPIO DE LA CELIA 
SEDE PATIO BONITO 

LICEO DE OCCIDENTE SEDE ATANASIO 
GIRARDOT 

MUNICIPIO DE SANTUARIO 
I.E MARIA AUXILIADORA 

SEDE MARCO FIDEL SUAREZ 

MUNICIPIO DE BALBOA SEDE EL ROSARIO 

MUNICIPIO DE MISTRATO SEDE AGRICOLA LA INMACULADA 

SANTA ROSA 
SEDE COLEGIO DE JESUS 

SEDE LA ARGELIA 

BELEN DE UMBRIA I.E JUAN HURTADO SEDE PUENTE UMBRIA 

GUATICA 

I.E SAN CLEMENTE SEDE NUESTRA SEÑOS DE 
FATIMA 

MARIA REINA SEDE PRINCIPAL 

 
 

 

    
 

Antes          Después 
 

INSTITUCION EDUCATIVA SEDE LA QUIEBRA 
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Antes 
 

   
INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO SEDE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE BALBOA 

 

           
 

COMEDOR ESCUELA SANTA INES APIA 
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE AULAS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS INDIGENAS DEL  DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 1741 DE 2021 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA – SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA 
 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE AULAS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS INDÍGENAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 
 
VALOR: $ 1.391.916.474 
 
FECHA DE INICIO: Octubre 15 de 2021 
 
DESCRIPCION GENERAL: Construcción de 15 aulas, 8 baterías sanitarías y 7 
sistemas sépticos, adicionalmente realizar obras de adecuación en aulas existentes. 

 
El Departamento de Risaralda a través de la Secretaría de Educación ha 
manifestado la necesidad que tiene la administración de adelantar adecuaciones y 
mejoramiento de la infraestructura educativa en el Departamento de Risaralda, a 
través de mejoramientos y construcción de aulas educativas en las comunidades 
indígenas del territorio. 
 
Estas necesidades han sido canalizadas a través del programa “En tus zapatos” 
que realiza el Gobernador de Risaralda en los diferentes municipios del 
Departamento de Risaralda y en diferentes solicitudes que han realizado las 
comunidades indígenas a la secretaría de educación del Departamento. 
 

RESGUARDOS INDIGENAS CONSTRUCCIÓN DE AULAS SISTEMA MODULAR 

MUNICIPIO DE MARSELLA           RESGUARDO SURATENA (6 AULAS) 

MUNICIPIO DE MISTRATO 
RESGUARDO DE LA ALBANIA (1) AULA 

RESGUARDO DE GEGUADAS (1) AULA 

MUNICIPIO DE PUEBLO RICO 

RESGUARDO DE PAPARIDO (1) AULA 

RESGUARDO GITO DOKABU (2) AULAS 

RESGUARDO DE KENBERDE (1) AULA 

RESGUARDO DE MARRUECOS (1) AULA 

RESGUARDO DE LA PUNTA (1) AULA 

MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA RESGUARDO FLOR DEL MONTE (1) AULA 
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CONSTRUCCION DE AULAS EN SISTEMA LIVIANO RESGUARDO SURATENA MARSELLA 
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE AULAS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS INDIGENAS DEL  

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 930 DE 2021 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE RISARALDA – SECRETARIA 
DE INFRASTRUCTURA 
 
OBJETO: EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
 
VALOR: $ 600.000.000 
 
FECHA DE INICIO: Abril 28 de 2021 
 
DESCRIPCION GENERAL: Mejoramiento de 17 instituciones Educativas 
 

El señor Gobernador Víctor Manuel Tamayo, ha realizado recorridos por los 
diferentes Municipios del Departamento donde se han evidenciado las necesidades 
de la población, siendo una de ellas en la infraestructura educativa, además de los 
requerimientos recibidos por parte de las Alcaldías Municipales de Mistrató, La 
Celia, Balboa y Santa Rosa de Cabal, donde sus principales solicitudes son realizar 
adecuaciones a fin de mejorar las condiciones físicas de los planteles, esto con el 
fin de garantizar la seguridad de los estudiantes Risaraldenses    

 
De acuerdo a lo anterior y a la identificación de necesidades en cada institución las 
obras consisten en mejoramiento de baterías sanitarias, cambio de techos, 
instalación de cielo rasos, cambio de canales y bajantes, pintura entre otras 
 

MUNICIPIO DE LA  CELIA 

ESCUELA LA SOMBRA 

ESCUELA LA POLONIA  

ESCUELA LA PRIMAVERA 

ESCUELA SAN CARLOS  

ESCUELA EL TAMBO 

ESCUELA EL TIGRE 

ESCUELA LA CASCADA  

MUNICIPIO DE BALBOA 

ESCUELA LA MARGARITA 

ESCUELA LA FLORESTA 

ESCUELA LA MANCHA 
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ESCUELA LA CIENAGA 

MISTRATO 

ESCUELA EL NARANJO 

ESCUELA JARDINCITO 
ESCUELA MIRAFLORES 
ESCUELA SAN ANTONIO DEL CHAMI 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA 

INSTITUCION EDUCATIVA UBICADA EN LA VEREDA MANGAS 

INSTITUCION EDUCATIVA DEL AREA RURAL DE LA SAMARIA 

    

   
          Antes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después 

SEDE EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL CHAMI  
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Antes        Después 

 

    
 
 
 

 
 

INSTITUCION EDUCATIVA EL NARANJO MUNICIPIO DE MISTRATO 
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PROYECTO PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL EJE CAFETERO PLEC 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: 1204 DE 2021 
 

ENTIDAD CONTRATANTE: Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. 
 
OBJETO:  AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS 

Y FINANCIEROS, PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL 
PROYECTO Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL 
CENTRO DE FORMACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO 
EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL EJE CAFETERO PLEC 

 
VALOR: $ 1.299.131.545,00. 
 
APORTES: GOBERNACION $1.174.465.610,00 
 EDUR $124.665.935,00 
 
PLAZO: NUEVE (9) MESES 
 
FECHA DE INICIO:  31 de mayo de 2021 
FECHA DE TERMINACION: 28 de febrero de 2022. 
 
DESCRIPCION GENERAL: 
 

El convenio de la referencia tiene por objetivo impulsar y apoyar el proyecto de 
interés público Plataforma Logística del Eje Cafetero, PLEC. 
 
En cumplimiento del convenio la EDUR conformó un equipo interdisciplinaria como 
que se encargaría de la revisión de los productos entregados en la ejecución del 
contrato 1678 de 2018 por parte del consorcio sí y GE la Virginia punto seguido 
además, se establece en los alcances del contrato el diseño del centro de formación 
sí, para lo cual se realizó la invitación privada hice contrato al consultor consorcio 
educativo a través del contrato 051 de 2021 cuyo objeto es estudios y diseños del 
centro de comercio y servicios SENA- proyecto PLEC logística y transporte, en 
cumplimiento de los convenios interadministrativos 1092 y 1204 de 2021 suscritos 
con la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del Departamento de 
Risaralda. 
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La siguiente imagen corresponde a la edificación diseñada 
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Además, se realizó la contratación del Diseño de redes matrices para el abastecimiento de 
aguas a las Zonas de Expansión y al sector de la Variante en el Municipio de La Virginia, 
que integran el proyecto PLEC con el consorcio Proyecto PLEC mediante contrato de 
consultoría 087. 

 



 

87 
 

Dentro de las tareas realizadas se contrató la consultoría para “Realizar los Estudios 
y Diseños para el Traslado de las Redes Electricas de Media y Baja tensión de las 
áreas externas, y el Diseño de Acometidas para el Proyecto PLEC”. 
 
Otra de las actividades contratadas como parte de la ejecución de convenio es 
Revisar, Complementar y Actualizar el Informe Topográfico Proyecto PLEC – Fase 
II entregado por el Consorcio C&G La Virginia y la  Corroboración del Polígono de 
56.2 ha para la Infraestructura Logística Especializada. ILE. 
 
En cuanto a la labor gerencial y técnica del proyecto integral se desarrollaron 
acciones que permitieron poner en conocimiento de la dirigencia local, 
departamental y nacional la impotancia de la PLEC, como un proyecto estratégico 
para la región que posicionará la región como un centro importante en la gestión 
logística. 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: 1927 DE 2021 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: Secretaría de Desarrollo Económico y 
Competitividad. 
 
OBJETO:  “AUNAR ESFUERZOS, CAPACIDADES Y 

COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, 
FINANCIERAS Y JURÍDICAS PARA LA 
COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA FASE 6 
DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL 
PROYECTO PLATAFORMA LOGÍSTICA DEL EJE 
CAFETERO PLEC, EL PROCESO DE CONCESIÓN A 
INVERSIONISTA Y LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS 
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS” 

 
VALOR: $ 1.234.260.841,00. 
 
APORTES: GOBERNACION $1.170.000.000,00 
 EDUR $64.260.841,00 
PLAZO: SIETE (7) MESES Y QUINCE DIAS 
 
FECHA DE INICIO: 12 de noviembre de 2021 
FECHA DE TERMINACION: 27 de junio de 2022. 
 
DESCRIPCION GENERAL: 
 
El convenio tiene definido en sus alcances dar continuidad a la ejecución de la fase 
6 de Promoción y comercialización del proyecto PLEC, continuar la revisión de los 
documentos técnicos entregados en desarrollo del contrato 1678 de 2018. Realizar 
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los estudios los estudios de planificación intermedia y reparto de cargas y beneficios 
del proyecto PLEC de acuerdo al PBOT de La Virginia. 
 
Se conformó un equipo gerencial y técnico que potencie el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas con la entidad contratante. 
 
En desarrollo del convenio se adelantó la invitación privada cuyo objeto es 
FORMULACIÓN DE UNA ACTUACIÓN URBANA INTEGRAL COMO 
INSTRUMENTO DE PLANFICACIÓN INTERMEDIA PARA EL DESARROLLO DE 
LA PLATAFORMA LOGISTICA DEL EJE CAFETERO DE CONFORMIDAD CON 
EL PBOT LA VIRGINIA. Acuerdo 003 de 2021, para la contratación del consultor 
que se encarga del desarrollo de las actividades de Planificación Urbana, el 
proyecto se divide en dos Primero, Fase de Diagnóstico: Del componente ambiental, 
sistema de servicios públicos, y movilidad, además de las normas urbanísticas que 
amparan la zona objeto de desarrollo contenido en el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial o normas de menor jerarquía vigentes del Municipio de La Virginia y 
segundo FASE DE FORMULACIÓN. Se llevará a cabo de conformidad con las 
determinantes urbanísticas y ambientales entregadas por la secretaria de 
Planeación y de acuerdo a la vocación del suelo permitido en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de La Virginia.  
 
En la fase de formulación se determinaran cada uno de los sistemas estructurantes 
de la Actuación Urbana Integral en cuanto a: El Sistema Ambiental, Sistema de 
Servicios Públicos, Sistema de Movilidad, Sistema de Espacios Públicos y 
Equipamiento colectivo, norma urbanística y usos para la zona de planificación, 
sistema de reparto de cargas y beneficios, identificación de las Unidades de 
Actuación o la formulación de una única unidad de Gestión, cronograma de 
ejecución del plan, simulación urbanística financiera. Los productos a entregar son: 
la consultoría deberá entregarse, los siguientes productos, de conformidad con los 
establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015: 
 

 Memoria justificativa del instrumento de planificación intermedia y sus 

condiciones de partida y criterios de diseño, donde se expliquen las 

condiciones evaluadas en la fase de diagnóstico, la pertinencia y 

procedencia, así como los objetivos y criterios que orientaron las 

determinaciones de planificación adoptadas en la formulación del mismo. 

 Presentación del planteamiento urbanístico proyectado con la definición de 

los sistemas del espacio público y los espacios privados. 

 Presentación de la estrategia de gestión y financiación y de los instrumentos 

legales aplicables para el efecto. 

 Cuantificación general de la edificabilidad total, según uso o destino y 

cuantificación financiera de la intervención. 

 Cartografía en escalas 1:2000 ó 1:5000 Planos de Diagnóstico y formulación 
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o Plano topográfico del área de planificación por parte del contratante 

señalando los predios con sus Folios de Matrícula Inmobiliaria.  

o Plano de localización de los sistemas generales o estructurantes 

proyectados y existentes.  

o Planos normativos de la formulación:  

o Plano general de la propuesta urbana o planteamiento urbanístico.  

o Plano de la red vial y perfiles viales.  

o Plano de espacio público y de la localización de equipamientos. Plano 

del trazado de las redes de servicios públicos.  

o Plano de usos y aprovechamientos.  

o Plano de asignación de cargas urbanísticas.  

o Plano del proyecto de delimitación de las unidades de actuación 

urbanística y/o de gestión.  

o Plano de localización de las etapas de desarrollo previstas. 

 

 La factibilidad para extender o ampliar las redes de servicios públicos y las 

condiciones específicas para su prestación efectiva. 

 Borrador del Decreto Adopción de la Actuación Urbana Integral. Se entregará 

el documento que contiene el Decreto para la adopción de la AUI 

PLATAFORMA LOGISTICA DEL EJE CAFETERO. 

En la siguiente imagen se muestra el área de intervención: 
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4563 de 2021 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: Ministerio de Cultura 
 
OBJETO: Realizar la Gerencia integral y administración de recursos para adelantar 
las gestiones técnicas, jurídicas, administrativas, financieras y contables necesarias 
para la selección, contratación, ejecución, supervisión y liquidación de los proyectos 
CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACION DE LA BIBLIOTECA DEL 
MUNICIPIO DE MACANAL, y CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACION DE 
LA CASA DE CULTURA MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO, DEPARTAMENTO 
DE BOYACA 
 

VALOR MUNICIPIO TIPO VALOR DISCRIMINADO 

 $1.896.136.969,65  

Gerencia Integral   $            90.292.236,65 

MACANAL   
OBRA 

 $                 751.519.536  

INTERVENTORIA  $                   75.151.954  

CAMPOHERMOSO 

OBRA  $                 890.157.494  

INTERVENTORIA 
 $                   89.015.749  

 
PLAZO: OCHO (08) MESES  
 
FECHA DE INICIO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El Ministerio de Cultura y el municipio de Macanal se articulan para generar la 
iniciativa de desarrollo cultural con el fin de incentivar la lectura y escritura del 
municipio, brindándoles una infraestructura adecuada y especial, incluido el 
acompañamiento de la red de Bibliotecas Nacionales que coadyuve al crecimiento 
y fortalecimiento de la economía. 
 
Se llevará a cabo la construcción como escenario para la promoción de lectura del 
municipio de Macanal, la cual consistirá en una edificación principal de un piso 
dentro de la que se contara con un área propiamente de lectura, un área de ludoteca 
para población infantil y un área para Tecnologías de la Información y la 
Comunicación; con una segunda edificación anexa, dentro de la que se encontraran 
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las baterías de baños. Las dos edificaciones están proyectadas alrededor de un 
espacio abierto a manera de plazoleta la cual permitirá el desarrollo de actividades 
culturales y complementarias al aire libre. 
 
El Ministerio de Cultura y el municipio de Campohermoso, se articulan para generar 
un espacio que permita fortalecer las expresiones artísticas de la región y suplir las 
necesidades culturales del territorio, mediante la construcción de la casa de la 
cultura pensada como un lugar de pedagogía en el que se transmiten saberes y 
tradiciones permitiendo la convergencia entre diferentes generaciones. No sólo se 
trata del arte y la cultura, se pretende entregar un lugar que dinamice la vida de las 
poblaciones, permitiendo la participación de la comunidad y el dialogo de las 
diferencias y la diversidad, teniendo un rol social que los convierte en instituciones 
estratégicas de articulación entre lo local, lo regional y lo nacional. Se desarrollará 
proyectos educativos, culturales, y de integración social, pensada como un lugar de 
pedagogía en el que se transmiten saberes ancestrales y tradiciones permitiendo la 
convergencia entre diferentes generaciones. Se pretende entregar un lugar que 
dinamice la vida de las poblaciones, permitiendo la participación de la comunidad y 
el dialogo. 
 
La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda que tiene como 
responsabilidad la gerencia integral del proyecto pretende desarrollar el proyecto 
físico de una manera efectiva y generando un impacto social en beneficio de la 
población de los municipios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
AVANCE DE OBRA - MACANAL - 33,02% 
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AVANCE DE OBRA - CAMPOHERMOSO – 32,58% 

     
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4566 de 2021 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: Ministerio de Cultura 
 
OBJETO: Realizar la Gerencia integral y administración de recursos para adelantar 
las gestiones técnicas, jurídicas, administrativas, financieras y contables necesarias 
para la selección, contratación, ejecución, supervisión y liquidación para el proyecto 
de "CONSTRUCCION Y PUESTA EN OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA 
MUNICIPIO DE ISTMINA, DEPARTAMENTO DE CHOCO 
 

VALOR MUNICIPIO TIPO VALOR DISCRIMINADO 

 $1.745.930.184,00  

Gerencia integral  $                   92.587.206 

ISTMINA 
OBRA  $              1.503.039.071  

INTERVENTORIA 
 $                 150.303.907  

 
PLAZO: OCHO (08) MESES  
 
FECHA DE INICIO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Escenario para la promoción del arte y la cultura del municipio de Istmina, donde se 
desarrollará proyectos educativos, culturales, y de integración social, pensada como 
un lugar de pedagogía en el que se transmiten saberes ancestrales y tradiciones 
permitiendo la convergencia entre diferentes generaciones. Se pretende entregar 
un lugar que dinamice la vida de las poblaciones, permitiendo la participación de la 
comunidad y el dialogo. 
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La construcción consiste en una edificación principal de un (1) piso dentro de la que 
se contará con 2 módulos con las siguientes áreas: Administración, Salón Múltiple / 
Ludoteca, Auditorio, Salón de Música, Salón de Danza, Baterías de baños, Plazoleta 
abierta para el desarrollo de actividades culturales y complementarias al aire libre. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
AVANCE DE OBRA – ISTMINA - 20,46% 
 

    
 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 4556 de 2021 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: Ministerio de Cultura 
 
OBJETO: Realizar la Gerencia integral y administración de recursos para adelantar 
las gestiones técnicas, jurídicas, administrativas, financieras y contables necesarias 
para la ejecución, seguimiento y liquidación de los proyectos: (I) CASA DE LA 
CULTURA DE SAN CIPRIANO, (II) ESCUELA DE MUSICA DE BUENAVENTURA 
Y (III) LA DOTACION E INSTALACION DE SALAS DE DANZA A NIVEL NACIONAL 
 

VALOR MUNICIPIO TIPO 
VALOR 

DISCRIMINADO 

 $ 7.295.000.000  

Gerencia Integral $ 545.000.000 

BUENAVENTURA  

CONSULTORIA 
AJUSTES A ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ESCUELA DE 
MUSICA Y ESTUDIOS Y 

DISEÑOS SAN CIPRIANO 

 $ 250.000.000  

CALI (1) 
BUENAVENTURA (1) 

QUIBDO (2) 
CONDOTO (1) 

BARRANQUILLA (1) 
EBEJICO (1) 

DOTACION E 
INSTALACION DE SALAS 

DE DANZA 
 $ 500.000.000  

OBRA  $ 2.986.392.330  
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VALOR MUNICIPIO TIPO 
VALOR 

DISCRIMINADO 

BUENAVENTURA 
(CORREGIMIENTO 

SAN CIPRIANO)  
INTERVENTORIA   $ 272.727.273  

BUENAVENTURA  
OBRA  $ 2.930.663.003  

INTERVENTORIA   $ 209.302.326  

 
PLAZO: OCHO (08) MESES  
FECHA DE INICIO: 01 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

(I) CASA DE LA CULTURA DE SAN CIPRIANO  

El Ministerio de Cultura, el corregimiento de Córdoba y San Cipriano gestionan la 
promoción cultural, el desarrollo integral y la gestión social, de manera que se 
articulan para generar la iniciativa de desarrollo cultural con el fin de incentivar los 
procesos culturales, brindando una infraestructura adecuada y especial, que 
coadyuve al crecimiento y fortalecimiento de la económica local.  
El proyecto constará de sala de exposiciones, baterías sanitarias, biblioteca, salón 
de uso libre, urbanismo contextualizado en el entorno de acuerdo con la arquitectura 
de la zona.  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

    
Render de Casa de la Cultura San Cipriano 

 
(II) ESCUELA DE MUSICA DE BUENAVENTURA 

Comprende la realización de la consultoría para los ajustes al diseño de la estructura 
de cubierta y protección de fachadas por medio de elementos arquitectónicos que 
mitiguen los efectos climáticos que se presentan cotidianamente en el distrito de 
Buenaventura. Así como la construcción de la escuela de música de acuerdo con 
los requisitos técnicos mínimos refrentes al área disponible para la construcción de 
modelo tipo B definido por el Ministerio de Cultura. 
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La construcción consiste en una edificación principal de un (1) piso dentro de la que 
se contará con varios módulos con las siguientes áreas: Estaciones de audio, 
Cubículos de Ensayo, Centro de producción, Bodega de Instrumentos, 
Administración (Cuarto archivo, recepción, sala de juntas, oficina director), 
Cafetería, Baños, Aula Teórica, Auditorio/Salón Múltiple. 
 
Las personas beneficiadas, en los programas de formación artística y cultural, 
corresponden al 30% de la población Bonaverense, conformada por niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, aproximadamente 92.400 personas, Dichos programas 
corresponden a: Cantos tradicionales, Introducción a la marimba de chonta, Música 
contemporánea (guitarra y piano), Introducción a los instrumentos de viento de caña 
(saxofón, clarinete, flauta, y percusión del pacifico norte y Danza tradicional. 
 

 
Render de Escuela de Música 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
AVANCE DE OBRA – BUENAVENTURA – 4,94% 
 

    
 
 
 



 

96 
 

 
(III) LA DOTACION E INSTALACION DE SALAS DE DANZA A NIVEL NACIONAL 

La dotación e instalación de cada una de las salas de danza, consta de un 
entramado, piso en madera, espejos fijos y kit de mantenimiento. Las dotaciones se 
ejecutarán en 6 municipios del territorio nacional: Cali, Buenaventura, Quibdó, 
Condoto, Barranquilla y Ebéjico.  
 

PROYECTO SEÑALIZACION VIAL – CICLORUTA EN EL MUNICIPIO DE 
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA 

 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: 11-016-2021 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARTAGO 
 
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR SEÑALIZACION VIAL 
VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA. 
 
VALOR: TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MCTE 
($354.285.770) 
 
APORTE MUNICIPIO DE CARTAGO: TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO PESOS MCTE ($334.995.294) 
 
APORTE EDUR EN ESPECIE: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL MCTE ($19.290.476) 
 
PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO. 
FECHA DE INICIO: 16 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 
DESCRIPCION GENERAL 
 
La Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Cartago, realizó la invitación 
a presentar propuesta técnica y económica a la entidad para el cumplimiento de 
actividades de señalización de vías, para darle seguridad al tránsito de vehículos y 
peatones, cuyo número se ha incrementado notablemente en los últimos años. 
 
La EDUR cumpliendo con el alcance requerido por el Municipio de Cartago, el cual 
tiene como objetivo principal ofrecer a los ciudadanos los medios necesarios para 
que su movilidad sea segura y no genere desorden o desorientación, prestar 
servicios tendientes a mejorar el tema de la movilidad en la ciudad; contribuyendo 
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con el mejoramiento de la prestación de los servicios en cuanto a orden y seguridad 
vial. La señalización instalada cumple un rol fundamental de prevención y seguridad 
permitiendo que tanto peatones como usuarios de las vías puedan movilizarse en 
forma segura, asegurando la tranquilidad vial en los ciclistas quienes cuentan hoy 
con su propia ciclo-ruta, sin arriesgarse o sumarse al tráfico de las horas pico; 
sumado a un entorno de espacio público, digno y amable que permita a los usuarios 
transitar en un entorno agradable e incluyente; es la importancia de mantener el 
sistema de señales verticales y horizontales en óptimas condiciones de 
conservación y cobertura con rutas de acceso debidamente señalizadas.  
 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
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10. INFORME DETALLADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y EL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2022 DE LOS TERRENOS EN DONDE LA EMPRESA 
DESARROLLÓ PROYECTOS DE VIVIENDA PARA EL DEPARTAMENTO. 
 
 
Durante la vigencia 2021 se inició la ejecución del Proyecto “Construcción de 
Viviendas Hogares para Todos en Todos Belén de Umbría, La Celia, Mistrató, 
Pueblo Rico, Santuario en los terrenos que se describen a continuación: 
 

Municipio 
Nombre de la 

urbanización 
Hectáreas Área urbana 

Propiedad 

del Predios 

Belén de 

Umbría 

La Esmeralda 5300.00 X 
OPV 

San Pablo 3000.00 X 
OPV 

Portal de los 
Ángeles 

9965.64 X 
OPV 

Bello Horizonte 1560.32 X 
OPV 

Mistrató 
María Auxiliadora 10513.02 X 

Municipio 

Pueblo Rico Brisas de San 
Juan 

21801.68 X 
Municipio 

La Celia Barcelona 
/Papelucho 

21000 m2 X 
Municipio 

Santuario 
Corozal 16057.35 X 

Municipio 

 

 

 
 

Predio Municipio de Belen - Opv San Pablo 
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Predio Municipio de Mistrató María Auxiliadora 

 

 
Predio en el Municipio de Santuario Corozal  

 

 
Predio - Plan Parcial “BELLA VISTA” – PEREIRA  
 
El Plan Parcial BELLA VISTA se encuentra localizado en la zona de expansión sur 
del Municipio de Pereira de acuerdo a la clasificación del territorio establecida por 
los Acuerdos 18 de 2000 y 23 de 2006 (POT de Pereira).  
 
Cuenta con Decreto 144 de febrero 17 de 2021-“Por el cual se adopta el Plan Parcial 
de expansión urbana Bella Vista”  
 

 
 

No 
Denominación 

Proyecto
INMUEBLE MUNICIPIO

N. 

ESCRIT

URA

NOTARIA FECHA
 

MATRICULA 

 FICHA 

CATASTRAL 

HECTAREAS/AR

EA

1
Plan Parcial Bella 

Vista -UAU1

BUENOS AIRES 

LOTE B 2 ROCIO 

ALTO EL RECREO

PEREIRA 7 Pereira 2 03/01/2007 290-12534 00-06-00-00-0008-0354-0-00-00-000086.418.74 M2
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Que el Plan Parcial de expansión urbana BELLA VISTA, cuya planificación y 
ejecución se planteó por medio de 4 Unidades de Actuación Urbana, las cuales se 
definieron a partir de las determinantes físicas y morfológicas de su territorio, su 
relación con la infraestructura existente y proyectada y la estructura urbana y de 
usos del suelo previstos en el plan parcial; con una propuesta de usos de principales 
de Vivienda, Comercio y Servicios 
 
El predio de propiedad de la EDUR-  es la unidad de actuación No 1 
 
 

  
 
 
 

UNIDADES 
TOTAL 

VIVIENDAS 

POBLACION/UNID. 

3.57 hab/viv 
IMH comercio 

UAU 1 686 2.449 1.714,3 
UAU 2 728 2.599 1.819,3 

UAU 3 318 1.135 794,7 
UAU 4 268 957 669,7 

TOTALES 2.000 7.140 4.998,00 
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Predio Proyecto -Raquel. La Raquelita - Dosquebradas. 
 
En la vigencia 2022 la entidad viene adelantando la formulación técnica del Proyecto 
Raquel en un predio de su propiedad para el desarrollo de 70 unidades 
habitacionales – tipo VIP en altura. 
 

 
 

s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 
Denominación 

Proyecto
INMUEBLE MUNICIPIO

N. 

ESCRIT

URA

NOTARIA FECHA
 

MATRICULA 

 FICHA 

CATASTRAL 

HECTAREAS/AR

EA

01-08-00000-1320-0010-0000000049.645.9 M2Raquel 5349 Pereira 23/11/2007 290-501402 LA RAQUELITA DOSQUEBRADAS
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Predios - Plataforma Logística del Eje Cafetero PLEC  
 
 
El Departamento de Risaralda, mediante Resolución  No 078 del 31 de enero de 
2022 “POR LA CUAL SE TRANSFIERE UNOS BIENES INMUEBLES FISCALES 
PATRIMONIALES RURALES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA A LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y 
RURAL DEL RISARALDA “EDUR” CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA 
ORDENANZA 005 DEL 19 DE MARZO DEL 2020”  
 
Dichos predios están destinados al desarrollo del Proyecto Estratégico Plataforma 
Logística del Eje Cafetero PLEC  
 
 

(…) 
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11. INFORME A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 
DE INVENTARIO DE MAQUINARIA CON LA QUE CUENTA LA EMPRESA.  

 
 

La entidad con al 31 de diciembre de 2021 cuenta con el siguiente inventario de 
maquinaria, el cual no ha sufrido modificaciones durante el I trimestre de 2022. 

 

 
 

REGLA VIBRATORIA 

No  Descripción  Motor  Marca 

1 Regla Vibratoria 168 F -2 T05011070055421  POWER MASTER 

 

VIBRO COMPACTADOR UN SOLO RODILLO 

No  Descripción  Motor  Marca 

1 Vibro compactador  168 F -2 T05011070055421  POWER MASTER 

 

 
 
 

No Motor Marca

1 177 F 07010518630 POWER MASTER

2 173 F 07030416055 POWER MASTER

3 173 F 061200022 POWER MASTER

4 173 F 07030416030 POWER MASTER

5 177 F 09011030030461 POWER MASTER

6 173 F 061200032 POWER MASTER

7 177 F 07010518643 POWER MASTER

8 178 F 07030416016 POWER MASTER

9 173 F 061200028 POWER MASTER

10 173 F 070030416060 POWER MASTER

11 173 F 05100402898 POWER MASTER

12 177 F 0901107005343 POWER MASTER

13 173 F 07030416024 POWER MASTER

 VIBOCOMPACTADORAS

Descripción 

Rana con Motor  

Rana con Motor  

Rana con Motor  

Rana con Motor  

Rana con Motor  

Rana con Motor  

Rana con Motor  

Rana con Motor  

Rana con Motor  

Rana con Motor  

Rana con Motor  

Rana con Motor  

Rana con Motor  

No Motor Marca

1

Descripción 

Guadaña 
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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CANT MOTOR MODELO SERIE No PV 
1 173F-060800130 91 106 1

2 GC-ADT-1094151 91 104 2

3 Sin Motor 91 122 3

4 173F-060500163 91 107 4

5

No se pudo acceder al 

motro 91 105 5

6 177F-07010518624 91 90 6

7 Sin Motor 91 112 8

8 Sin Motor 91 101 9

9 177F-07010518606 91 113 10

10 Sin Motor 91 111 11

11 Sin Motor 91 110 12

12 Sin Motor 91 102 13

13 Sin Motor 91 963 14

14 177F-161100127

15 10974 91 119 15

16 177F-161100113 16

DESCRIPCION MARCA

Concretadora Semcoop   04 /30 /2007

Concretadora Semcoop

Semcoop

Concretadora Semcoop

Concretadora Semcoop

Concretadora 
Semcoop

CONCRETADORAS

Concretadora Semcoop  4/ 12 /2007

Semcoop  17 / 2 /2006

Concretadora 

Concretadora Semcoop

Concretadora Semcoop

Concretadora Semcoop

Concretadora Semcoop

Concretadora Semcoop

Concretadora 

Concretadora 

Semcoop

Concretadora 

Concretadora Semcoop

Semcoop

No Motor Marca

 N3306N58313.  D6D placa PCT 58852

BULLDOSER

Descripción 

 modelo D513 Caterpillar 3306 color amarillo, chasis 25 x 396 
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12.  INFORME SOBRE CRITERIOS QUE SE TUVIERON A 31 DE DICIEMBRE DE 
2021 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022, PARA ESCOGER A LOS 
BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE LA EMPRESA. 
 
 
La entidad tiene reglamentado el acceso al subsidio familiar de vivienda en sus 
diversas modalidades mediante el Acuerdo N° 001 del 20 de enero de 2014 Manual 
del Adjudicatario que en su articulado establece los requisitos y criterios de 
escogencia de los beneficiarios de los diferentes programas así: 
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Fuente de la Información: apartes del Manual del Adjudicatario. 
 

 
Para los proyectos que se ejecutan en beneficio de las OPV, son estas 
organizaciones las entidades encargadas de realizar la selección de los hogares 
socios. 
 
En los proyectos donde el predio es de propiedad de los Municipios, las entidades 
territoriales son las encargadas del proceso de selección de los hogares 
beneficiarios. 
 
La EDUR realiza acompañamiento y verificación de requisitos de los hogares 
seleccionados por las OPV y las entidades territoriales. 
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13. INFORME DETALLADO SOBRE INVENTARIO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN EN BODEGA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y EL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2022, INFORMANDO LAS MEDIAS TOMADAS POR LA 
EMPRESA EN EL ALMACÉN PARA EL INGRESO Y EGRESO DE MATERIALES.  
 
Dado los convenios suscritos por la entidad y de los diferentes proyectos que se 
adelanta en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, la EDUR adquiere los 
elementos y materiales de construcción a través de la modalidad de invitación 
privada. 
 
El suministro y transporte de materiales se contrata de acuerdo con las necesidades 
de cada proyecto, previo presupuesto de obra, lo cual permite disponer de los 
materiales directamente desde las bodegas del proveedor; Este procedimiento 
permite agilizar los tiempos de desplazamiento, minimizar los costos de inventarios 
en bodega y evitar la pérdida y daño en los materiales. 
 
Para realizar el procedimiento de solicitud y control de materiales, el área técnica 
de la entidad a través realiza de los formatos establecidos el registro de entrada y 
salida de materiales, creado desde el sistema de gestión de calidad. 
 

 
 
 

MATERIAL: UNIDAD:

Fecha Cantidad
Consecutivo de  

aprobación
Fecha Cantidad

Consecutivo de  

aprobación

SALIDASENTRADAS

DESTINO FINALSALDO

RESPONSABLE:

ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES

VERSIÓN: 01 CODIGO:M V-FOR-113 FECHA: 10 /  2020
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Adicionalmente se cuenta con el formato de “préstamo de equipos y herramientas” 
 

 
 
Dichos controles permiten tener actualizado el ingreso y salida de materiales por 
parte de la Dirección Técnica – Programa Mejoramiento de Vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almacen o bodega: Ciudad:

D
ía

M
e
s

A
ñ

o

D
ía

M
e
s

A
ñ

o
Fecha: 22/01/2021

Firma 

Recibido

Fecha 

devolución
CantidadModelo 

Retira de bodega:

CONTRATISTA

Aprobo :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIRECTOR DE AREA

XXXXXXXXXXXXXX

Descripción Equipo
N° Doc.  

Identidad

Firma 

Devolución

Nombre quien 

Recibe

Fecha del 

préstamo

PRESTAMO EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

VERSIÓN: 01 CODIGO:DT-FOR-137 FECHA: 10 /  2020
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14. INFORME A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 
SOBRE PROYECTOS FORMULADOS Y PROYECTOS RADICADOS PARA 
MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO (OLA INVERNAL) PARA 
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LOS DAMNIFICADOS Y DE LOS 
POTENCIALES DAMNIFICADOS QUE TIENEN SUS VIVIENDAS EN ZONA DE 
RIESGO. 
 

- Bosques de la Milagrosa  
 
Durante el I Trimestre de la vigencia 2021 la entidad formuló y radico el Proyecto 
denominado “Construcción de Viviendas Bosques de la Milagrosa III etapa en el 
Municipio de la Virginia Risaralda” por valor de $17,927,845,424 con el propósito de 
continuar con la reubicación de hogares localizados en la zona de riesgo o afectados 
por la ola invernal. Dicho proyecto no fue aprobado por el Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior del Departamento de Risaralda apropio la suma de 
15.000 millones de pesos para la construcción de 167 soluciones de vivienda, 
recursos que se encuentran presupuestados en la Secretaría de Infraestructura. 
 
De igualmente se encuentra en proceso de formulación el proyecto de construcción 
para las 115 soluciones de vivienda restantes del Proyecto Bosques de la Milagrosa 
III con recursos de vigencias futuras del Sistema General de Regalías. 
  

- Proyectos Terrazas de Monserrate y San Lázaro 
 

En la vigencia 2021 se realizó las gestiones pertinentes para la ejecución por parte 
de la Secretaría de Infraestructura de las obras de mitigación de la zona de riesgo 
de los proyectos de vivienda Terrazas de Monserrate y San Lázaro en el Municipio 
Santa Rosa Risaralda, de conformidad con el estudios y diseños realizados por la  
EDUR 
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15. INFORME DETALLADO ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022,  TANTO DE VIVIENDA 
COMO DE OTROS PROYECTOS, DESCRIBIENDO: 
 
16.1 Estudios y diseños vigencia 2021 
 

CONSULTORÍAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AÑO 2021 

CONSULTOR OBJETO VALOR ESTADO 

ALVARO MILLAN A. Y CIA 
SAS  

Realizar estudios de Suelos para la sustentación 
y soporte en la presentación del Proyecto de 
Vivienda denominado "Milagrosa III etapa" en el 
Municipio de la Virginia, ante los entes 
Departamentales y/o Nacionales. 

17,481,100 Terminado 

CONSORCIO 
EDUCATIVO/JUAN PABLO 
DORADO MARTÍNEZ 

Estudios y Diseños del Centro de Comercio y 
Servicios SENA – Proyecto PLEC Logística y 
Transporte, en cumplimiento de los Convenios 
Interadministrativos 1092 y 1204 de 2021 
suscritos con la Secretaria de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Departamento 
de Risaralda. 

605,732,727 Terminado 

SOCIEDAD COLOMBIANA 
DE ARQUITECTOS 
SECCIONAL RISARALDA 

Realizar Avaluó Comercial y por Zonas 
económicas Homogéneas de los predios con 
incidencia en la Implantación de la PLEC. 

39,000,000 Terminado 

JULIÁN ANDRÉS RÍOS RÍOS 

Realizar Estudio de Análisis de Estabilidad de 
Ladera con Estudio de desafectación de Riesgo y 
Estudio de Suelos de los Predios Santa Elena, 
Casa Eucarística y Lituania en el Municipio de 
Santa Rosa de Cabal, en el Marco del Convenio 
Interadministrativo 409 - 2021 celebrado entre la 
EDUR y el Municipio de Santa Rosa de Cabal 

53,239,670 Terminado 

INNOVACIÓN Y TÉCNICAS 
DE CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIÓN 
S.A.S./LUIS RAMIRO 
CAICEDO FLOREZ 

Estudios y diseños para la Modificación del 
trazado del Eje de la Franja de Localización del 
tramo de la conducción principal a restituir en el 
punto de falla Geotécnica No. 2 del Sistema de 
Distrito de Riego de la Vereda Ospirma (Municipio 
de Guática), en el Marco del Contrato 
Interadministrativo 1742 de 2021 Celebrado entre 
La EDUR y La Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario 

19,584,648 Terminado 

CONSORCIO PROYECTO 
PLEC/CARLOS ALBERTO 
DEL RÍO RESTREPO 

Diseño de redes matrices para el abastecimiento 
de aguas a las Zonas de Expansión y al sector de 
la Variante en el Municipio de La Virginia, que 
integran el proyecto PLEC 

113,000,000 En ejecución 

CARLOS HECTOR GARCIA 
PINEDA 

Diseño Estructural Proyectos Santa Elena II en 
Santa Rosa de Cabal y Raquel en Dosquebradas 
(Risaralda) 

8,925,000 Terminado 
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CONSULTORÍAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AÑO 2021 

CONSULTOR OBJETO VALOR ESTADO 

GIOVANNI FLAVIO RIVAS 
GIRALDO 

Realizar los Estudios y Diseños para el Traslado 
de las Redes Electricas de Media y Baja tensión 
de las áreas externas, y el Diseño de Acometidas 
para el Proyecto PLEC 

23,380,000 En ejecución 

 
 
16.2 Estudios y diseños vigencia 2022 
 

CONSULTORÍAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS AÑO 2022 

CONSULTOR OBJETO VALOR ESTADO 

LUIS FERNANDO AYA 
CARDONA 

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE 
PERMITAN LA CONSTRUCCION DE LA CASA 
DE LA CULTURA DEL CORREGIMIENTO DE 
SAN CIPRIANO, Y REALIZAR LOS AJUSTES A 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ESTRUCTURALES Y DE CUBIERTA DE LA 
ESCUELA DE MUSICA EN LA CABEZERA 
MUNICIPAL DE BUENAVENTURA, 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 4556 DEL 2021 
SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE 
CULTURA. 

$ 250,000,000  Terminado 

PROYECTO LEGAL / 
JANETH ARANGO S.A.S. --  

FORMULACION DE UNA ACTUACION 
URBANA INTEGRAL COMO INSTRUMENTO 
DE PLANIFICACION INTERMEDIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA PLATAFORMA 
LOGISTICA DEL EJE CAFETERO DE 
CONFORMIDAD CON EL PBOT LA VIRGINIA ( 
ACUERDO 003-2021), EN CUMPLIMIENTO DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1927 DE 
2021 CELEBRADO ENTRE LA EDUR Y LA 
SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y 
DESARROLLO ECONOMICO 

800,000,000 En Ejecución 
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16. INFORME DETALLADO DE CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS POR 
LA ENTIDAD CON OTRAS ENTIDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y EL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2022, DE VIVIENDA Y OTROS DE ACUERDO AL 
OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD 
 
16.1 Convenio o Contratos Interadministrativos suscritos en la vigencia 2021. 
 

No. 
CONTRATO / 
CONVENIOS 

ENTIDAD CON LA 
QUE SE SUSCRIBE 

FECHA OBJETO VALOR 

889-2021 
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA 
15/04/2021 

EJECUTAR OBRAS DE 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 
EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 

 $ 2,000,000,000  

930-2021 
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA 
19/04/2021 

EJECUTAR OBRAS DE 
MEJORAMIENTO DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN 
EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 

 $    600,000,000  

148-2021 
MUNICIPIO DE 
PUEBLO RICO 

29/07/2021 

EJECUTAR OBRAS DE 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA 
EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO 
RICO 

 $    500,000,000  

1204-2021 

SECRETARIA 
DESARROLLO 
ECONOMICO Y 

COMPETITIVIDAD 

27/05/2021 

AUNAR ESFUERZOS, 
CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS 
ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, 
FINANCIERAS Y JURÍDICAS PARA 
LA COORDINACIÓN CON EL 
CONSULTOR DE LA EJECUCIÓN 
DE LA FASE 6 DE PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL 
PROYECTO PLATAFORMA 
LOGÍSTICA DEL EJE CAFETERO 
PLEC, EL PROCESO DE 
CONCESIÓN A INVERSIONISTA Y 
LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS 
PROYECTOS 
COMPLEMENTARIOS. 

 $ 1,048,816,545  

1927-2021 

SECRETARIA 
DESARROLLO 
ECONOMICO Y 

COMPETITIVIDAD 

12/11/2021 

AUNAR ESFUERZOS, 
CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS 
ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, 
FINANCIERAS Y JURÍDICAS PARA 
LA COORDINACIÓN CON EL 
CONSULTOR DE LA EJECUCIÓN 
DE LA FASE 6 DE PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL 
PROYECTO PLATAFORMA 
LOGÍSTICA DEL EJE CAFETERO 
PLEC, EL PROCESO DE 
CONCESIÓN A INVERSIONISTA Y 
LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS 
PROYECTOS 
COMPLEMENTARIOS. 

 $ 1,170,000,000  
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No. 
CONTRATO / 
CONVENIOS 

ENTIDAD CON LA 
QUE SE SUSCRIBE 

FECHA OBJETO VALOR 

1741-2021 
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA 
01/10/2021 

CONSTRUCCION Y 
REMODELACION DE AULAS EN 
LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS INDIGENAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

 $ 1,391,916,474  

11-016-2021 
MUNICIPIO DE 

CARTAGO 
12/11/2021 

AUNAR ESFUERZOS PARA 
IMPLEMTENTAR SEÑALIZACION 
VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL 
EN EL PERIMETRO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE 
DEL CAUCA 

 $ 334,995,294  

1957-2021 
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA 
18/11/2021 

EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LOS DOCE 
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS 
DEL DEPARTAMENTO 

 $ 1,200,000,000  

1959-2021 
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA 
18/11/2021 

EJECUTAR OBRAS DE 
MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE 
UNA (1) 
ECOVIVIENDA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA - VIGENCIA FUTURA 

 $ 3,658,554,101  

409-2021 
MUNICIPIO DE 

SANTA ROSA DE 
CABAL 

02/09/2021 

AUNAR ESFUERZOS PARA 
REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA PROYECTOS DE VIVIENDA 
EN EL MUNCIPIO DE SANTA 
ROSA DE CABAL, RISARALDA. 

 $    190,700,000  

4563-2021 
MINISTERIO DE 

CULTURA 
12/11/2021 

REALIZAR LA GERENCIA 
INTEGRAL Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS PARA ADELANTAR 
LAS GESTIONES TÉCNICAS, 
JURÍDICAS, 
ADMINISTRATIVAS, 
FINANCIERAS Y CONTABLES 
NECESARIAS, PARA LA 
SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, 
EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA 
EN OPERACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE 
MACANAL, Y 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 
OPERACIÓN DE LA CASA DE 
CULTURA 
MUNICIPIO DE 
CAMPOHERMOSO, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 

 $ 
1.896.136.969.65  
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No. 
CONTRATO / 
CONVENIOS 

ENTIDAD CON LA 
QUE SE SUSCRIBE 

FECHA OBJETO VALOR 

4566-2021 
MINISTERIO DE 

CULTURA 

  REALIZAR LA GERENCIA 
INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS PARA 
ADELANTAR LAS GESTIONES 
TÉCNICAS, JURÍDICAS, 
ADMINISTRATIVAS, 
FINANCIERAS Y CONTABLES 
NECESARIAS, PARA LA 
SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, 
EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y 
LIQUIDACIÓN PARA EL 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA 
CASA DE CULTURA MUNICIPIO 
DE ISTMINA, DEPARTAMENTO DE 
CHOCO 

 $ 1,745,930,184  

4556-2021 
MINISTERIO DE 

CULTURA 

 PRESTAR SERVICIOS DE 
GERENCIA INTEGRAL Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS PARA ADELANTAR 
LAS GESTIONES TÉCNICAS, 
JURÍDICAS, ADMINISTRATIVAS, 
FINANCIERAS Y CONTABLES 
NECESARIAS PARA LA 
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y 
LIQUIDACIÓN DE LOS 
PROYECTOS: (I) CASA DE LA 
CULTURA DE SAN CIPRIANO, (II) 
ESCUELA DE MÚSICA DE 
BUENAVENTURA Y (III) LA 
DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE 
SALAS DE DANZA A NIVEL 
NACIONAL 

 $ 7,295,000,000  

 
 
16.2 Convenio o Contratos Interadministrativos suscritos I Trimestre vigencia 
2022. 
 
Con corte al primer trimestre de 2022 la entidad no suscribió convenios 
interadministrativos, dando cumplimiento a la Ley de garantías Electorales - Ley 996 
de 2005.  
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17. INFORME DE CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y EL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2022. RESULTADOS Y EXPLICACIÓN DEL INFORME 
DAFP. 
 
 
INFORME DE CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 
 
 
1.1 Conceptos fundamentales de la evaluación FURAG 
 

El índice de Control Interno, mide la capacidad institucional de la entidad al contar 
con una serie de elementos clave de la gestión, cuyos controles asociados son 
evaluados de forma permanente, con niveles de autoridad y responsabilidad 
definidos a través de las líneas de defensa, orientados a la prevención, control y 
gestión del riesgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora 
continua.  

 
El índice de desempeño de Control Interno refleja el grado de orientación de la 
entidad a la prevención, control y gestión del riesgo para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y la mejora continua. La sección de resultados generales 
contiene dos gráficas que hacen referencia a los resultados de la entidad frente 
al desempeño del Control Interno la primera arroja el puntaje que logró la entidad 
y la segunda indica su posición en quintiles según el grupo par. 
 
Las entidades se comparan dentro de un grupo par con características 
homogéneas que facilita la comparabilidad en las mediciones que se hacen a 
través del FURAG. Dentro de cada grupo par, los resultados numéricos de las 
entidades se ordenan y sub-agrupan en quintiles (cinco categorías cada una con 
el mismo número de entidades, equivalente al 20% del total de entidades). Para 
efectos de la consulta, el filtro le permite seleccionar un grupo par.  

 
 
1.2 Resultados nivel nacional 

 
De acuerdo a estos resultados tanto a nivel nacional como el institucional, se 
concluye lo siguiente: 
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a. Índice de Control Interno Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es decir que la EDUR, está 2.2 puntos por encima del promedio nacional, y con 
respecto al año 2020 la gestión del MECI aumento 3.5  
 

 
b. Índice de Control Interno Grupo Par 

 
      AÑO 2021         AÑO 2020 

 
Promedio Grupo Par:       64.1     62.9 
EDUR:           56.5     53.0 
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Es decir que la EDUR, frente al grupo par mejoró en 2.3, la diferencia estaba en 9.9 
y en el periodo del 2021 disminuyó a 7.6 puntos por debajo del promedio del    
grupo par. 
 
 

c. Ranking Índice de Control Interno Grupo Par 
 
Quintil 2 ubicado entre los rangos 1 y 2; es decir, hace parte del 20% de 
entidades que está por encima del 20% de entidades con menores puntajes 
y por debajo del 60% de entidades con mejores puntajes de desempeño del 
Control Interno de su grupo par. 

 
 
2 . Resultados componentes MECI 
 

COMPONANTE EDUR Valor 
Referencia 

Diferencia 

Ambiente control 59.3 92.0 -32.7 

Evaluación del riesgo 52.1 98.1 -46.0 

Actividades de control 57.0 91.4 -34.4 

Información y comunicación   55.8 94.6 -38.8 

Actividades de monitoreo 58.8 90.9 -32.1 

 
Se establece que la EDUR, en cada uno de los componentes está muy por debajo 
de los valores de referencia, es decir, de los máximos valores alcanzados dentro 
del grupo.  
 
 

3. Índices de desempeño de las líneas de defensa 

 
 
Nota: Este índice solo se calcula para las entidades a las que MIPG, cuya medición 
al sistema de control interno se hace en el marco de la séptima dimensión, y 
corresponde exclusivamente llevada a cabo por los jefes de control interno 
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4. Informe de control interno Independiente Segundo Semestre 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, 
suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en 
la administración pública, establece en el artículo 156. Reportes del responsable de 
control interno. El artículo 14 de la Ley 87 de 1993, modificado por los artículos 9 de 
la Ley 1474 de 2011 y 231 del Decreto 019 de 2012, quedará así: 
 
“Artículo 14. Reportes del responsable de control interno. … El jefe de la Unidad de 
la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) 
meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del 
estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta 
el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta 
disciplinaria grave. 
 
Es decir, que los informes de avance del estado del sistema de control interno, se 
harán semestralmente y no cuatrimestralmente como se hacía antes de este 
decreto. El resultado de Control Interno de la EDUR en el segundo semestre del 
2021 es del 52%. 
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La entidad estuvo en proceso de reestructuración que implicó diseñar nuevos 
estatutos y un Estudio de rediseño institucional, implicando que la gran mayoría de 
los elementos de control interno fueron objeto de revisión y ajuste. 
 

Componente Nivel de 
cumplimiento 

Estado actual 

Ambiente de 
Control 

56% 

Fortalezas:                                                                                
1. Liderazgo de la Gerencia                                                    
2. Adopción Manual de Integridad                                              
3. Implementación y operación del Comité 
Coordinador de Control Interno                                                 
4. Política de Administración de Riesgos                              
Debilidades                                                                      
1. Bajo implementación líneas de defensa                                         
2. No se cuenta con el Plan Estratégico 
del Talento Humano                                                                                     
3. Controles no implementados 

Evaluación del 
riesgo 

41% 

Fortalezas                                                                                  
1. Plan estratégico con objetivos 
claramente definidos, medibles y 
alcanzables                                        2. 
Existe Política de Administración de 
Riesgos                                                                                                                                                          
3. Se cuenta con Plan Anticorrupción y 
Matriz de Riesgos de Corrupción                                                       
Debilidades                                                                                                                                                                                                         
1. Las líneas de defensa no están 
claramente definidas ni operando 
adecuadamente 

Actividades de 
control 

42% 

Fortalezas                                                                                  
1. Se cuenta con políticas de operación   
2. Controles para el manejo de la 
información confidencial. 
                                                                                                       
Debilidades                                                                                                                                                                                                         
1. La empresa se ajustó a un proceso de 
restructuración y se modificaran 
procesos, procedimiento y controles                                                                                

Información y 
Comunicación 

50% 

Fortalezas                                                                                  
1. Se cuenta con políticas de operación. 
2. Se cuenta con Plan de Acción de 
Recursos Tecnológicos. 
                                                                                                            
Debilidades                                                                                                                                                                                                         
1. En los canales de comunicación interna 
y externa                                                                                      
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2. En el manejo y utilidad de la 
información institucional                                                                            

Monitorio 71% 

Fortalezas                                                                                  
1. Se cuenta con Plan Anual de Auditorías                            
2. Se aprovechan los planes de 
mejoramientos externos para adelantar 
acciones de mejora                    3. Se 
tramita adecua y oportunamente los 
PQRSF                                                                                                   
Debilidades                                                                                                                                                                                                         
1. No se utiliza adecuadamente los 
resultados de las auditorías                                                                                
2. En el manejo y utilidad de la 
información institucional                                                                            

Fuente Oficina de Control Interno EDUR 
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18. INFORME GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y EL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2021 SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LA 
EMPRESA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN MIPG O CUALQUIER OTRO 
EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA 
MATERIA. 
 
 
Implementación MIPG vigencia 2021 

 

El plan de acción MIPG vigencia 2021 registró un nivel de implementación del 87% 

donde se resaltan los principales logros y dificultades: 

 

 Se realizaron 04 comités de gestión y desempeño en la vigencia 2021, donde 
se presentan los avances de los componentes de cada una de las políticas 
del modelo y los procesos de rediseño institucional que se adelanta en la 
entidad; se cumple con los lineamientos definidos por la función pública. 

 

 Se realizan actividades de sensibilización del modelo integrado de 
planeación y gestión y el código de integridad, incorporados en la estrategia 
“MIPG EDUR VIRTUAL 2021”. 

 

 Se cumple con la planeación establecida en el plan anual de adquisiciones y 
presupuesto general de ingresos y gastos vigencia 2021.  

 

 Se actualizó y aprobó mediante acuerdo de junta directiva No 07 de 2021 el 
nuevo manual de contratación de la entidad. 

 

 Se actualiza URL de la página web de la entidad: edur.gov.co y se incorporan 
componentes de accesibilidad. 

 

 Se adquieren servicios especializados de software para el componente 
misional de mejoramientos de vivienda, que permite geolocalizar, generar 
reportes estadísticos y registrar la información de los beneficiarios y 
mejoramientos realizados por la entidad. 

 

 

Implementación MIPG Vigencia 2022: 

 

Para la presente vigencia se elaboró el plan de acción de acuerdo con las 

necesidades de la entidad, presentación FURAG y autodiagnósticos vigencia 

anterior, donde a la fecha se resaltan los principales avances: 
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Diligenciamiento FURAG: 

 

Se presentó en aplicativo FURAG el 100% del formulario de planeación y 

control interno de la entidad y se cuenta con el certificado de diligenciamiento. 

 

Presentación Informes: 

 

Se presenta informe MÁS JÓVENES EN EL ESTADO 2022 de la función 

pública sobre la contratación de jóvenes entre los 18 y 28 años que estén 

vinculados a la entidad. 

 

Proceso de reingeniería institucional: 

 

Se avanza en proceso de reingeniería institucional con la revisión de 

manual de procesos y procedimientos y procesos y manual de inducción y 

reducción. 

 

Plan de acción MIPG 2022 

 

 Elaboración, aprobación y publicación del plan de acción MIPG 2022 y de los 
planes estratégicos y planes de acción en página web de la entidad 
(Aprobados en comité de gestión y desempeño No 01 de 2022 del día jueves 
22 de enero). 

 

 Elaboración, aprobación y publicación del plan anticorrupción y atención al 
ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción (Aprobados en comité de 
control interno No 01 de 2022 del día jueves 22 de enero). 

 

 Presentación de información Autoevaluación estándares mínimos sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo en plataforma establecida por el 
ministerio del trabajo y de acuerdo con recomendaciones realizadas por ARL.  

 

 Se da cumplimiento al cronograma de actividades establecido en el plan de 
capacitación y bienestar social de la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 



 

125 
 

19. INFORME DETALLADO SOBRE LOS BENEFICIARIOS DE LOS 
DIFERENTES PROGRAMAS DESARROLLADOS TANTO MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA COMO VIVIENDA NUEVA, Y LOS BENEFICIARIOS DE CADA UNO DE 
LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON DIFERENTES ENTIDADES. 

 
Se adjunta al presente Anexo 8 donde se incluye el lisado de los beneficiarios de 
los diferentes programas desarrollados por la Empresa de Desarrollo Territorial 
Urbano y Rural de Risaralda – EDUR de conformidad con las variables solicitadas 
(Nombre de beneficiario; No. de Identificación, Tipo de subsidio ejecutado, Dirección 
del beneficiario Valor del Subsidio). 
 
Se deja constancia que la información enviada en el presente documento contiene 
información personal y sensible de los beneficiarios de las viviendas nuevas y 
mejoramientos de vivienda, por lo cual, en virtud de lo anterior y conforme a la Ley 
1581 de 2012 y demás normas reglamentarias: i) Utilizar o aplicar la información 
personal proporcionada por la EDUR exclusivamente para la realización de los fines 
establecidos en el control político; ii) No comunicarlos, traspasarlos o 
proporcionarlos a otras personas, ni duplicar o reproducir toda o Parte de la 
información; iii) Asegurarse de que los datos sean manejados únicamente por 
aquellos funcionarios cuya intervención sea necesaria. iv) Custodiar la información, 
a través de las medidas de seguridad legalmente exigibles, de índole técnica y 
organizativa que garanticen la seguridad de la misma, evitando su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 
 
Se adjuntan bases de datos de los siguientes proyectos: 
 

- Mejoramientos de Vivienda 
- Vivienda Nueva 
- Cocinas Eficientes 
- Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales. 
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20. INFORME DETALLADO SOBRE LAS ACCIONES DESARROLLAS POR LA 
ENTIDAD PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
(INVIERNO) EN CUANTO A LO QUE LE COMPETE A ESTA ENTIDAD. 
 
En la vigencia 2021 se formularon los siguientes proyectos, financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías.  
 

 Construcción 554 estufas eficientes Pereira, Mistrató y Pueblo 
Rico” financiado con recursos del Sistema General de Regalías 

 
 

MUNICIPIOS 
NUMERO DE 

ESTUFAS 
EFICIENTES 

TOTAL 
INVERSION 

MISTRATO 112 200.803.398 

PEREIRA 342 613.167.518 

PUEBLO RICO 100 179.288.749 

 
Con la ejecución de este proyecto se contribuye a la sostenibilidad ambiental a partir 
de evitar la degradación ambiental, al implementar la práctica de procesos que 
incentiven la protección del medio ambiente, beneficiando el desarrollo bajo cero en 
carbono, al implementar estas estufas eficientes “Cocinas sin humo”, las cuales 
también procuraran prevenir enfermedades respiratorias y mejorando el ambiente 
al reducir las emisiones de hollín emitidas por los fogones en leña construidos de 
manera rustica.  
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  “Construcción de  84 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales – 
STARD”. Recursos Sistema General de Regalías 

 

MUNICIPIOS NUMERO STARD 
TOTAL 

INVERSION 

BALBOA 14 166.662.814 

MISTRATO 17 202.376.275 

PEREIRA 6 71.426.920 

PUEBLO RICO 10 119.044.867 

SANTA ROSA DE 
CABAL 37 440.466.009 

 
El proyecto STARD permite la implementar acciones de recuperación en 
microcuencas abastecedoras, mediante manejo integral del recurso hídrico con el 
fin de disminuir la vulnerabilidad a los efectos de la variabilidad climática, se 
plantean actividades puntuales tales como apoyar la ejecución de obras de 
saneamiento hídrico en áreas rurales. 
 
 

 
 
 
Construcción Ecovivienda  
 
La construcción de una eco vivienda en el paisaje cultural cafetero es la oportunidad 
de generar soluciones de vivienda implementando las nuevas tecnologías de 
energía y sistemas de captación de aguas lluvias para labores domésticas y de riego 
de cultivos. 
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21. INFORME DETALLADO E INCLUSIÓN EN LAS METAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO DESPUÉS DE LA ORDENANZA 005 DE MARZO DE 2020. 
 
En cumplimiento de la ordenanza No. 005 de marzo 19 de 2020 la entidad ha 

presentado a la Junta Directiva los siguientes acuerdos los cuales han sido 

aprobados en la vigencia 2020-2021.  

 

- Rediseño organizacional de la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y 

Rural de Risaralda 

 

- Acuerdo N° 06 – 2020 “Por medio del cual se modifican los estatutos de la 

Promotora de Vivienda de Risaralda, según lo establecido en la Ordenanza 

005 del 19 de marzo de 2020”. 

 

- Acuerdo N° 07 – 2020 “Por el cual se adopta el manual especifico de 

funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de 

personal de la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda 

E.I.C.E”.  

 

- Acuerdo N° 007 - 2021 “Por medio del cual se modifica el manual de 

contratación de la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de 

Risaralda según lo establecido en la Ordenanza 005 de 2020 y Acuerdo 006 

de 2020”.  

 
- Se viene trabajando la actualización procesos y procedimientos y formatos 

en cumplimiento del sistema de gestión. 
 

- Se consolidó el Portafolio de Servicios con nueva oferta institucional y 
comercial. 
 

- Se realizó la transferencia de los bienes inmubles del Departamento de 
Risaralda a nombre de EDUR de conformidad con la Resolución N° 078 de 
enero 31 de 2022. 
 

- Se realizarón todas las gestiones administrativas para la obtención del 
Registro Unico de Propoentes – RUP lo cual permite a la entidad ser 
competitivo en el sector. 
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La EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE 

RISARALDA - EDUR, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, creada 

mediante Ordenanza No. 025 del 08 de noviembre de 2005; y modificada por la 

Ordenanza No. 005 de marzo 19 de 2020, proferidas por la Honorable Asamblea 

Departamental y que estatutariamente según lo dispuestao en el articulo 3 de la 

Ordenanza No. 005 de marzo de 2020, tiene por OBJETO SOCIAL: “La Empresa 

de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda – EDUR, tiene por objeto social 

gestar, planear, formular, coordinar, promover, implulsar, desarrollar, ejecutar, 

estructurar, gestionar, contratar, administrar, evaluar y llevar a cabo todas las 

actividades comerciales o industriales, de servicios, suministro, consultoría, 

construcción, interventoría, asistencia técnica, gestión social, ambiental, predial y 

financiera, gerencia de proyectos, directa o indirectamente relacionados con la 

formulación, diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURA, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, EQUIPAMIENTO 

COLECTIVO Y COMUNITARIO Y MEDIO AMBIENTE, tanto urbanos como rurales 

en el Departamento de Risaralda o en virtud del principio de coordinación y 

colaboración, en todo el Territorio Nacional. 

 

Asi mismo podrá impulsar, gestionar y ejecutar programas y proyectos relacionados 

con la administración de bienes fiscales, habilitación de terrenos e integración 

inmobiliaria, bancos de tierras o bancos inmobiliarios 

 

Misión: “La EDUR gestiona, impulsa y ejecuta proyectos y programas de vivienda, 

de infraestructura y del mejoramiento del entorno comunitario de las áreas urbana 

y rural del Departamento de Risaralda, para un desarrollo sostenible y equitativo 

que proporciones a todos los Risaraldenses un hábitat, con condiciones superiores 

de calidad de vida. 

                                                                                                                                                                                                                      

Visión: La EDUR será reconocida como una empresa posicionada comercialmente, 
competitiva, autosostenible e innovadora en la gestión y gerencia de proyectos del 
sector inmobiliario y obras de infraestructura civil en la región y como aliada 
estratégica en la gestión de la Gobernación de Risaralda. 
 
LINEAS DE INTERVENCIÓN. 

 

 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

 VIVIENDA NUEVA 

 INTERVENCION DEL ESPACIO PUBLICO Y OBRAS DE URBANISMO: 
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 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

 FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

 GESTIÓN SOCIAL 

 TITULACIÓN DE PREDIOS 

 DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS  

 BANCO DE TIERRAS O BANCOS INMOBILIARIOS 

 PLANES PARCIALES  

 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 INFRAESTRUCTURA CULTURAL. 

 
La entidad tiene a cargo las metas del Plan de Desarrollo Risaralda 
Sentimiento de Todos 2020-2023 en materia de vivienda. 
 
En cumplimiento de la Ordenanza No 005 de marzo de 2020 viene 
incursionando en el área comercial en diferentes sectores de inversión como 
Educación, Cultura y Vías, lo cual le ha permitido ampliar su radio de acción 
a nivel nacional. 
 
 
Presentado a la Honorable Asamblea 15 de junio de 2022 para la sesión de control 
político a realizarse el 28 de junio de 2022. 
 
 
Se adjuntan dos (2) copias físicas y 14 CD con anexos. 
 

 
MAURICIO ALEJANDRO GALLEGO JIMENEZ 
Gerente 

 
 
VoBo Johanna Arias Pineda 
Directora Técnica 
 

 
 

VoBo Monica Juliany Serna Garcia 
Directora Administrativa y financiera 

 
 Carrera 7 23-60 Pereira, NIT. 900118630-3 

PBX (7)3116533, Código Postal 66000 
www.edur.gov.co - info@edur.gov.co 


