

Breitbandprojekt

„Glasfaser für Klipphausen“

Endlich ist es soweit. Der Breitbandausbau im Gemeindegebiet schreitet voran. Dazu informieren wir Sie hier und auf unserer Homepage www.klipphausen.de regelmäßig über den aktuellen Stand.

Aktuelle Maßnahmen:

Im Cluster Klipphausen und im Cluster Röhrsdorf realisiert die Bietergemeinschaft Rhönmontage Fernmeldebau GmbH und Fernmelde-Montage Gotha GmbH den Breitbandausbau. Hier werden derzeit in Riemsdorf, Röhrsdorf, Ullendorf, Taubenheim, Klipphausen, Sora, Lampersdorf, Hühndorf, Weistroppe und Sachsdorf Hausanschlüsse und Haupttrassen realisiert. In Taubenheim werden entlang der Hauptstraße die Freileitung der SachsenNetze und die Leitung der öffentlichen Beleuchtung in erdverlegte Leitungen im Zuge des Breitbandausbaus ersetzt. In anderen Ortsteilen wird der Breitbandausbau für die Verlegung einer Trinkwasserleitung für nicht versorgte Grundstücke genutzt.

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Bundesförderung Breitband



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“



An der Feuerwehr in Röhrsdorf wurde der erste Verteiler aufgestellt. Dieser teilt das Hauptsignal vom POP zu den einzelnen Schächten und Hausanschlüssen auf.

Im Cluster Gewerbegebiet Klipphausen und im Cluster Seeligstadt realisiert die Arbeitsgemeinschaft Teichmann Bau GmbH und Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH den Breitbandausbau. Im GWG Klipphausen und in den Ortsteilen werden die Hausanschlüsse und die Trassen realisiert.

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“



Der Bobcat T 770 im Einsatz im Gewerbegebiet Klipphausen. Diese Kompaktraupe mit Kettenantrieb fräst mit dem großen Rad exakt schmale Gräben für die Breitbandverlegung, was die Arbeitsvorgänge erleichtert und die Sache effektiver macht. Das Unternehmen Straßen- und Tiefbau Stefan Koch aus Niederwartha will mit dieser modernen Verlegetechnik für die Glasfaserkabeln noch besser im Gewerbegebiet zum Zuge kommen.

Foto: Dieter Hanke

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Bundesförderung Breitband

atene 
KOM
Projekträger



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“



1,50 Meter beträgt der Durchmesser des großen Fräsrades der Kompaktraupe Bobcat 770. Über 70 Fräszähne sind hier angeordnet, die schnell tiefe Gräben für die Breitbandverlegung ausheben.

Foto: Dieter Hanke

- In verschiedenen Ortsteilen (siehe Tabellen) werden Vor-Ort-Begehungen durchgeführt und Hausanschlüsse realisiert. Die Begehungen gestalten sich als sehr zeitaufwendig, weshalb es hier zu Verzögerungen gegenüber den Terminen in den Tabellen kommen kann. Durch eine Umstrukturierung in diesen Auskundungen ist es möglich, dass ein zweiter Monteur auf Sie als Bürger zukommt. Haben Sie bitte dafür Verständnis.

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

Bauablaufpläne:

Cluster Klipphausen

Ort	Status	Beginn	Ende
Klipphausen	HA Begehung Ausbau	Februar März	
Sachsdorf	HA Begehung Ausbau	März März	
Lampersdorf	HA Begehung Ausbau	März März	
Lotzen	HA Begehung Ausbau	September September	
Sora	HA Begehung Ausbau	März Mai	
Kleinschönberg	HA Begehung Ausbau	September September	
Hühndorf	HA Begehung Ausbau	April April	
Weistropp	HA Begehung Ausbau	April April	

Cluster Röhrsdorf

Ort	Status	Beginn	Ende
Ullendorf	HA Begehung Ausbau	Februar März	
Röhrsdorf	HA Begehung Ausbau	Februar März	
Naustadt	HA Begehung Ausbau	Juni Juni	
Taubenheim	HA Begehung Ausbau	März April	
Kobitzsch	HA Begehungen Ausbau	Mai Mai	April
Riemsdorf	HA Begehung Ausbau	April April	Mai
Scharfenberg	HA Begehung Ausbau	September September	
Pegau	in Vorbereitung		

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

Reichenbach	HA Begehung Ausbau	Oktober Oktober	
Batzdorf	HA Begehung Ausbau	September September	
Bockwen	in Vorbereitung		
Pinkowitz	HA Begehung Ausbau	März April	
Constappel	HA Begehungen Ausbau	Juni Juni	
Gauernitz	HA Begehungen Ausbau	April April	
Wildberg	HA Begehungen Ausbau	März	

Cluster Seeligstadt

Ort	Status	Beginn	Ende
Seeligstadt	HA Begehungen Ausbau	August September	
Burkhardswalde	HA Begehung Ausbau	Mai Juni	
Schmiedewalde	HA Begehung Ausbau	Mai Mai	
Groitzsch	HA Begehungen Ausbau	Juli August	
Tanneberg	HA Begehungen Ausbau	November November	
Perne	HA Begehungen Ausbau	September Oktober	
Rothschönberg	HA Begehungen Ausbau	Oktober Oktober	
Munzig	in Vorbereitung		
Militz	HA Begehungen Ausbau	Oktober Oktober	
Weitzschen	HA Begehungen Ausbau	August September	
Piskowitz	HA Begehungen Ausbau	Oktober	
Sönitz	in Vorbereitung		
Kettewitz	in Vorbereitung		

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

Roitzschen	HA Begehungen Ausbau	November November	
Robschütz	HA Begehung Ausbau	August August	
Garsebach	in Vorbereitung		
Semmelsberg	in Vorbereitung		
Polenz	in Vorbereitung		
Spittewitz	in Vorbereitung		

Cluster GWG Klipphausen

Ort	Status	Beginn	Ende
GWG Klipphausen	HA Begehung Ausbau	Mai Mai	

HA: Hausanschluss

Häufig gestellte Fragen zum Breitbandausbau

1. Wo kann ich mich informieren?

Fragen zum Thema Netzbetrieb beantwortet Ihnen Vodafone, Tel. 0800 444 059 3317 oder unter www.vodafone.de/klipphausen.

Bei Fragen zu den Themen Internetprodukte und Endkundenverträge informiert Ihr jeweiliger Wunschanbieter.

Für Ihre Fragen zum Bauablauf steht Ihnen die Gemeindeverwaltung Klipphausen gern zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich hierfür an das Bauamt, Herr George, Tel. 035204 217 53 oder per E-Mail an heiko.george@klipphausen.de.

2. Wo bekomme ich einen Gestattungsvertrag her, wenn meiner verloren gegangen ist?

Auf der Homepage der Gemeinde Klipphausen finden Sie einen Vordruck. Füllen Sie diesen aus, unterschreiben ihn und schicken ihn dann an die Gemeinde zurück, gern auch per E-Mail.

3. Muss ich mich selbst um meinen Hausanschluss kümmern?

Wenn Sie die notwendigen Genehmigungen, d.h. Rücksendung des unterzeichneten Gestattungsvertrages, der Gemeinde erteilt haben, müssen Sie sich nicht mehr kümmern. Die Erschließung inklusive der Errichtung des Hausanschlusses erfolgt dann durch die jeweilige Baufirma, d.h. Ihnen wird ein Leerrohr mit eingezogenem Glasfaserkabel und eine Anschlussdose im

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

Hausanschlussraum installiert. **Die Festlegung des Leitungsweges durch Ihr Grundstück und in Ihr Gebäude erfolgt nach vorheriger Absprache mit Ihnen als Grundstückseigentümer.**

4. Wie tritt die Baufirma an mich heran?

In den Gestattungsverträgen haben Sie Ihre Kontaktdaten eingetragen. Diese wurden den Baufirmen übergeben, um mit jedem Grundstückseigentümer den Trassenverlauf festlegen zu können. Etwa 2 Wochen vor Baubeginn werden diese dazu mit Ihnen telefonisch, per E-Mail oder per Postwurfsendung in Kontakt treten. Nach Abschluss der Maßnahme werden die persönlichen Daten gelöscht.

5. Wie erfolgt die genaue Verlegung des Hausanschlusses?

Die Erschließung erfolgt in der Regel mit einem offenen Graben von 30cm Breite und 60cm Tiefe. Ist ein offener Graben nicht möglich, wird alternativ im Bohrverfahren oder mit einer Erdrakete gearbeitet. Das passende Verfahren sowie die Wegeführung des Anschlusses wird zwischen Ihnen und der Baufirma im Vorfeld abgestimmt.

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“