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Probleem-/vaststelling 

Er komt meer bij kijken dan gedacht/verwacht 

 Inventariseren, prospecteren, bestuderen 

 Ontwerpen / uittekenen 

 Verantwoorden / motiveren 

 Grondverhandelingen 

 Financieren 

 Goedkeuren en lanceren 

 Uitvoering en nazorg 

Inventariseren - Ontwerpen - Verantwoorden - Verwerven - Financieren - Goedkeuren - Uitvoeren (en opvolgen) 
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 Plaatsbezoek(en) 

 Projectlocatie selecteren 

 Opmetingen verrichten 

 Eigenaars / gebruikers opzoeken 

 Natuur(historiek) en landschap(secologie) 
onderzoeken 

 Foto’s nemen 

 … 

Inventariseren en bestuderen 
(voorstudie / voorontwerp) 

Inventariseren - Ontwerpen - Verantwoorden - Verwerven - Financieren - Goedkeuren – Uitvoeren (en opvolgen) 
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Schurchthof - Itterbeek - Watering Het Grootbroek 
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 Technische plannen opstellen met 

reële maataanduidingen 

 Grondverzet berekenen / prognostikeren 

 Werkzone / (af- en aan)rijroutes bepalen 

 … 

Ontwerpen / uittekenen 

Inventariseren - Ontwerpen - Verantwoorden - Verwerven - Financieren - Goedkeuren – Uitvoeren (en opvolgen) 
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Hermeandering Dommel -  
VMM Afd. Operationeel 

Waterbeheer 

Vernattingsproject Hageven - 
Provincie Limburg 
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 Betrokken partners / instanties 
vooraf consulteren 

 Toelichtingsnota schrijven 

 Passende beoordeling (PB) opmaken 

 Boscompensatiedossier (BC) samenstellen 

 evt. RUP, MER, LIS, LER 

 … 

Verantwoorden / motiveren 

Inventariseren - Ontwerpen - Verantwoorden - Verwerven - Financieren - Goedkeuren – Uitvoeren (en opvolgen) 
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Terreinbezoek 
(met betrokkenen) 



Waterdag Herk en Mombeek 20 september 2012 

Beneficievijverloop - 
Regionaal Landschap Lage Kempen en Gemeente Ham 
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 Akkoord van/met eigenaars (+ gebruikers) 

 Grondinnemingsplan 

 Aankoopcomité 

 Grondruil, -aankoop of onteigening 

 Notariële akte (=> aanpassing kadaster) 

 … 

Grondverhandelingen 

Inventariseren - Ontwerpen - Verantwoorden - Verwerven - Financieren - Goedkeuren – Uitvoeren (en opvolgen) 
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© Watering De Dommelvallei © Watering De Dommelvallei 

Oplossen kleine(re) vismigratieknelpunten 

Dommel - Watering De Dommelvallei 

Kaatsbeek - Provincie Limburg 
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 Budget reserveren 

 Subsidies (zoeken en) aanvragen 

• Provinciaal subsidiereglement 
• Samenwerkingsovereenkomst 

• Subsidiebesluit Polders en Wateringen 

• Visserijfonds 

• diverse Europese (project)subsidiefondsen 

• (Erosiebesluit) 

 … 

Financieren 

Inventariseren - Ontwerpen - Verantwoorden - Verwerven - Financieren - Goedkeuren – Uitvoeren (en opvolgen) 
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Provinciaal subsidiereglement 

Maximale subsidie:   

20% verbeteringswerken waterlopen tweede categorie en aanverwante werken 

20% aanleg wachtbekkens 

20% grondverwerving voor aanleg wachtbekkens 

10% verbeteringswerken waterlopen derde categorie en aanverwante werken 

Vooral gericht naar gemeenten, wateringen 

en ruilverkavelingscomités 
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Ordingen - Melsterbeek - Watering van Sint-Truiden 
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 Stedenbouwkundige vergunning 
• Watertoets 
• Machtiging 
• Natuurvergunning 

• evt. PB, BC, … 

 Technisch verslag grondverzet 
• > 250 m² => milieuhygiënische analyse bodemstalen 

 Aanbesteding organiseren 
• Wetgeving overheidsopdrachten 

• Bestek (evt. veiligheidscoördinatie voorzien) 

• Gunning en aanvangsbevel 

• … 

Goedkeuren en lanceren 

Waar wordt met name op gelet: 

Afstandregels, afsluitingen, … 

Inventariseren - Ontwerpen - Verantwoorden - Verwerven - Financieren - Goedkeuren – Uitvoeren (en opvolgen) 
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 Voorbereiding werken 
• Correct afpalen 

• Aannemer instrueren / richtlijnen geven 

• … 

 Controle tijdens uitvoering 

 Inspectie resultaat 

 (Definitieve) oplevering 

 Ontsluiting en (feestelijke) opening 

 Beheer 

 … 

Uitvoering en nazorg 

Inventariseren - Ontwerpen - Verantwoorden - Verwerven - Financieren - Goedkeuren – Uitvoeren (en opvolgen) 
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Siberië - Dommel - Watering De Dommelvallei 
© Watering De Dommelvallei © Watering De Dommelvallei 

© Watering De Dommelvallei © Watering De Dommelvallei 

Croxdijk - Dommel - Watering De Dommelvallei 


